



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MĚÚHM/06441/2020

Město Heřmanův Městec

se sídlem: Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

doručovací adresa: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

IČ: 00270041

DIČ: CZ00270041

bankovní spojení: 19-1626531/0100 (Komerční banka a.s.)

zastoupeno: Josefem Kozlem, starostou

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Josef Kozel, starosta

Telefon: 464 603 500

E-mail: josef.kozel@mesto-hm.cz

- ve věcech smluvních: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta

Telefon: 464 603 500

E-mail: tomas.plavec@mesto-hm.cz

- ve věcech technických: Miloš Jožák, MěÚ Heřmanův Městec – vedoucí Správy majetku

Telefon: 728 753 862

E-mail: milos.jozak@mesto-hm.cz

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec

Vedoucí společník: STAKVO s.r.o.

Společník 2: STAVBY VAHALA s.r.o.

IČO: 27472221 (Vedoucí společník)

DIČ: CZ27472221 (Vedoucí společník)

PLÁTCE DPH: ano (Vedoucí společník)

se sídlem: Zámecká 18, 530 02 Pardubice (Vedoucí společník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21036 (Vedoucí společník)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5650727319 / 0800

zástupce ve věcech smluvních: David Vondráček, jednatel společnosti STAKVO s.r.o.

zástupce ve věcech technických: Ing. René Vahala, jednatel společnosti STAVBY VAHALA s.r.o.

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. MěÚHM/06441/2020 (dále jen „smlouva“):



Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna rozsahu prací a ceny díla z důvodu skutečností zjištěných v průběhu realizace zakázky „Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ“ a dle položkových soupisů, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.2. Tímto dodatkem dochází ve smlouvě ke změně čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1, který je nahrazen zněním:
 - 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
 - a. Cena bez DPH 31.772.271,06 Kč
(slovy: třicet jedna miliónů sedm set sedmdesát dva tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých šest haléřů)
 - b. DPH 21% ve výši 6.672.176,92 Kč
(slovy: šest milionů šest set sedmdesát dva tisíc sto sedmdesát šest korun českých devadesát dva haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši 38.444.447,98 Kč
(slovy: třicet osm miliónů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých devadesát osm haléřů)
(dále též „**Cena za provedení díla**“);
- 1.3. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00270041>.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy tohoto dodatku:
Příloha č. 1: soupisy víceprací a méněprací (celkem 46 stran)
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4. Dodatek schválila Rada města Heřmanův Městec usnesením č. R/2021/079 ze dne 17.3.2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Heřmanově Městci dne _____

V Pardubicích dne _____

Josef Kozel, starosta města
Město Heřmanův Městec

David Vondráček, jednatel
STAKVO s.r.o.



SOUPIS DODATKU č.2

ZAKÁZKA

Rekapitulace dodatku č.2 - Rekonstrukce čp.4 v Heřmanově Městci na ZŠ

	Cena bez DPH (Kč)
vícepráce zesílení konstrukcí - uhlíkové pásy	233 666,22
odpočty zesílení konstrukcí - uhlíkové pásy	-1 238,47
podlahy HM - 2NP a 3NP	247 327,43
podlahy HM - 1NP a 2NP (2.3-2.8)	676 270,97
Podlahy HM 1NP-3NP méněpráce	-4 800,11
Rekonstrukce HM čp.4 - výlez na střechu 3.NP	46 619,38
Okna HM - vícepráce	422 570,02
Okna HM - méněpráce	-115 029,93
vícepráce LEDEN - HM čp.4	245 990,39
Méněpráce ocelová konstrukce - Dodatek č.1	-1 145,84
Celkem (bez DPH)	1 750 230,06
DPH	367 548,31
DPH 21% ze základny: 1 774 839	367 548,31
Celkem (včetně DPH)	2 117 778,37