

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Čelechovice na Hané

Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané

00288144

CZ00288144

Jarmila Stawaritschová, starostka obce

582 373 623; 724 183 624

starostka@celechovice-na-hane.cz

Komerční banka Prostějov a.s.

3928701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

KONTEJNERY CETKOVSKÝ s.r.o.

C 108889 vedená u Krajského soudu v Brně

Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov

07596651

CZ07596651

Ing. Antonín Cetkovský

605577380

info@kontejnery-cetkovsky.cz

Česká spořitelna, a.s.

5523107379/0800

Petr Šíma

601142218

sima@kontejnery-cetkovsky.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Čelechovice na Hané, demolice objektů č.p. 126 a 127**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Jindřich Coufal, Studenec 61, 798 16, tel.: 601 385 375.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
8. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
9. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
10. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění provizorních vjezdů k nemovitostem dotčených výstavbou;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

Článek 3 Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení plnění:	1. 6. 2020
Termín ukončení plnění:	31. 7. 2020

2. Místem plnění je: **k.ú. Čelechovice na Hané, st. parc. č. 154 a č. 155**

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **2 dny** před převzetím díla.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	502 383,- Kč
Výše DPH (21%)	105 500,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	607 883,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoli straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší

náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách soupisu prací a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **15 dnů** po protokolárním předání a převzetí díla.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.

7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 6. 2020**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídít konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7 Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 10., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla v záruční době, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
9. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **24 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 15 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Soupis prací
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace na CD/DVD
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Čelechovicích na Hané dne *12.5.2020*



.....


Jarmila Stawaritschová

starostka obce

Zhotovitel:

V Prostějově dne *6.5.2020*


.....
KONTEJNERY CETKOVSKÝ
Za Brněnskou ulicí 4292
796 01 Prostějov
IČO: 07596651 DIČ: CZ07596651
☎ 605 577 380
www.kontejnery-cetkovsky.cz

Ing. Antonín Cetkovský


jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Čelechovice na Hané, demolice objektů č.p. 126 a 127“

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Čelechovice na Hané
Sídlo:	Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
Zástupce zadavatele:	Jarmila Stawaritschová, starostka obce
IČ:	00288144
DIČ:	CZ00288144
Tel.:	582 373 623; 724 183 624
E-mail:	starostka@celechovice-na-hane.cz
1.2. Účastník	
Název:	KONTEJNERY CETKOVSKÝ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 108889 vedená u Krajského soudu v Brně
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Antonín Cetkovský
IČ:	07596651
DIČ:	CZ07596651
Tel.:	605577380
E-mail:	info@kontejnery-cetkovsky.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Petr Šíma
Tel.:	601142218
E-mail:	sima@kontejnery-cetkovsky.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	502 383	105 500	607 883

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	22.4.2020 
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Antonín Cetkovský
Funkce:	jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2001 Demolice domů č.p.126, 127 v Čelechovicích

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **KONTEJNERY CETKOVSKÝ s.r.o.**
Za Brněnskou ulicí 4292
79601 Prostějov

IČ: **7596651**

DIČ: **CZ07596651**

Vypracoval: **M.Kristýnek**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		502 383,01 CZK
Základní DPH	21 %		105 500,43 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

607 883,45 CZK

v **Prostějově**

dne

27.4.2020

KONTEJNERY CETKOVSKÝ s.r.o.

Za Brněnskou ulicí 4292

796 01 Prostějov

IČO: 07596651 DIČ: CZ07596651

☎ 605 577 380

www.kontejnery-cetkovsky.cz

Ing. Antonín Cetkovský

Za zhotovitele

Obec
Čelechovice na Hané

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Demolice domu č.p.126	0	239 916	50 382	290 299	48
2	Demolice domu č.p.127	0	184 358	38 715	223 074	37
3	Stavební úpravy po demolicích	0	78 108	16 403	94 511	16
Celkem za stavbu		0	502 383	105 500	607 883	176

Položkový rozpočet

S:	2001	Demolice domů č.p.126, 127 v Čelechovicích
O:	2	Demolice domu č.p.127
R:	2	Demolice domu č.p.127

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				69 892,77		0,07		148,44
1	961065512	Bourání dřev.podlah z prken ze dřeva tvrd.,základy (12,35+19,76+10+8,4)*(0,025+0,015)	m3	2,02040 2,02040	623,75	1 260,22	0,00	0,00	0,78	1,58
2	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 0,85*(0,65*5,65+6,2*0,5+6,2*0,7+3,05*0,7+0,4*5,65+5,89*0,6+0,65*1,11)	m3	16,79855 16,79855	474,00	7 962,51	0,00	0,00	2,50	42,00
3	961044111	Bourání základů z betonu prostého 0,95*0,5*(4,45*2+4,3)	m3	6,27000 6,27000	1 672,50	10 486,58	0,00	0,00	2,00	12,54
4	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,55*4,85*5,65+0,5*4,85*5,9+0,5*3,75*2,25+0,4*0,5*2,25+0,3*6,4*2,25+0,45*2,25*1,65 0,15*6,55*2,0+0,3*6,55*2,0+(7,45*3,46/2*2)*(0,15+0,3)+0,15*2,0*(2,4+1,5) -0,95*1,35*0,55*2-0,9*2,1*0,55-1,05*2,1*0,5-0,9*2,1*0,5-1,1*1,6*0,5-0,95*2*0,5 -0,5*0,89*0,35-0,7*1,1*0,35-0,8*2*0,35-2*1,15*0,55-0,75*1,75*0,15	m3	34,50878 40,03825 18,66465 -6,32775 -17,86638	201,75	6 962,15	0,00	0,04	1,80	62,12
5	962032631	Bourání zdiva kominového z cihel na MVC 0,45*0,45*6+0,6*0,6*8,69	m3	4,34340 4,34340	250,00	1 085,85	0,00	0,00	1,59	6,92
6	963065311	Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého (7,45*7*2+4,3*6)*(0,2*0,16) (0,1*0,1)*(5,5*6+5,85*7+5,68*7)	m3	4,16320 1,13710	2 010,00	10 653,60	0,00	0,00	0,57	3,02
7	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 0,1*(8,25+6,6+14,25)	m3	2,91000 2,91000	776,25	2 258,89	0,00	0,00	2,20	6,40
8	965081113	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	1,80000	11,20	20,16	0,00	0,00	0,05	0,08
9	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické 6,6	m2	6,60000 6,60000	21,33	140,75	0,00	0,00	0,02	0,13
10	966068103	Demontáž dřevěných konstrukcí schodiště 0,3*0,9*3,0*2	m3	1,62000 1,62000	3 412,50	5 528,25	0,00	0,00	0,78	1,26
11	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 4+2*2+2+1+1	kus	12,00000 12,00000	2,53	30,30	0,00	0,00	0,02	0,24
12	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	4,20	21,00	0,00	0,00	0,04	0,18
13	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,95*1,35*2+1,4*1,45+0,5*0,89+0,7*1,1+2*1,15	m2	8,11000 8,11000	95,00	770,45	0,00	0,02	0,04	0,33
14	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*2+0,75*1,75+0,9*2+0,85*2	m2	8,01250 8,01250	59,38	475,74	0,00	0,01	0,09	0,71
15	711140102	Odstř.izolace proti vlhk.vodor. pásy 4,3*4,95+5,9*7,45	m2	65,24000 65,24000	18,80	1 226,51	0,00	0,00	0,01	0,64
16	762342811	Demontáž laťování střeš, rozteč laťů do 22 cm 5,69*(5,68+5,85)+5*5,5	m2	93,10570 93,10570	21,69	2 019,46	0,00	0,00	0,01	0,65
17	764351837	Demontáž háků, sklon do 45° 6+7*2	kus	20,00000 20,00000	8,75	175,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 5+5,65*2	m	16,30000 16,30000	10,05	163,82	0,00	0,00	0,00	0,05
19	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 2,6+5*2	m	12,60000 12,60000	10,50	132,30	0,00	0,00	0,00	0,04
20	765311810	Demontáž krytiny z tašek na sucho, do suti 5,69*(5,68+5,85)+5*5,5	m2	93,10570 93,10570	75,39	7 019,24	0,00	0,00	0,07	6,24
21	96001	Bourací práce nespécifikované	m3	2,00000	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1,60	3,20
22	96004	Demontáž elektrických zařízení	Kč	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				63,54		0,00		0,00
23	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,07131	891,00	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				111 941,63		0,00		0,00
24	979990001	Poplatek za skládku stavební suti 148,43359-0,63544-7,96503	t	139,83312 139,83312	390,00	54 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 65,24*0,00974	t	0,63544 0,63544	480,00	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo 2,0204*0,78+5,3003*0,57+1,62*0,78+12*0,02+5*0,035	t	7,96503 6,27568	500,00	3 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,11*0,041+8,0125*0,088+93,1057*0,007		1,68935						
27	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	148,43359	198,00	29 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00
28	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 335,90230	7,96	10 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	148,43359	79,38	11 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	148,43359	8,85	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 460,50		0,00		0,21
31	767914130	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 6+3+8+6	m	23,00000 23,00000	23,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	767914830	Demontáž oplocení rámového H do 2 m 6+3+8+6	m	23,00000 23,00000	18,00	414,00	0,00	0,00	0,01	0,21
33	VN-101	pronájem oplocení staveniště (6+3+8+6)*30	bm/den	690,00000 690,00000	0,75	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>								

CELKEM

184 358,44 Kč

Položkový rozpočet

S:	2001	Demolice domů č.p.126, 127 v Čelechovicích
O:	3	Stavební úpravy po demolicích
R:	3	Stavební úpravy po demolicích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				7 232,66		26,63		0,00
	1	139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,5*1,2*1,0	m3	0,60000	318,25	190,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,60000						
	2	180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině 5,9*7,45+4,3*4,95	m2	106,31000	6,03	640,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,24000						
				41,07000						
	3	181006112 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm 5,9*7,45+4,3*4,95	m2	106,31000	2,50	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,24000						
				41,07000						
	4	00572420 Směs travní parková III. dekorativní PROFI, á 25 kg 106,31/40	kg	2,65775	28,50	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,65775						
	5	10364200 Ornice pro pozemkové úpravy 106,31*0,15	m3	15,94650	380,00	6 059,67	1,67	26,63	0,00	0,00
				15,94650						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 714,05		1,58		0,00
	6	275313611 Beton základových patek prostý C 16/20 0,5*1,2*1,0	m3	0,60000	1 850,00	1 110,00	2,53	1,52	0,00	0,00
				0,60000						
	7	275361221 Výztuž základových patek z betonář. oceli 10216 (E) 0,6*0,100	t	0,06000	10 067,50	604,05	1,02	0,06	0,00	0,00
				0,06000						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 020,80		3,72		0,00
	8	311112130 Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnice betonem C 20/25 4,72*1,0	m2	4,72000	1 120,00	5 286,40	0,77	3,64	0,00	0,00
				4,72000						
	9	311361821 Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) 4,72*0,0162	t	0,07646	9 605,00	734,40	1,02	0,08	0,00	0,00
				0,07646						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				24 118,45		6,08		0,00
	10	622421143 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 pilíř : 4,72*(0,3+1,0+0,4+0,5+1,0)	m2	114,84975	145,00	16 653,21	0,05	6,04	0,00	0,00
				15,10400						
				51,06000						
				48,68575						
	11	622491142 Nátěr fasády hydrofobní 2 x pilíř : 4,72*(0,3+1,0+0,4+0,5+1,0)	m2	114,84975	65,00	7 465,23	0,00	0,04	0,00	0,00
				15,10400						
				51,06000						
				48,68575						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				13 646,00		2,11		0,00
	12	941941031 Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. pilíř : 4,72*(0,3+1,0+0,4+0,5+1,0)	m2	114,84975	48,10	5 524,27	0,02	2,11	0,00	0,00
				15,10400						
				51,06000						
				48,68575						
	13	941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronajaté pilíř : 4,72*(0,3+1,0+0,4+0,5+1,0)	m2	114,84975	11,48	1 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,10400						
				51,06000						
				48,68575						
	14	941941831 Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m pilíř : 4,72*(0,3+1,0+0,4+0,5+1,0)	m2	114,84975	33,12	3 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,10400						
				51,06000						
				48,68575						
	15	94-101 podepření střešníku	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				616,56		0,00		0,00
	16	953981203 Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	12,00000	51,38	616,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 453,09		0,00		0,00
	17	999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,11797	111,00	4 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				16 997,20		0,06		0,00
	18	764521680 Oplechování říms TiZn RHEINZINK, rš. 670 mm, plech prePATINA schiefergrau 5,38*6,32	m	11,70000	1 450,00	16 965,00	0,01	0,06	0,00	0,00
				11,70000						
	19	998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,06447	499,50	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 309,31		0,06		0,00
	20	767995105 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg 0,8*6*1,33	kg	50,14400	35,70	1 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,38400						
				35,64000						
				8,12						
	21	13611238 Plech hladký jakost S235 15x1000x2000 mm 0,12*(0,3*0,3*3)*1,1	t	0,03564	6 132,50	218,56	1,00	0,04	0,00	0,00
				0,03564						
	22	31110716 Matice přesná šestihránná 02 1401 M 16	kus	6,00000	0,44	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	311240220000 Podložka 16,3 021740.0	kus	6,00000	0,13	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	31179129 Tyč závitová M16, DIN 975, poz. 0,8*6	m	4,80000	17,50	84,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				4,80000						
	25	31316657 Síť svařovaná Kari KA 17 3 x 2 m rohož	kus	1,00000	213,20	213,20	0,01	0,01	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 000,00		0,00		0,00
	26	005121 R Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM

78 108,12 Kč

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Čelechovice na Hané, demolice objektů č.p. 126 a 127“

Zadavatel	
Název:	Obec Čelechovice na Hané
Sídlo:	Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČ:	00288144
Účastník	
Název:	KONTEJNERY CETKOVSKÝ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Antonín Cetkovský
IČ:	07596651

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

KONTEJNERY·CETKOVSKÝ s.r.o.
Za Brněnskou ulicí 4292
796 01 Prostějov
IČO: 07596651 DIČ: CZ07596651
☎ 605 577 380 ☎
www.kontejnery-cetkovsky.cz

V Prostějově dne 22.4.2020


.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka