


DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 1.4.2020
č. objednatele SOD/15/20/SO
č. zhotovitele: 038/2020



kterou uzavřely

na straně jedné:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Osoba oprávněná jednat: Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 2506611/0100
Identifikační číslo: 481 73 398
DIČ: CZ48173398

Odpovědný zástupce

- ve věcech technických: Ing. Vilém Blümel – vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
mobil: 731 680 085, email: blumel@vak.cz
Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje
mobil: 731 623 735, email: solar@vak.cz

- ve věcech stavby: Ing. Vilém Blümel – vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
mobil: 731 680 085, email: blumel@vak.cz
Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje
mobil: 731 623 735, email: solar@vak.cz

dále jen **objednatel**

a

na straně druhé:

EVT Stavby s.r.o.

Sídlo : V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Oprávněný zástupce: Josef Kunc, jednatel
ve věcech smluvních: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Bankovní spojení: 1280223309/0800
Číslo účtu: 252 60 766
Identifikační číslo: CZ25260766
DIČ: CZ25260766
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 10842

Odpovědný zástupce

- ve věcech technických: Jiří Náhlík, projektový manažer, mobil: +420 777 321 493, e-mail: priprava1@evt.cz
- ve věcech stavby: Ondřej Bureš, stavbyvedoucí, mobil: +420 604 679 316, e-mail: ondrej.bures@evt.cz

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.

I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací veřejné zakázky s názvem „**Horní Třešňovec – rozšíření vodovodu**“ jsou změny týkající se termínu plnění.

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku II. Termín plnění odst. 2.1. písm. b), který nově zní takto:

„Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30. 09. 2021“

II.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem.
2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnou dohodou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Jablonném nad Orlicí dne 25.6.2021

Ve Svitavách dne 24.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezska 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

.....
Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva



.....
Josef Kunc
jednatel společnosti EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s. r. o.
Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -