


DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1.4.2020
č. objednatele SOD/15/20/SO
č. zhotovitele: 038/2020



VAKJ: 083543



kterou uzavřely

na straně jedné:

Vodovody a kanalizace Jablonná nad Orlicí, a.s.

se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonná nad Orlicí
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jan Ropek, předseda představenstva
Ing. Bohuslav Vaňous, prokurista
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 2506611/0100
Identifikační číslo: 481 73 398
DIČ: CZ48173398

Odpovědný zástupce

- ve věcech technických: Ing. Vilém Blümel – vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
mobil: 731 680 085, email: blumel@vak.cz
Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje
mobil: 731 623 735, email: solar@vak.cz
- ve věcech stavby: Ing. Vilém Blümel – vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
mobil: 731 680 085, email: blumel@vak.cz
Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje
mobil: 731 623 735, email: solar@vak.cz

dále jen **objednatel**

a

na straně druhé:

EVT Stavby s.r.o.

Sídlo : V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu: 1280223309/0800
Identifikační číslo: 252 60 766
DIČ: CZ25260766

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 10842

Odpovědný zástupce

- ve věcech technických: Jiří Náhlík, projektový manažer, mobil: +420 777 321 493, e-mail: pripraval@evt.cz
- ve věcech stavby: Ondřej Bureš, stavbyvedoucí, mobil: +420 604 679 316, e-mail: ondrej.bures@evt.cz

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.

I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací veřejné zakázky s názvem „**Horní Třešňovec – rozšíření vodovodu**“ jsou změny týkající se termínu plnění.

Na základě dohody smluvních stran dochází z důvodu prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace Horní Třešňovec“ z důvodu související investice na místních a krajských komunikacích ke **změně v článku II. Termín plnění odst. 2.1. písm. b)**, který nově zní takto:

„Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 10. 2021“

II.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem.
2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnou dohodou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Jablonném nad Orlicí dne *20. 9. 2021*

Ve Svitavách dne *20. 9. 2021*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezska 350
561 64 Jablonné nad Orlicí



.....
Ing. Bohuslav Vaňous
prokurista

EVT Stavby s.r.o.
V Zehrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 1 -



.....
Josef Kunc
jednatel společnosti EVT Stavby s.r.o.