

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.7.2020

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Halenkov**  
se sídlem: 756 03 Halenkov 655  
IČ: 00303763  
DIČ: CZ00303763  
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s.  
Číslo účtu: 94-410851/0710  
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Chromčák, starosta

**Zhotovitel:** **Aleš Zetocha**  
756 03 Halenkov 629  
Zast. jednatelem Ing. Jiřím Mikoškem, jednatelem  
IČO: 67678351  
DIČ: CZ7601165891  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 107-9638950217/0100

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

### IV. Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	2 999 999,- Kč
DPH 21%	629 999,79 Kč
Cena díla včetně DPH:	3 629 988,79 Kč

Vícepráce dle přílohy v Kč bez DPH:	334 477,- Kč
Méněpráce dle přílohy v Kč bez DPH:	- 12 349,- Kč


Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	3 322 127,- Kč
DPH 21%	697 646,67 Kč
<b>Nová cena včetně DPH:</b>	<b>4 019 773,67 Kč</b>

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č. 1: Rozpočet méněpráce/vícepráce


V Halenkově dne: 31.8.2020



za objednatele  
**OBEC HALENKOV**  
Halenkov 655  
756 03 Halenkov  
IČO:00303763

V Halenkově dne:

Aleš Zetocha  
VODOINSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁRSTVÍ  
Tel.: 737 959 924  
IČO: 67678351, DIČ: CZ7601165891  
756 03 Halenkov 629



za zhotovitele

## Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Halenkov	Rozpočet:
Objekt :	Vícepráce - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>Potrubí</b>				
1		Potrubí uhlíková ocel d 15	m	150,00	195,00	29 250,00
2		Potrubí uhlíková ocel d 18	m	90,00	216,50	19 485,00
		<b>Manometry</b>				
3		Dodávka manometru, kulového kohoutu, vameho nátrubku, montáž armatur	soubor	10,00	1 227,50	12 275,00
		<b>Radiatorové ventily</b>				
4		Ventil danfos	ks	15,00	261,20	3 918,00
5		Šroubení uzavíratelné	ks	15,00	112,20	1 683,00
6		Termostatická hlavice	ks	5,00	239,40	1 197,00
7		Termostatická hlavice se závitem	ks	25,00	378,00	9 450,00
8		Montáž hlavice termostatické	ks	30,00	39,00	1 170,00
9		Montáž Ventilu a šroubení G 1/2	ks	30,00	85,00	2 550,00
10		Vyregulování termostatických ventilů	ks	192,00	125,50	24 096,00
		<b>Radiátory</b>				
11		Otopný žebřík KLC 600/1800	ks	1,00	1 980,00	1 980,00
12		Radik VK22/5001200	ks	1,00	2 180,00	2 180,00
13		Montáž otopných těles	ks	2,00	345,00	690,00
		<b>Sekání drážek chodba tělocvična</b>				
14		drážka ve zdivu cihelném 5m vč zapravení	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
		<b>Ochrana potrubí tělocvična</b>				
15		Drátěný žlab vč montáže	ks	5,00	440,00	2 200,00
		<b>Malíř</b>				
16		Úprava povrchů olejovou malbou za radiátory	soubor	1,00	22 280,00	22 280,00
		<b>MaR</b>				
17		Navýšení nákladů - jiný systém MaR	soubor	1,00	95 220,00	95 220,00
		<b>Úpravna vody aqina</b>				
18		Dodávka úpravny vody ks	soubor	1,00	67 219,00	67 219,00
19		Montáž úpravny vody	soubor	2,00	3 250,00	6 500,00
20		Konzole na dávkovací čerpadlo	ks	2,00	1 452,00	2 904,00
21		Korrodex - roztok pro úpravu vody	ks	1,00	8 750,00	8 750,00
22		Spuštění čerpadla dávkovacího Jesco	ks	2,00	3 690,00	7 380,00
		<b>Elektroinstalace</b>				
23		Demontáž a spětná montáž zářivek	ks	4,00	560,00	2 240,00
		<b>Plyn</b>				
24		Regulátor tlaku plynu	ks	1,00	8 240,00	8 240,00
25		Montáž regulátoru tlaku	ks	1,00	420,00	420,00
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Základ pod přičkou kotelna A</b>				
26		Doplnění mazanin betonem prostým	m3	0,125	4 265,00	-533,13
27		Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 do 120mm	m3	0,125	195,50	-24,44
28		Výztuž mazanin z betonů, průměr drátu 8mm, oko 100/100mm	t	0,01086	36 060,00	-391,61
29		Vysekávání rýh v podlaze betonové	m	2,50	461,00	-1 152,50
30		Vysekávání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně	m	5,00	109,50	-547,50
		<b>Inhibitor</b>				
31		Inhibitor s disperfačním činidlem	l	20,00	485,00	-9 700,00
						<b>322 127,83</b>