

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-036-0065

I.

Smluvní strany

1. Obec Klenovice na Hané

Se sídlem: Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané
Zastoupené: Stanislavem Cetkovským, starostou obce
IČO: 00288349
DIČ: CZ00288349
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3629701/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petr Bílek, tel.: 602 163 116
(dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. dopravní stavby Dopravní stavby MORAVA

Se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
ve věcech smlouvy Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě PM
ve věcech technických Ing. Vlastimil Peštál, vedoucí zakázek PM
ve věcech stavby Ing. Jakub Hřiva, stavbyvedoucí oblasti Olomouc
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jakub Hřiva, tel.: + 420 587 419 810, mob.: + 420 724 915 326, e-mai: j.hriva@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. XVII. odst. 1. Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy zhotovitele S21-036-0065) se smluvní strany dohodly doplnit smlouvu písemným dodatkem, kdy tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 09. 2020 se v souvislosti s přípravou vyúčtování dotace na SFDI odstraňuje nesoulad mezi rozpočtem, jež byl součástí Zadávací dokumentace a rozpočtem, jež byl součástí podané Žádosti na SFDI, a to změnou čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je upravena dohodou smluvních stran o dodatečné dodávky a stavební práce dodavatele z původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy se jedná o vícepráce a méněpráce, jejichž výčet je uveden níže, včetně hodnot, vyjádřených znaménkem a činí celkem:

Nabídková cena bez DPH	11 617 516,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	2 439 678,36,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	14 057 194,36,- Kč

Slovy: jedenáctmilionůšestsetsedmnácttisícpětsetšestnáct korun českých bez DPH

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/platnost	Cenová úroveň
577112123RRR	Beton asfalt. ACO 11 červená barva, nad 3 m, tl. 4 cm	m2	42	460	19 320		Vlastní	Indiv.
915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	28	363	10 164	822-1	RTS19/2	RTS19/2
915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebr, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	28	52	1 456	822-1	RTS19/2	RTS19/2
917762111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku, rozměru 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	24	476	- 11 424		RTS19/2	RTS19/2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21. 09. 2020 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.


Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 4.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Klenovicích na Hané dne 4. 11. 2020


V Olomouci dne 4. 11. 2020

Za objednatele:



Stanislav Cetkovský, starosta obce

Za zhotovitele:



Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál
na základě plné moci

