

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-036-0065

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Obec Klenovice na Hané

Se sídlem: Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané  
Zastoupené: Stanislavem Cetkovským, starostou obce  
IČ: 00288349  
DIČ: CZ00288349  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 3629701/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petr Bílek, tel.: 602 163 116  
(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

###### Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA  
ve věcech smlouvy Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě PM  
ve věcech technických Ing. Vlastimil Peštál, vedoucí zakázek Olomouc  
ve věcech stavby Ing. Jakub Hřiva, stavbyvedoucí oblasti Olomouc  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ 48035599  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu<sup>1</sup>: 212269343/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jakub Hřiva, tel.: + 420 587 419 810, mob.: + 420 724 915 326, e-mail: j.hriva@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. XVII. odst. 1. Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy zhotovitele S21-036-0065) se smluvní strany dohodly doplnit smlouvu písemným dodatkem, kdy tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 09. 2020 se v souvislosti s přípravou vyúčtování dotace na SFDI odstraňuje nesoulad mezi rozpočtem, jež byl součástí Zadávací dokumentace a rozpočtem, jež byl součástí podané Žádosti na SFDI. Narovnání zmíněného nesouladu je obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku s dopadem na změnu čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

### V.

#### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je upravena dohodou smluvních stran o dodatečné dodávky a stavební práce dodavatele z původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy se jedná o vícepráce a méněpráce, jejichž výčet je uveden níže, včetně hodnot, vyjádřených znaménkem a činí celkem:

Původní nabídková cena v SoD	11 598 000,00 Kč bez DPH
Nabídková cena včetně Dodatku č. 1	11 617 516,00 Kč bez DPH
<b>Nová cena díla včetně Dodatku č. 2 celkem</b>	<b>11 586 904,32 Kč bez DPH</b>
Sazba DPH	21%
Výše DPH	2 433 249,91 Kč
<b>Celková cena díla</b>	<b>14 020 154,23 Kč včetně DPH</b>

**Slovy: jedenáctmilionůpětsetosmdesátšesttisícdevětsetčtyři koruny třicetdva haléře české bez DPH**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. S21-036-0065 ze dne 21. 09. 2020 ve znění pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny.

Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 4.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


Přílohy dodatku č. 1 :

- 1. Rozpočet MNP, VCP
- 2. Položkový rozpočet

V Klenovicích na Hané dne 13. 11. 2020

Za objednatele:

.....  
Stanislav Cetkovský, starosta obce



V Olomouci dne 13. 11. 2020

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál  
na základě plné moci

