

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 3

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-036-0065

I. Smluvní strany

1. Obec Klenovice na Hané

Se sídlem: Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané
Zastoupené: Stanislavem Cetkovským, starostou obce
IČ: 00288349
DIČ: CZ00288349
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3629701/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petr Bílek, tel.: 602 163 116
(dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
ve věcech smlouvy Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě PM
ve věcech technických Ing. Vlastimil Peštál, vedoucí zakázek Olomouc
ve věcech stavby Ing. Jakub Hřiva, stavbyvedoucí oblasti Olomouc
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu¹: 212269343/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jakub Hřiva, tel.: + 420 587 419 810, mob.: + 420 724 915 326, e-mail: j.hriva@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. XVII. odst. 1. Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy zhotovitele S21-036-0065) se smluvní strany dohodly doplnit smlouvu písemným dodatkem, kdy tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 09. 2020 se prodlužuje doby výstavby CS a mění se termín plnění. Narovnání zmíněného nesouladu je úprava čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

ukončení realizace díla: do 4 měsíců ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

V souladu čl. IV odst. 4) SoD z důvodu nevhodných klimatických podmínek bránících v provádění stavebních prací na díle podle podané žádosti zhotovitele ze dne 10.3.2021 se upravuje ukončení realizace díla o 63 kalendářních dnů od data nového pokračování prací dne 15.3.2021.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. S21-036-0065 ze dne 21. 09. 2020 ve znění pozdějších dodatků, zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčeny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Žádost o změnu termínu dokončení stavby ze dne 10.3. 2021

V Klenovicích na Hané dne 22.3. 2021

V Olomouci dne 22.3. 2021

Za objednatele:

.....
Stanislav Cetkovský, starosta obce

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál
na základě plné moci

