

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17. 8. 2020**

**Objednatel: Obec Těšetice**  
sídlo: Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice  
zast: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce  
IČO / DIČ: IČO: 00299545 / DIČ: CZ00299545  
bank. spojení: ČNB  
číslo účtu: 94-24010641/0710  
(dále také jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.**  
sídlo: Dolní novosadská 516/84, Nové Sady, 779 00 Olomouc  
zast: Jindřich Neděla, jednatel společnosti  
IČO / DIČ: IČO: 26823411 / DIČ: CZ26823411  
bank. spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 27-8929440247/0100  
(dále také jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jen jako „smluvní strana“.)

**I. úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany potvrzují, že dne 17. 8. 2020 mezi sebou platně uzavřely Smlouvu o dílo, jejím předmětem je realizace díla nazvaného jako „**Kulturní dům Těšetice - Renovace sociálního zařízení (toalety)**“ (dále také jen jako „Smlouva“).
2. Smluvní strany dále potvrzují, že se dohodly na změně specifikace a rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla během výstavby díla, a z tohoto důvodu a v souladu s článkem 14., odst. 14.2. Smlouvy uzavírají následující dodatek č. 1, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsaným v článku II. tohoto dodatku.

**II. předmět dodatku**


**Předmět díla dle Smlouvy se upravuje tak, že ohřívač vody, původně navržený v místnosti 1.10 (chodba pánského WC), bude umístěn v místnosti 1.08 (úklidová místnost nového sociálního zařízení). Cena díla ani termíny realizace díla nejsou touto změnou dotčeny.**

**III. závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu objednatele a zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou.
3. Tento dodatek, resp. změny ve smyslu tohoto dodatku, byly schváleny na zasedání Rady obce Těšetice č. 21/2020, konaném dne 15. 12. 2020, bod usnesení 1.4.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Těšeticích dne 15. 12. 2020

za objednatele:



za obec Těšetice

Mgr. Jindřich Protivánek  
starosta obce



V Olomouci dne 15. 12. 2020

za zhotovitele:



za **Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.**

Jindřich Neděla

jednatel společnosti  
**Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.**

Dolní Novosadská 516/84  
779 00 Olomouc - Nové Sady  
IČ: 26823411, DIČ: CZ26823411