

Číslo SoD zhotovitele: S21-036-0050

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Obec Pěňčín

sídlo: Pěňčín č.p. 109, 798 57 Laškov
IČ: 00288616
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 8120701/0100
jednající prostřednictvím: Ladislav Popelář – starosta obce
na straně jedné jakožto objednatelem

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odšt. závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 212269343/0300
jednající prostřednictvím: Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci
na straně druhé jakožto zhotovitelem
Komunikační a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Tel. 587 419 810, 812
E- mail: office-olomouc@swietelsky.cz

Předmět dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2. smlouvy o dílo uzavřené dne 15.8.2020 je změna doby plnění díla z důvodu znemožnění provedení terénních prací společností ČEZ a z důvodu změn v PD na odvodnění komunikace, tj. z důvodů ze strany zadavatele. Dodatek č. 2 stanovuje nový termín dokončení stavby s názvem „Pěňčín – ZTV pro 5 RD v lokalitě „Na Močelkách“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Smluvní strany se dohodly, že odstavec č. 1 článku VI. **Doba provádění díla** se zcela vypouští a nahrazuje se takto:


VI.

Doba provádění díla

Termín zahájení díla: **14.9.2020**
Předpokládaný termín dokončení díla: **31.03.2021**

Ostatní ujednání smlouvy včetně souvisejících dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

Číslo SoD zhotovitele: S21-036-0050

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 smlouvy a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, pokud se smluvní strany na datu účinnosti nedohodnou jinak.

Dodatek č. 2 smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Pěňčín ze dne 21. 12. 2020, č. usnesení 179 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Pěňčíně dne 21. 12. 2020

V Olomouci dne 21. 12. 2020

Objednatel

Ladislav Popelář
starosta obce Pěňčín

Zhotovitel

Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál
Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol.
Na základě plné moci

 **SWIETELSKY** ©
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599