

Číslo smlouvy objednatele:

07/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 07/2020

I. Smluvní strany

1. Obec Čechy pod Kosířem
Nám. Svobody 289
798 58 Čechy pod Kosířem
Zastoupené: Ing. Milan Kiebel, starosta
Ve věcech realizace a provozních:
IČ: 00288128
DIČ: CZ00288128
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2722701/0100
dále jen zadavatel
2. Ivan Doležal, Sanace kanalizací a stavební činnost
Hartinkov č. 6, 569 43 Jevíčko
Subjekt provádí činnost na základě Živnostenského listu č.j. ŽÚ- 23624-04/11487-04/R,
evidenční č. 380904-4006-00 vydaného Živnostenským úřadem Městského úřadu
Mohelnice dne 3.8.2004
Zastoupený: Ivanem Doležalem
IČO: 669 49 742
DIČ: CZ5407161221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 1908680389/0800
dále jen zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1. Dodatek se týká termínu plnění díla.

1. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení díla 30.9.2020 se mění na 31.5.2021. Ke změně termínu dochází vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele dne: 30.9.2020

Za zhotovitele dne: 16.9.2020



Ing. Milan Kiebel
starosta obce



Ivan Doležal
majitel společnosti

IVAN DOLEŽAL 
sanace kanalizací a stavební činnost
Hartinkov 6, 569 43 JEVÍČKO
IČO: 669 49 742 DIČ: CZ5407161221
tel: 731 483 203, 461 310 722