

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele 201323028

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Sdružení obcí Hornolidečska

COLAS CZ, a.s.

756 12 Horní Lideč 292

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, předseda sdružení
Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ na
základě plné moci značky 2020/008/G/CCZ
ze dne 15.12.2019

tel: +420 724 179 047 (Josef Daněk)

+420 596 632 264

email: starosta@valaskapolanka.cz
info@hornolidecko.cz

vychod@colas.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1760899359/0800

Komerční banka, a.s., Praha 1
číslo účtu: 7408201/0100 (číslo účtu registrovaného
pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

623 34 743

261 77 005

Daňové identifikační číslo:

Objednatel není pro tuto veřejnou
zakázku plátcem DPH.

CZ26177005

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl B vložka č. 6556

Název veřejné zakázky:

Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, etapa č. I - část C, odbočka Valašská Polanka - Prlov

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020.
Předmětem dodatku č. 1 je úprava čl. IV. CENA DÍLA.

Smluvní strany se dohodly takto :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

18 377 863,08 Kč (bez DPH)

(slovy: Osmnáctmilionůtřístasedmdesátisícosmsetšedesát tři 08/100 korun českých)

3 859 351,25 Kč DPH 21%

22 237 214,33 Kč (včetně DPH)

(slovy: Dvacetdvamilionůdvěstětřicetsedmtisícdvěstěčtrnáct 33/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Změna závazku dle dodatku č. 1: + 405 016,80 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1:

18. 782. 879,88 Kč bez DPH

3. 944. 404,77 Kč 21 % DPH

22. 727. 284,65 Kč (včetně DPH)

(slovy : Dvacetdvamilionůsedmsetdvacetsedmtisícdvěstaosmdesátčtyři 65/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou přílohou dodatku č. 1 je soupis změn změnový list C1

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Sdružení obcí Hornolidečska

COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství

**Josef
Daněk** Digitálně podepsal
Josef Daněk
Datum: 2021.03.11
10:15:51 +01'00'

**Ing. Libor
Navrátil** Digitálně podepsal
Ing. Libor Navrátil
Datum: 2021.03.03
08:56:40 +01'00'

Josef Daněk, předseda sdružení

Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ

**Ing. Jana
Šťastná** Digitálně podepsal
Ing. Jana Šťastná
Datum: 2021.03.11
08:20:59 +01'00'

Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-131-239-PK-C

Stavba: PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - C

KSO: 822 29
Místo: území obcí HornolidečskaCC-CZ:
Datum: 09.10.2020Zadavatel:
Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292IČ:
DIČ:Uchazeč:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.IČ: 64610357
DIČ: CZ64610357Zpracovatel:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **405 016,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	405 016,80	85 053,53
snížená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 490 070,33

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-131-239-PK-C

Stavba: PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - C

Místo: území obcí Hornolidečska

Datum: 09.10.2020

Zadavatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292

Projektant: MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		405 016,80	490 070,33	
C	I.etapa – část C - k.ú. Valašská Polanka – úsek č. 18.1, 18.2 k.ú. Prlov – úsek č. 18.2, 18.3	405 016,80	490 070,33	
C-U	Uznatelné náklady	405 016,80	490 070,33	
C-1-U	k.ú. Valašská Polanka - úsek č.18.1, 18.2 - uznatelné náklady	405 016,80	490 070,33	
C-1-05-U	SO 303 - Lávka pro pěši a cyklisty přes vodní tok Senice (P4) - uznatelné náklady	405 016,80	490 070,33	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - C

Objekt:

C - I.etapa – část C - k.ú. Valašská Polanka – úsek č. 18.1., 18.2 k.ú. Prlov – úsek č. 18.2., 18.3

Soupis:

C-U - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

C-1-05-U - SO 303 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice (P4) - uznatelné náklady

KSO: 822 29

Místo: území obcí Hornolidečska

CC-CZ:

Datum: 09.10.2020

Zadavatel:

Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

64610357

DIČ:

CZ64610357

Zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

405 016,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 016,80	21,00%	85 053,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

490 070,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - C

Objekt:

C - I.etapa – část C - k.ú. Valašská Polanka – úsek č. 18.1, 18.2 k.ú. Prlov – úsek č. 18.2, 18.3

Soupis:

C-U - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

C-1-05-U - SO 303 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice (P4) - uznatelné náklady

Místo:

území obcí Hornolidečska

Datum:

09.10.2020

Zadavatel:

Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292

Projektant:

MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

405 016,80

HSV - Práce a dodávky HSV

405 016,80

D5 - 40: Vodorovné konstrukce

405 016,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - C

Objekt:

C - I.etapa – část C - k.ú. Valašská Polanka – úsek č. 18.1, 18.2 k.ú. Prlov – úsek č. 18.2, 18.3

Soupis:

C-U - Uznatelné náklady

Úroveň 4:

C-1-05-U - SO 303 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice (P4) - uznatelné náklady

Místo:

území obcí Hornolidečska

Datum:

09.10.2020

Zadavatel:

Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292

Projektant:

MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							405 016,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				405 016,80	
D		D5	40: Vodorovné konstrukce				405 016,80	
38	K	424136	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50	M3	14,800	27 366,00	405 016,80	OTSKP-SPK+ŽS 2019
PP			MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50					
P			<i>Poznámka k položce: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výpřih, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.),</i>					
VV			Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu.					