

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 15.9.2020

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Biskupice
Sídlo : Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Zastoupený : Ing. Radek Pančocha – starosta obce
IČ : 00283771
DIČ : CZ00283771
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : Tomáš Vlček
Sídlo : Březnice 39, 760 01 Zlín
IČ : 04713133
DIČ : CZ7806064156
(dále jen zhotovitel)

OPRAVIL
15.9.2020

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 15.9.2020

na stavbu: „Oprava chodníku u ZŠ“
jehož předmětem je změna ceny díla v důsledku provedení víceprací a změna termínu.

Na základě dohody smluvních stran se upravuje znění této Smlouvy o dílo takto:

čl. IV. Čas plnění (termín dokončení) se mění takto:
bod. 4.1.2 termín dokončení do 13.12.2020

čl.V. Cena se mění a doplňuje takto:

Cena díla dle SOD	771.642,96,- Kč bez DPH
Vícepráce, změna výměr plochy	193.298,49,- Kč bez DPH
Cena celkem	964.941,45,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Příloha: stavební rozpočet

Doložka dle zákona 128/2000 Sb. o obcích: schválena zastupitelstvem obce dne 18.12.2020 usnesením č. 17/2020.

V Biskupicích dne 18.12.2020

Za Objednatele:



.....
Ing. Radek Pančocha

Za zhotovitele:



.....
Tomáš Vlk