

# DODATEK Č. 1 k SOD

Č. IN/CZ – 004/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název: **Obec Přemyslovice**  
sídlo: Přemyslovice 281, 798 51 Přemyslovice  
IČ, DIČ: 00288683, CZ00288683 osoba  
oprávněná jednat: Ing. Iveta Pořízková, starostka obce  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 3426701/0100  
T: +420 582 378 291  
E: [oupremyslovice@iol.cz](mailto:oupremyslovice@iol.cz)

### Zhotovitel:

název: **INSTA CZ s.r.o.**  
sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
IČ: 25374311  
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 15855  
osoba oprávněná jednat: Vladimír Erben, jednatel společnosti  
Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 132 150 481/0300  
KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100  
T, F: 582 347 532, 582 347 532  
M: 724 711 101  
E: [insta@insta.cz](mailto:insta@insta.cz)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 17.03.2021, jejímž předmětem je výstavba nových chodníků v obci Přemyslovice, uzavírají Dodatek č. 1 v důsledku změny termínu zahájení a dokončení díla z důvodu obnovy propadlých vyjadřovacích zpráv jednotlivých správců sítě.

## 3. Nové termíny

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 21.06.2021.

- 3.2. Předpokládaný termín dokončení díla je 15.12.2021.
- 3.3. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

#### 4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Přemyslovicích *18.6.2021*

V Olomouci dne *18.6.2021*