

# DODATEK Č. 2 k SOD

Č. IN/CZ – 004/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název: **Obec Přemyslovice**  
sídlo: Přemyslovice 281, 798 51 Přemyslovice  
IČ, DIČ: 00288683, CZ00288683 osoba  
oprávněná jednat: Ing. Iveta Pořízková, starostka obce  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 3426701/0100  
T: +420 582 378 291  
E: [oupremyslovice@iol.cz](mailto:oupremyslovice@iol.cz)

### Zhotovitel:

název: **INSTA CZ s.r.o.**  
sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
IČ: 25374311  
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 15855  
osoba oprávněná jednat: Vladimír Erben, jednatel společnosti

E: [insta@insta.cz](mailto:insta@insta.cz)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 17.03.2021, jejímž předmětem je výstavba nových chodníků v obci Přemyslovice, uzavírají Dodatek č. 2 v důsledku změny předmětu a ceny díla, viz. Příloha č. 1 k tomuto dodatku

### 3. Cena díla

Cena díla dle SoD bez DPH	8 813 110,00 Kč
Vícepráce bez DPH	225 410,90 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>9 038 520,90 Kč</u>
DPH 21%	1 898 089,40 Kč
<b><u>Celkem s DPH</u></b>	<b><u>10 936 610,30 Kč</u></b>


### 4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Přemyslovicích c



Ing. Iveta Pořízková  
Obec Přemyslovice, starostka obce



V Olomouci dne

Ing. Jar  
INSTA

Vladimí  
INSTA

/34

menkova 4.2  
0 Olomouc

ditel

/34

.o.  
menkova 4.2  
00 Olomouc

lečnosti

<b>Předmět díla:</b>	Výstavba III. Etapy chodníků podél II/366 v Přemyslovicích		
<b>Objekt:</b>			
<b>Objednatel:</b>	Obec Přemyslovice		
<b>Zhotovitel:</b>	INSTA CZ s.r.o.		
<p>Popis změny: Z důvodu velkého výškového převýšení stávajícího terénu pod budoucí chodník, je nutné na úseku "větev A4" místo chodníkových obrubníků použít betonové palisády a to na na úseku 143m.</p>			
<p>Změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek.</p>			
<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídatelné práce real.a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>
dodatek k PD		<input type="checkbox"/>	
dokumentace skutečného provedení		<input type="checkbox"/>	
jiné		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací):		
	celkem v Kč bez DPH:	225 410,90	
	hodnota odpočtů (méněprací):		
	celkem v Kč bez DPH:	0,00	
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	225 410,90	
	výše DPH	sazba: 21%	47 336,29
	náklady na změnu včetně DPH:	272 747,19	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn :		
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	09/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>jméno:</b>	<b>d</b>
	Zhotovitel (vedoucí projektu):	Ing. Eduard Ďurďa	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	Kamil Konečný	
	Objednatel:	Ing. Iveta Pořízková	
<b>seznam příloh</b>	příloha 1	Vyčíslení více a méně prací	
	příloha 2		
	příloha 3		

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o skutečně provedených stavebních pracích dle DODATKU č.2

Sledované období: září 2021

počet příloh: 1 (soupis provedených prací)

ZHOTOVITEL :	ICO 25374311	DIČ CZ25374311
Název a sídlo :	INSTA CZ s.r.o. Jeremenkova 114/42 772 00 Olomouc	
Zastoupen:		

OBJEDNATEL :	ICO 00288683	CZ 00288683
Název a sídlo :	Obec Přemyslovice Přemyslovice 281 798 51 Přemyslovice	
Zastoupen:	Ing. Iveta Pořízková, starostka	

STAVBA:	Výstavba III. Etapy chodníků podél II/366 v Přemyslovicích
Název stavby:	IN/CZ-004/2021
Číslo smlouvy:	
Místo stavby : Přemyslovice	Kraj: Olomoucký

### ODSOUHLAŠENÉ ÚDAJE

	Provedené stavební práce	Cena dle DODATKU č.2 bez DPH	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 3 + 4)	Zbývá
	1	2	3	4	5	6
	Stavební práce celkem cena bez DPH	225 410,90		410,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výstavba chodníků	225 410,90		5 410,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč


Za zhotovitele : Bc. Jaroslav Vlachynský

Datum:

Za objednatele : Ing. Iveta Pořízková

Datum:

Za TDI :



Podpis:

Datum:

Výkaz výměr  
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: "Výstavba III. Etapy chodníků podél II366 v Přemyslovicích"

poř. č.	Položka č.	Název položky	ROZPOČET				CENA		VÍCE PRÁCE		MÉNĚ PRÁCE	
			M.j.	Počet jedn.	Jednotková	Celkem	Množství	Cena	Množství	Cena		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						8 813	110,00 Kč		225 410,90 Kč		0,00 Kč	
1	979054441R00	Očištění výbor, dlaždic s výplní kamen, těžným	m2	258,800	39,100	10 119,08	Kč					
2	111301111R00	Sejmout drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1 153,000	57,500	66 297,50	Kč					
3	113106231R00	Rozebření dlažeb ze zámkové dlažby v kameniu	m2	258,800	55,200	14 285,76	Kč					
4	113202111R00	Výhrášení obrub obrubníků silničních	m	300,000	66,470	19 941,00	Kč					
5	979024441R00	Očištění výbor, obrubníků všech loží a výplní	m	300,000	30,590	9 177,00	Kč					
6	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	9,565	7 043,750	67 373,47	Kč					
7	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	122,770	127,650	15 671,59	Kč					
8	113108441R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva	m2	21,500	29,900	642,65	Kč					
9	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	98,800	80,500	7 953,40	Kč					
10	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	181,500	69,000	12 523,50	Kč					
11	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	743,750	97,750	72 701,56	Kč					
12	11315115R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	316,580	105,800	33 494,16	Kč					
13	11315116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm	m2	174,010	112,700	19 610,93	Kč					
14	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	917,760	34,850	31 983,94	Kč					
15	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	340,500	80,500	27 410,25	Kč					
16	97908111R00	Odvoz suti a výbor, hmot na skládku do 1 km	t	473,770	57,500	27 241,76	Kč					
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 003,530	12,650	113 894,65	Kč					
18	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	195,430	400,000	78 172,00	Kč					
19	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	124,670	200,000	24 934,00	Kč					
20	997221855/001MVD	Poplatek za skládku - kamení	t	145,070	100,000	14 507,00	Kč					
21	112100013RA0	Kácení stromů, naložení a odvoz do 1 km	kus	7,000	2 121,750	14 852,25	Kč					
22	112100104RA0	Odstranění pařezů,odklizení,úprava terénu	kus	7,000	2 244,800	15 713,60	Kč					
23	111200001RA0	Odstranění krovín a stromů do 100 mm, spálení	m2	10,000	216,200	2 162,00	Kč					
24	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10,500	241,500	2 535,75	Kč					
25	121101101R00	Sejmout ornice s přemístěním do 50 m	m3	172,950	57,500	9 944,63	Kč					
26	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	228,150	41,980	9 577,74	Kč					
27	12220202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	533,185	57,500	30 658,14	Kč					
28	12220202R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	159,956	35,650	5 702,43	Kč					
29	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	143,508	287,500	41 258,55	Kč					
30	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	65,760	747,500	49 155,60	Kč					
31	13220111R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	54,288	39,100	2 122,66	Kč					
32	13220121R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	115,200	138,000	15 697,60	Kč					
33	13220121R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	34,560	31,050	1 073,09	Kč					

poř. č.	Polozka č.	Název položky	ROZPOČET				CENA		VÍCE PRÁCE		MÉNĚ PRÁCE	
			Mj.	Počet jedn.	Jednotková	Čalkem	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
34	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	714,145	69,000	49 276,01 Kč						
35	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m <sup>3</sup>	714,145	51,750	36 957,00 Kč						
36	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m <sup>3</sup>	13 568,755	12,650	171 644,75 Kč						
37	162306112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 1000 m	m <sup>3</sup>	117,750	57,500	6 770,63 Kč						
38	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemín	m <sup>3</sup>	2 237,250	12,650	28 301,21 Kč						
39	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	127,700	287,500	36 713,75 Kč						
40	58330000.A	Písek kopaný třídný 0-4mm	t	232,159	287,500	66 745,71 Kč						
41	181101111R00	Úprava pláně se zhuňněním - ručně	m <sup>2</sup>	2 302,330	29,900	68 839,67 Kč						
42	181101111R00	Úprava pláně se zhuňněním - ručně	m <sup>2</sup>	1 571,900	29,900	46 999,81 Kč						
43	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m <sup>2</sup>	2 417,447	24,150	58 381,35 Kč						
44	181300010RAB	Rozproštění omnice v rovině tloušťka 15 cm	m <sup>2</sup>	368,000	34,500	12 696,00 Kč						
45	180501111R00	Zpevnění ploch dmováním plošným v rovině	m <sup>2</sup>	368,000	61,180	22 514,24 Kč						
46	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	92,000	92,000	8 464,00 Kč						
47	180400120RA0	Zatožení trávníku parkového s odplevelením	m <sup>2</sup>	368,000	44,850	16 504,80 Kč						
48	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině	m <sup>2</sup>	368,000	30,710	11 301,28 Kč						
49	199000001R00	Poplatek za skládku - omice	m <sup>3</sup>	117,750	100,000	11 775,00 Kč						
50	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m <sup>3</sup>	714,145	149,990	107 114,61 Kč						
51	213151121R00	Montáž geotextilie	m <sup>2</sup>	216,310	24,150	5 272,19 Kč						
52	69366198	Geotextilie	m <sup>2</sup>	261,972	26,450	6 929,16 Kč						
53	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	145,540	886,650	129 043,04 Kč	143,000	126 790,95 Kč				
54	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	kus	873,240	327,750	286 204,41 Kč						
55	073889114R00	Provedení náletu barvou syntetickou, zábradlí	m	70,700	70,150	4 959,61 Kč						
56	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	kg	2 121,000	57,500	121 957,50 Kč						
57	434231111R00	Stupně zděné z cihel - přímé	m	8,912	764,750	6 815,45 Kč						
58	589222920	Beton C 25/30 frakce do 16 mm. XF1	m <sup>3</sup>	0,632	4 366,100	2 772,02 Kč						
59	59228511	BEST-CANTO schodišťový prvek betonový	kus	28,708	172,500	5 124,63 Kč						
60	430320040RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30	m <sup>3</sup>	0,900	5 728,150	5 155,34 Kč						
61	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	13,660	813,050	11 106,26 Kč						
62	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m <sup>2</sup> vysp. MCs, 20 cm	m <sup>2</sup>	13,660	1 863,000	25 448,56 Kč						
63	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	714,830	172,500	123 308,16 Kč						
64	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	174,010	479,550	83 446,50 Kč						
65	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	1 571,900	172,500	271 152,75 Kč						
66	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění tloušťky 25 cm	m <sup>2</sup>	560,970	230,000	133 623,10 Kč						
67	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	219,733	172,500	37 903,94 Kč						
68	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	284,930	342,700	97 645,51 Kč						
69	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	284,930	281,750	80 279,03 Kč						
70	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění tloušťky 10 cm	m <sup>2</sup>	8,300	127,650	1 059,50 Kč						
71	56413515R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuňn.tl.15 cm	m <sup>2</sup>	12,610	173,650	2 189,73 Kč						

poř. č.	položka č.	Název položky	ROZPOČET				VICE PRÁCE		MENĚ PRÁCE	
			Mj.	Počet jedh.	Jednotková	Celkem	Množství	Cena	Množství	Cena
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	57311113R00	Posádk živčiny infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	453,940	28,180	12 932,93 Kč				
73	57321111R00	Posádk živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 060,330	12,650	13 413,17 Kč				
74	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	316,980	424,350	134 340,72 Kč				
75	576111123R00	Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) do 3 m, 4 cm	m2	743,750	332,350	247 185,31 Kč				
76	561142113R00	Kyt cementobeton. komunikaci skup.1 a 2 tl. 23 cm	m2	69,100	1 431,750	98 933,93 Kč				
77	31390019.A	Slit svařovaná d 6,0 oka 150/150 KH20	m2	82,920	247,250	20 501,97 Kč				
78	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	46,800	967,150	45 262,62 Kč				
79	DrobnýRonn	Ostatní doplňkový materiál (čela, spojky, arelace)	kpł.	1,000	6 900,000	6 900,00 Kč				
80	266982322	Žlab polymerový - s litným povrchem, oka 20/30, černý, s aretací Průtočný profil 366 cm2 Vlnková,hrdlez,625 cm2	kus	49,140	2 530,000	124 324,20 Kč				
81	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živčinou závláhou	m	1 354,000	70,150	94 983,10 Kč				
82	599632111R00	Výpň spár dlažby z lomového kamene MC se zatříním	m2	13,660	298,750	3 534,53 Kč				
83	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	712,620	310,500	221 268,51 Kč				
84	592 PŘÍRODNÍ	Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ	m2	707,262	264,500	187 070,80 Kč				
85	592451151	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	29,806	460,000	13 710,76 Kč				
86	592 PÍSKOVÁ	Dlažba 20x10x6 cm - PÍSKOVÁ	m2	4,056	322,000	1 306,03 Kč				
87	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	160,940	310,500	49 971,87 Kč				
88	592451172	Dlažba 20x10x8 cm písková	m2	126,174	343,850	44 072,63 Kč				
89	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	35,631	127,650	4 548,30 Kč				
90	59629113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,047	139,150	1 119,74 Kč				
91	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	40,425	539,350	21 803,22 Kč				
92	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	116,310	729,100	84 801,62 Kč				
93	56380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 11 = 5 m2	m2	122,126	626,750	76 542,47 Kč				
94	91972612200IMVD	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nečistot měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	50,000	60,030	3 001,50 Kč				
95	711132311R00	Prov. izolace novou fólii svíslé, vč. uchyc.pnků	m2	50,000	74,750	3 737,50 Kč				
96	26323113	Fólie novová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	55,000	109,250	6 008,75 Kč				
97	26342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus	52,500	332,350	17 448,38 Kč				
98	870200030TC	Výřez v trubě, napojení kanalizačního potrubí	kus	21,000	967,150	20 310,15 Kč				
99	89481221700IMVD	Revizní a čističí šachta z PP šachtové dno DN 425/200	kus	2,000	3 593,750	7 187,50 Kč				
100	89481223100IMVD	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 šachtová roura konigovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 104,500	4 209,00 Kč				
101	89481224100IMVD	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	932,650	1 865,30 Kč				
102	89481224900IMVD	Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	96,720	193,44 Kč				
103	89481226200IMVD	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	2,000	4 186,000	8 372,00 Kč				
104	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	88,000	287,500	25 300,00 Kč				
105	26611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x6,9	kus	90,640	552,000	50 033,28 Kč				
106	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	23,000	230,000	5 290,00 Kč				
107	26611260.A100	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 100x4,7x1000	kus	23,690	230,000	5 448,70 Kč				
108	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	10,000	2 070,000	20 700,00 Kč				
109	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	10,000	2 070,000	20 700,00 Kč				
110	894411020TC	Vpust' uliční z dliců DN 450,s kal.košem,s výtokem	kus	2,000	11 500,000	23 000,00 Kč				
111	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	13,000	967,150	12 572,95 Kč				

poř. č.	položka č.	Název položky	ROZPOČET				CENA		VICE PRÁCE		MÉNĚ PRÁCE	
			Mj.	Počet jedn.	Jednotková	celkem	Množství	Cena	Množství	Cena		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
112	55340325	Poklop D 400 llinový, bez odvětrání - plynošný	kus	13,000	3 220,000	41 860,00 Kč						
113	8944110NISA	Vpust uliční z dílců s kal.košem, s výtokem	kus	11,000	11 270,000	123 970,00 Kč						
114	g R03	hodina	h	24,000	345,000	8 280,00 Kč						
115	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	31,438	345,000	10 846,11 Kč						
116	915491212R00	Osazení vodícího proužku do lože	m	28,075	345,000	9 685,88 Kč						
117	59248071	Dlažební kámen vodící linie 20/20/8	m2	11,792	4 600,000	54 243,20 Kč						
118	91656111R00	Osazení záhon obrubníků do lože s opěrrou	m	262,820	276,000	72 538,32 Kč						
119	915721121R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd., plastem, nehluč	m2	10,000	63,250	632,50 Kč						
120	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	10,000	62,100	621,00 Kč						
121	915791112R00	Předznačení pro značení stopčar, zebr, nápisi	m2	10,000	12,650	126,50 Kč						
122	592173328	Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý	kus	275,961	89,700	24 753,70 Kč						
123	917862111R00	Osazení obrubniku bet. zastávkového,	m	15,000	920,000	13 800,00 Kč						
124	59217125	Obrubník CSB HK nábehový pravý 400/330-310/1003	kus	1,000	2 415,000	2 415,00 Kč						
125	59217120	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003	kus	1,000	2 047,000	2 047,00 Kč						
126	59217121	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003	kus	1,000	2 047,000	2 047,00 Kč						
127	59217126	Obrubník CSB HK nábehový levý 400/330-310/1003	kus	1,000	2 415,000	2 415,00 Kč						
128	59217123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003	kus	11,000	2 300,000	25 300,00 Kč						
129	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	88,800	8,050	714,84 Kč						
130	915712121R00	Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, nehlučné	m	88,800	47,150	4 186,92 Kč						
131	915719211R00	Příplatek za reflex. úpravu vodících proužků 25 cm	m	88,800	46,000	4 084,80 Kč						
132	919735113R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m	1 354,000	143,750	194 637,50 Kč						
133	919735111R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. do 5 cm	m	1 354,000	93,270	126 287,58 Kč						
134	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 354,000	33,470	45 318,38 Kč						
135	919731121R00	Zarovnaní svýčné plochy živící tl. do 5 cm	m	1 354,000	33,470	45 318,38 Kč						
136	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s operou (betonového silničního nebo chodničkového obrubníku)	m	703,740	322,000	226 604,28 Kč						
137	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	190,050	102,350	19 451,62 Kč						
138	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	35,700	345,000	12 316,50 Kč						
139	592174230	Obrubník chodničkový 1000 / 80 / 250	kus	108,470	89,700	9 550,36 Kč						
140	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	406,707	138,000	56 125,57 Kč						
141	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	kus	20,000	1 725,000	34 500,00 Kč						
142	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.	kus	1,000	247,250	247,25 Kč						
143	404459509	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	1,000	234,600	234,60 Kč						
144	914001125R00	Osazení svítlé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	472,650	472,65 Kč						
145	40445137.A	Značka dopravní info U 4b	kus	1,000	1 177,600	1 177,60 Kč						
146	914001111R00.1	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	4,000	361,100	1 444,40 Kč						
147	914001125R00	Osazení svítlé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	472,650	1 890,60 Kč						
148	914001111RTC	Sloupek ocelový černo-bílý vč. beton. základu, dodávka a montáž	kus	18,000	392,150	7 058,70 Kč						
149	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.palkami	kus	5,000	414,000	2 070,00 Kč						
150	919112213/00IMVD	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živícím krytu	m	1 354,000	57,500	77 855,00 Kč						
151	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živíce/beton	m2	174,010	0,840	146,17 Kč						
152	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupku nebo konzoli	kus	1,000	59,230	59,23 Kč						
153	65395101.A	Záhradní ocelové - ochranné (svítlá výplň)	kg	2 121,000	120,750	256 110,75 Kč						



poř. č.	položka č.	Název položky	ROZPOČET						VÍCE PRÁCE		MÉNĚ PRÁCE	
			M.j. č.	Počet jedn.	CENA			Množství	Cena	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem	6					7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
154	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	70,700	714,150	50 490,41 Kč						
155	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2 360,380	34,500	81 433,11 Kč						
156	CETIN	Vyvolaná přeložka nadzemního a podzemního vedení CETIN	kpl.	1,000	1,000	1,00 Kč						
157	999_E,derVD	Hutníci geotechnické zkoušky včetně protokolu	kpl.	10,000	4 715,000	47 150,00 Kč						
158	999_Zařf. stav.VD	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	92 000,000	92 000,00 Kč						
159	999_DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	97 750,000	97 750,00 Kč						
160	999_RDSVD	Realizační dokumentace stavby	soub.	1,000	93 150,000	93 150,00 Kč						
161	999_DIOVD	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby	kpl.	1,000	24 150,000	24 150,00 Kč						
162	999_BOZP	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	17 250,000	17 250,00 Kč						
163	999_ING	Inženýrská činnost	soub.	1,000	28 750,000	28 750,00 Kč						
164	999_Provoz	Provozní vlivy	soub.	1,000	23 000,000	23 000,00 Kč						
165	999_Zábor	Úhrada za zábor veřejného prostiravství	kpl.	1,000	51 750,000	51 750,00 Kč						
166	999_Doklady	Vyhovolení dokladů potřebných pro předání díla	soub.	1,000	25 300,000	25 300,00 Kč						
167	210204103RS2	Výložník ocelový do 35 kg	kus	19,000	9 775,000	185 725,00 Kč						
168	210204002RT1	Stožár osvětlovací - ocelový	kus	19,000	21 850,000	415 150,00 Kč						
169	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žily,16-25 mm2, volně uložný	m	550,000	92,000	50 600,00 Kč						
170	21020021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	588,000	34,960	20 556,48 Kč						
171	Přeložka	Stranová přeložka	m	39,700	0,030	1,19 Kč						
172	VO-210202011	Svítilno veřejného osvětlení	kus	19,000	11 649,450	219 439,55 Kč						
173	229830013R00	Demontáž stožáru veřejného osvětlení, včetně odvozu a ekologické likvidace	kus	12,000	3 680,000	44 160,00 Kč						
174	220890202R00	Revize	h	36,000	4 703,500	178 733,00 Kč						
175	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	550,000	63,250	34 787,50 Kč						
176	3457114701	Trubka kabelová ochranná KOPOFLEX KF 09050	m	584,000	92,000	54 648,00 Kč						
177	460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3	kus	19,000	2 656,500	50 473,50 Kč						
178	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor:3	m	550,000	437,000	240 350,00 Kč						
179	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	550,000	13,800	7 590,00 Kč						
180	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	19,000	2 875,000	54 625,00 Kč						
181	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	19,000	287,500	5 462,50 Kč						
182	460570173R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	550,000	287,500	158 125,00 Kč						
183	460010022RT1	Výběžení kabelové trasy podél silnice	km	0,550	7 475,000	4 111,25 Kč						
184	4600demK-AB	Demontáž stávajícího kabelu z výkopové jámy	m	550,000	115,000	63 250,00 Kč						
59228511R00		Pokládka schodišťových prvků do lože z betonu BEST CANITO	m		552,600							
59228416R00		Ruční bourání betonu u olovu RD	kpl.		39 000,000							
		Palisáda přírodní armov. Měsiv 17,5x20x40 cm	kus		137,930		715,000	98 619,95 Kč				

ROZDÍL VCP/MNP  
225 410,90 Kč