

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 02/VZ/2020

č. smlouvy zhotovitele: 1/I/2020

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Jasenná
Se sídlem : 763 12 Vizovice, Jasenná 190
Zastoupený : PhDr. Danou Daňovou, starostkou
IČO : 00284017
DIČ : CZ0284017
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.účtu : 8621661/0100

Zhotovitel : JL 5 spol. s r. o.
Se sídlem : Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín
Zastoupený : Ing. Josefem Lysoňkem, jednatelem společnosti
IČO : 28273176
DIČ : CZ 28273176
Bankovní spojení: Sberbank Zlín
Č. účtu : 4200146504/6800

II. Předmět díla

1. Předmět smlouvy o dílo se upravuje o činnosti uvedené v odstavci viz. níže.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se upravuje následovně:

a) cena dle smlouvy o dílo činí	2 827 182,- Kč
b) cena méněprací činí	- 215 008,- Kč
c) cena víceprací č.1 činí	77 511,- Kč
d) cena víceprací č.2 činí	83 604,- Kč
e) cena víceprací č.3 činí	12 526,- Kč
Cena za dílo dle dodatku č.1 činí	2 785 815,- Kč
DPH 21% činí	585 021,- Kč
Cena za dílo dle dodatku č.1 vč. DPH	3 370 836,- Kč

Méně a vícepráce jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto dodatku, které tvoří jeho přílohu.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po jednom vyhotovení.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty méně a víceprací.


V Jasenné dne 7.7.2020

Obec Jasenná
PhDr. Dana Daňová, starostka





.....
objednatel

JL5 spol. s r.o.
Ing. Josef Lysoněk



.....
zhotovitel



Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
Objekt:	SO 102-Autobusová zastávka-vícepráce č.1			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:	Vršava 5256, 780 01 Zlín			
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	URS 2016/I
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	0	13	0
2	Dodávka		14	0
2	Montáž			
3	ZRN prací stavebních	77 511	15	0
4	HSV		16	0
4	PSV	0		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)	77 511	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III	0	18	0
7	Jiné náklady	0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)	77 511	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky	0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost	0	22	0
11	Rezerva	0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)	77 511	24	0
			25	0

Celkové náklady



26	Celkem (ř. 12+25)	77 511
27	DPH 21%	16 277
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	93 788

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Název rozpočtu v evid.	
		OBEC JASENNÁ Jasenná 190 763 12 Vizovice IČ: 00284017	V.2020

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
Název SO:		SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvek-vícepráce č.1				
Datum zpracování :		V.2020		Datum aktualizace :		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
1		Zemní práce				
1	13125-1101	Hloubení nezapažených jam kolem inženýrských sítí v hornině 3-příplatek za ztížené kopání kolem elektrického kabelu	m3	6,000	345,00	2 070,00
2	122201101	Odkop,prokop nezap.hor.3 do 100m3-odkop svahu nad zálivem zastávky	m3	40,000	135,00	5 400,00
3	122201109	DTTO příplatek za leplivost	m3	41,290	26,00	1 073,54
4	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4	m3	41,290	270,00	11 148,30
5	162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	41,290	20,00	825,80
6	132201101	Hloubení rýh do 60cm pro kanalizaci	m3	1,290	510,00	657,90
7	175101101	Obsyp potrubí sypaninou se zhutněním	m3	1,080	250,00	270,00
8	1-NC	Kamenivo pro zásyp kanalizace	m3	1,080	1 030,00	1 112,40
		1 celkem				22 557,94
11		Přípravné a přidružené práce				
1	962052211	Bourání zdiva z betonu <i>osekání schodů zastávky.bourání železobetonu nad stávající kanalizací</i>	m3	1,880	3 320,00	6 241,60
2	979082213	Vodor.doprava sutí sucho 1km	t	3,760	90,00	338,40
		11 celkem				6 580,00
27		Základy				
1	274361221	Výztuž ze svařovaných sítí-betonová krycí deska <i>nad stávající kanalizací,karislř 100/100/6mm</i>	t	0,182	34 000,00	6 188,00
		27 celkem				6 188,00
56		Podkladní vrstvy komunikací				
1	567121112	Podkl.z železobetonu tl. do 24cm <i>betonová krycí deska nad stávající kanalizací</i>	m2	39,400	745,00	29 353,00
2						
		56 celkem				29 353,00
87		Potrubí z trub plastických				
1	87-NC	Potrubí kanalizační do 150mm	m	6,000	900,00	5 400,00
2	87-NC	Napojení kanalizace	ks	1,000	760,00	760,00
3	87-NC	Dodávka a montáž lapače střešních splavenin	ks	1,000	3 670,00	3 670,00
		87 celkem				9 830,00
99		Přesun hmot				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlážděný	t	20,282	148,00	3 001,74
		99 celkem				3 001,74

Položkový rozpočet							
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa					
Název SO:		SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky - méněpráce č.1					
Datum zpracování :		Datum aktualizace :					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže		
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
	1	Zemní práce					
13	1-NC	Poplatek za uložení na skládce <i>62,553x1,80</i>	t	112,595 <i>112,595</i>	570,00	64 179,15	
14	1-NC	Poplatek za uložení na skládce-sanace <i>39,00x1,80</i>	t	70,200 <i>70,200</i>	655,00	45 981,00	
		1 celkem				-110 160,15	
	11	Přípravné a přidružené práce					
7	NC	Poplatek za uložení sutě	t	19,758	570,00	11 262,06	
		11 celkem				-11 262,06	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
Objekt:	SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky- vícepráce č.2			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:	 JL 5 spol. s r.o.  Vršava 5355, 780 01 Zlín			
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	URS 2016/I
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	13
3	ZRN prací stavebních	HSV	83 604
4		PSV	15
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		83 604
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		16
7	Jiné náklady		14
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		83 604
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		20
10	Hl. XI - kompletační činnost		21
11	Rezerva		22
12	Součet (ř. 8-11)		83 604
13			23
14			24
15			25
16			26
17			27
18			28
19			29
20			30
21			31
22			32
23			33
24			34
25			35
26			36
27			37
28			38
29			39
30			40

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	83 604
27	DPH 21%	17 557
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	101 161

odsouhlasila
za objednatele
Dana Daňová



Razítko

Jasenná 102
780 02 Vln
IČ: 0021

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Podpis


Datum

VI.2020

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby: Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : vícepráce č.2				
Číslo stavby :			Datum:	
Název SO : SO 102-autobusová zastávka a dělicí ostrůvky				
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		9 349,30	9 349,30
28	Zpevňování hornin		58 184,20	58 184,20
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		9 700,00	9 700,00
99	Přesun hmot		6 370,51	6 370,51
Celkem HSV			83 604,01	83 604,01

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : vícepráce č.2				
Název SO:		SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
1		Zemní práce				
1	122201101	Odkop,prokop nezap.hor.3 do 100m3 <i>odstranění promáčené pláně (16x1+11,4x1,4+7x2,2+9x1,4)x0,2=11,9</i>	m3	11,900	135,00	1 606,50
2	122201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	11,900	26,00	309,40
3	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4	m3	11,900	270,00	3 213,00
4	162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	11,900	20,00	238,00
5	174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním- kamenivo před pokládkou KSC	m3	3,800	118,00	448,40
6	1-NC	Kamenivo hrubé 32-63 pro zlepšení podloží -pláně	m3	3,800	930,00	3 534,00
		1 celkem				9 349,30
28		Zpevňování hornin				
1	567121112	Podklad z železobetonu do 24 cm <i>16x1+11,4x1,4+7x2,2+9x1,4</i>	m2	59,400	745,00	44 253,00
2	274361221	Geotextilie 500 g/m2	m2	65,600	32,00	2 099,20
3	274361221	Výztuž ze svařovaných sítí	t	0,348	34 000,00	11 832,00
		28 celkem				58 184,20
91		Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
1	91-NC	Zkoušky únosnosti pláně	ks	2,000	4 850,00	9 700,00
		91 celkem				9 700,00
99		Přesun hmot				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt živičný,dlážděný	t	43,044	148,00	6 370,51
		99 celkem				6 370,51

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
Objekt:	Autobosová zastávka:vícepráce č.3			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:	JL 5 spol. s r.o. ① Vršava 5355, 760 01 Zlín			
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	URS 2016/I
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž		14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	12 526	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		12 526	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		12 526	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		12 526	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	12 526
27	DPH 21%	2 631
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	15 157

odsouhlasila
za objednatele
Dana Daňová-starostka



OBEC JASENNÁ
Jasenná 190
763 12 Vizovice
IČ: 00284017

Razítko


Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Datum

VI.20

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby	Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : autobusová zastávka			
Číslo stavby :		Datum:	červen 2020	
Název SO :	Vícepráce č.3			
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce		2 300,28	2 300,28
3	Svislé konstrukce		9 805,60	9 805,60
99	Přesun hmot		420,32	420,32
	Celkem HSV		12 526,20	12 526,20

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : autobusová zastávka				
Název SO:		Vícepráce č.3				
Datum zpracování :		01.06.2020		Datum aktualizace :		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
	11	Přípravné a přidružené práce				
1	962052211	Bourání zdiva z betonu <i>3 ks kanalizačních šachet</i>	m3	0,330	3 320,00	1 095,60
2	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	0,660	90,00	59,40
3	979082219	Příplatek za každý další 1km	t	0,660	8,00	5,28
4	NC	Čištění stávajících kanalizačních šachet	ks	3,000	380,00	1 140,00
		11 celkem				2 300,28
	3	Svislé konstrukce				
1	311311742	Beton nadzákladových zdí-betonáž kanalizačních šachet <i>šachta před zastávkou(2xřátok+1xodtok),šachta před zastávkou průběžná,šachta trojvpusť na začátku zářivu od Vizovic</i>	m3	1,120	3 480,00	3 897,60
2	311355314	Bednění svislé vč. odbednění <i>3ks kanalizačních šachet</i>	m2	3,780	1 450,00	5 481,00
3	317471001	Osazování drobných bet.konstrukcí <i>betonový překlad do kanalizační šachty</i>	ks	1,000	139,00	139,00
4	NC	Betonový překlad délky 1m	ks	1,000	288,00	288,00
		3 Celkem				9 805,60
	99	Přesun hmot				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlážděný	t	2,840	148,00	420,32
		99 celkem				420,32

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
Objekt:	SO 101-Chodník podél silnice I/69 - méněpráce č.1			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:	JL 5 spol. s r.o. Vršava 6355, 760 01 Zlín			
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	URS 2016/I
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž		14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	-93 586	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-93 586	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-93 586	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		-93 586	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	-93 586
27	DPH 21%	-19 653
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	-113 240

PhDr.Dana Daňová



OBEC JASENNÁ
 Jasenná 19
 763 12 Vizovice
 IČ: 00284017

Název stavby v evid.
 Název objektu v evid.
 Číslo záznamu v evid.


Podpis

Razítko

Datum

III.2016

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
Objekt:	SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky-méněpráce č.1			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	URS 2016/I
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž		14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	-121 422	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		-121 422	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-121 422	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		-121 422	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	-121 422
27	DPH 21%	-25 499
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	-146 921

PhDr. Dana Daňová



OBEC JASENNÁ
 Jasenná
 763 12 Vizovice
 IČ: 00284017

Název stavby v evid.
 Název objektu v evid.
 Číslo zápisu v evid.

Podpis

Razítko

Datum

III.2016

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby: Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa				
Číslo stavby :			Datum:	
Název SO : SO 102-autobusová zastávka a dělicí ostrůvky - méněpráce č.1				
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		-110 160,15	-110 160,15
11	Přípravné a přidružené práce		-11 262,06	-11 262,06
	Celkem HSV		-121 422,21	-121 422,21

Položkový rozpočet							
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa					
Název SO:		SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky - méněpráce č.1					
Datum zpracování :			Datum aktualizace :				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže		
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
	1	Zemní práce					
13	1-NC	Poplatek za uložení na skládce 62,553x1,80	t	112,595 112,595	570,00	64 179,15	
14	1-NC	Poplatek za uložení na skládce-sanace 39,00x1,80	t	70,200 70,200	655,00	45 981,00	
		1 celkem					-110 160,15
	11	Přípravné a přidružené práce					
7	NC	Poplatek za uložení suti	t	19,758	570,00	11 262,06	
		11 celkem					-11 262,06