

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 02/VZ/2020

č. smlouvy zhotovitele: 1/I/2020

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Jasenná
Se sídlem : 763 12 Vizovice, Jasenná 190
Zastoupený : PhDr. Danou Daňovou, starostkou
IČO : 00284017
DIČ : CZ0284017
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.účtu : 8621661/0100

Zhotovitel : JL 5 spol. s r. o.
Se sídlem : Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín
Zastoupený : Ing. Josefem Lysoňkem, jednatelem společnosti
IČO : 28273176
DIČ : CZ 28273176
Bankovní spojení: Sberbank Zlín
Č. účtu : 4200146504/6800

II. Předmět díla

1. Předmět smlouvy o dílo se upravuje o činnosti uvedené v odstavci viz. níže.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se upravuje následovně:
a) cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 činí 2 785 815,- Kč
b) cena víceprací č.4 činí 61 657,- Kč

Cena za dílo dle dodatku č.2 činí 2 847 472,- Kč

DPH 21% činí 597 969,- Kč

Cena za dílo dle dodatku č.2 vč. DPH 3 445 441,- Kč

Vícepráce jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto dodatku.



IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

V Jasenné dne 20.7.2020

Obec Jasenná
PhDr. Dana Daňová, starostka

JL5 spol. s r.o.
Ing. Josef Lysoňek






Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
Objekt:	SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky-vícepráce č.4			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	URS 2016/I
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž		14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	61 657	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		61 657	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		61 657	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		61 657	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	
				Celkové náklady	
				26	61 657
				27	12 948
				28	
				29	0
				30	74 605


JL 5
 spol. s r.o.
 Vršavá 5155, 760 01 Zlín

odsouhlasila za objednatele Dana Daňová-starostka Podpis 	 OBEC JASENNÁ Jasenná 190 763 12 Vizovice IČ: 00284017 Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	VII/2020

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavb	Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa			
Číslo stavby :			Datum:	
Název SO :	SO 102-autobusová zastávka a dělicí ostrůvky-vícepráce č.4			
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		17 984,00	17 984,00
21	Úprava podloží a základové spáry		14 201,00	14 201,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce		7 030,00	7 030,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		7 060,00	7 060,00
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		12 955,00	12 955,00
99	Přesun hmot		2 427,20	2 427,20
	Celkem HSV		61 657,20	61 657,20

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
Název SO:		SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky-vícepráce č.4				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
1 Zemní práce						
1	132201101	Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3 <i>pro posuvnou bránu za opěrnou zidkou s oplocením + pro vjezd do zahrady+rozšíření základu sloupu za palisádami</i>	m3	8,800	510,00	4 488,00
2	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	8,800	160,00	1 408,00
3	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4	m3	8,800	270,00	2 376,00
4	162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	8,800	20,00	176,00
5	1-NC	Úprava uloženého výkopku na skládce	m3	114,000	58,00	6 612,00
6	1-NC	Ruční výkop rýhy pro el. kabel od stávajícího sloupu u zastávky	m	6,800	240,00	1 632,00
7	174101101	Zásyp sypaninou se zhuř.jam,sachet,rýh,vč. zapískování	m	6,800	190,00	1 292,00
1 celkem						17 984,00
21 Úprava podloží a základové spáry						
1	21-NC	D+M drenáž.potrubí PVC DN 90 <i>za palisádami</i>	m	45,000 <i>85,000</i>	89,00	4 005,00
2	211571121	Výplň odvod žeber kamenivo drobné těžené <i>za palisádami</i>	m3	5,200 <i>9,563</i>	1 130,00	5 876,00
3	21-NC	Ruční dorovnání dna rýhy pro položení drenáže	m	45,000	96,00	4 320,00
21 celkem						14 201,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce						
1	45-NC	Zpevnění hrany stávající vozovky betonem prostým <i>zpevnění uvolněné skladby stávající vozovky s vrstvou ze žulových kostek</i>	m	37,000 <i>0,360</i>	190,00	7 030,00
45 celkem						7 030,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						
1	962052211	Bourání betonu <i>uliční vpusť DUP26,stávající schod před brankou na soukromý pozemek,stávající kanalizační šachta v horním úseku</i>	m3	1,800	3 320,00	5 976,00
2	979082213	Vodorovná doprava suti do 1km	t	3,600	90,00	324,00
3	NC	Čištění stávající uliční vpusti a stávající kanalizační šachty	ks	2,000	380,00	760,00
89 celkem						7 060,00
91 Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích						
1	311311742	Beton základů a nadzákladových zdí <i>kubatury základu sloupu osvětlení,stávající šachta v horním úseku</i>	m3	2,100	3 480,00	7 308,00
2	311355314	Bednění svisele vč. odbednění <i>základ sloupu osvětlení,stávající šachta v horním úseku</i>	m2	3,600	1 450,00	5 220,00
3	317471001	Osazování drobných betonových konstrukcí <i>překlad pro stávající šachtu</i>	ks	1,000	139,00	139,00
4	NC	Betonový překlad 1m <i>(20,00x0,20):4,50</i>	ks	1,000 <i>0,900</i>	288,00	288,00
91 celkem						12 955,00
99 Přesun hmot						
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt živičný,dlážděný	lt	16,400	148,00	2 427,20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže		
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
		99 celkem					2 427,20