

# DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## č. smlouvy objednatele: 02/VZ/2020

## č. smlouvy zhotovitele: 1/I/2020

### I. Smluvní strany

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Objednatel        | : | Obec Jasenná                                  |
| Se sídlem         | : | 763 12 Vizovice, Jasenná 190                  |
| Zastoupený        | : | PhDr. Danou Daňovou, starostkou               |
| IČO               | : | 00284017                                      |
| DIČ               | : | CZ0284017                                     |
| Bankovní spojení: | : | Komerční banka a.s.                           |
| Č.účtu            | : | 8621661/0100                                  |
| <br>              |   |   |
| Zhotovitel        | : | JL 5 spol. s r. o.                            |
| Se sídlem         | : | Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín              |
| Zastoupený        | : | Ing. Josefem Lysoňkem, jednatelem společnosti |
| IČO               | : | 28273176                                      |
| DIČ               | : | CZ 28273176                                   |
| Bankovní spojení: | : | Sberbank Zlín                                 |
| Č. účtu           | : | 4200146504/6800                               |

### II. Předmět díla

1. Předmět smlouvy o dílo se upravuje o činností uvedené v odstavci viz. níže.

### III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se upravuje následovně:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a) cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1, č.2 a č.3 činí | 2 904 117,- Kč        |
| b) cena víceprací č.10 činí                              | 34 513,- Kč           |
| c) cena víceprací č.11 činí                              | 11 865,- Kč           |
| d) cena víceprací č.12 činí                              | 58 702,- Kč           |
| e) cena víceprací č.13 činí                              | 8 028,- Kč            |
| f) cena víceprací č.14 činí                              | 24 824,- Kč           |
| <br>   |                       |
| <b>Cena za dílo dle dodatku č.4 činí</b>                 | <b>3 042 049,- Kč</b> |
| <b>DPH 21% činí</b>                                      | <b>638 830,- Kč</b>   |
| <b>Cena za dílo dle dodatku č.4 vč. DPH</b>              | <b>3 680 879,- Kč</b> |


Vícepráce jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto dodatku.

#### IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

V Jasenné dne 25.9.2020


Obec Jasenná  
PhDr. Dana Daňová, starostka




.....  
objednatel



JL5 spol. s r.o.  
Ing. Josef Dvorník



.....  
zhotovitel



### Rekapitulace

| Kap. Popis položky           | Základ DPH       | Základ 21,00%    |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A. ELEKTROMONTÁŽE</b>     |                  |                  |
| 1. Montáž                    | 12 852,20        | 12 852,20        |
| 2. Materiál                  | 9 171,81         | 9 171,81         |
| <b>CELKEM ELEKTROMONTÁŽE</b> | <b>22 024,01</b> | <b>22 024,01</b> |
| <b>B. HZS</b>                |                  |                  |
| 3. Hodinová zúčtovací sazba  | 2 800,00         | 2 800,00         |
| <b>CELKEM HZS</b>            | <b>2 800,00</b>  | <b>2 800,00</b>  |
| <b>Σ REKAPITULACE CELKEM</b> | <b>24 824,01</b> | <b>24 824,01</b> |

#### Základ DPH

Sazba 21,00%      24 824,01

ODSOULKA ZA OBJEDMATELE  
STARO STUCA DANA DAKIOVA



## Montáž

### Montáž \ 01 Montážní materiál

| Poř.č. | Popis položky   | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] |
|--------|---|-----------------|----------------|-------------|
| 1      | AYKY 4Bx16 mm <sup>2</sup> 750V   | 19,16           | 49,00 m        | 938,84      |
| 2      | CYKY 3Cx4 mm <sup>2</sup> 750V  | 17,60           | 10,5 m         | 184,80      |
| 5      | oprava poškozeného kabelu na stáv. vedení vč. nového napojení stáv. stožáru | 1 094,45        | 1,00 ks        | 1 094,45    |
| 6      | skříň pojistková SP - montáž, zapojení                                      | 1 323,35        | 1,00 ks        | 1 323,35    |
| 7      | sloupová sada bandímex  | 41,43           | 6,00 ks        | 248,58      |
| 8      | spojka pro celoplast. kab. do 3x4 mm <sup>2</sup> /1kV                      | 681,68          | 1,00 ks        | 681,68      |
| 9      | stožár ocelový do délky 8m  | 679,94          | 1,00 ks        | 679,94      |
| 10     | stožárová svorkovnice   | 265,83          | 1,00 ks        | 265,83      |
| 11     | svít.výb.na stožár do 150W  | 289,58          | 1,00 ks        | 289,58      |
| 12     | svorky hromosvodové do 2 šroubů (SR)  | 44,92           | 16,00 ks       | 718,72      |
| 15     | trubka ochr.z PE do R=90mm  | 30,98           | 50,00 m        | 1 549,00    |
| 17     | trubka tuhá el.inst.z PVC R=50mm  | 25,85           | 10,5 m         | 271,43      |
| 18     | tvárování mont.dílu   | 78,10           | 1,00 ks        | 78,10       |
| 22     | výložník ocelový 1-ramenný na stožár  | 247,50          | 1,00 ks        | 247,50      |

Celkem za skupinu:

Cena: 8 571,80 Kč

### Montáž \ 02 Zemní práce

| Poř.č. | Popis položky                                    | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] |
|--------|--|-----------------|----------------|-------------|
| 7      | protlač.otvoru strojně - pevné stěny prům. 110mm | 856,08          | 5,00 m         | 4 280,40    |

**Celkem montáž: 12 852,20**

## Materiály

### 01 Montážní materiál

| Poř.č. | Popis položky                      | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1      | BANDIMEX upínací sada              | 40,27           | 6,00 ks        | 241,62      |
| 2      | H SVORKA SR 02                     | 17,81           | 16,00 ks       | 284,96      |
| 4      | CHRANICKA KOPOFLEX PVC D50         | 17,76           | 11,00 m        | 195,36      |
| 5      | CHRANICKA KOPOFLEX PVC D90         | 40,95           | 50,00 m        | 2 047,50    |
| 6      | KABEL AYKY-J 4x16                  | 35,39           | 49,00 m        | 1 734,11    |
| 7      | KABEL CYKY-J 3x4                   | 39,09           | 11,00 m        | 429,99      |
| 9      | OPRAVNA SADA smršť. AL 4x25 trhací | 725,74          | 1,00 m         | 725,74      |
| 10     | SKRIN SP jistící na sloup          | 2 746,36        | 1,00 ks        | 2 746,36    |
| 11     | SPOJKA KABELOVA smršť. 3X4         | 455,45          | 1,00 ks        | 455,45      |

Celkem za skupinu:

Cena: 8 861,09 Kč

### 02 Zemní práce

| Poř.č. | Popis položky                | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] |
|--------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1      | FOLIE VYSTRAZNA červená S220 | 3,62            | 48,00 m        | 173,76      |

Podružný materiál 136,96 Kč

**Celkem materiál: 9 171,81 Kč**

### Práce v HZS

| Poř.č. | Popis položky                                  | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] |
|--------|--|-----------------|----------------|-------------|
| 1      | Demontáž stávajícího zařízení                  | 400,00          | 1,00 hod.      | 400,00      |
| 2      | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 400,00          | 1,00 hod.      | 400,00      |
| 3      | Montážní mechanizmy - jeřáb                    | 1 000,00        | 2,00 hod.      | 2 000,00    |

**Celkem za práci v HZS:**

Cena: 2 800,00 Kč

**Celkem HZS: 2 800,00 Kč**

Vícepráce č. 13

| Název: Jasenná II: etapa : posun stožáru VO      | Hodnota A   | Hodnota B       |
|--|-------------|-----------------|
| <b>Základní náklady</b>                          |             |                 |
| Dodávka  | 0,00        |                 |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 0,00        | 0,00            |
| Montáž - materiál                                |             | 0,00            |
| Montáž - práce                                   |             | 1 800,00        |
| <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>0,00</b> | <b>1 800,00</b> |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce            |             | 108,00          |
| Nátěry   |             | 0,00            |
| Zemní práce                                      |             | 6 120,00        |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací               |             | 0,00            |
| <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>0,00</b> | <b>8 028,00</b> |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2          |             | 0,00            |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2          |             | 0,00            |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |             | 0,00            |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |             | <b>8 028,00</b> |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |             |                 |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2            |             | 0,00            |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |             | 0,00            |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |             | <b>0,00</b>     |
| Kompletační činnost                              |             | 0,00            |
| <b>Náklady celkem</b>                            |             | <b>8 028,00</b> |
| Základ a hodnota DPH 21%                         | 8 028,00    | 1 685,88        |
| Základ a hodnota DPH 15%                         | 0,00        | 0,00            |
| <b>Náklady celkem s DPH</b>                      |             | <b>9 713,88</b> |
| Roční nárůst cen 0,00%                           |             | 0,00            |
| Roční nárůst cen 0,00%                           |             | 0,00            |

ODSOUDILASÍKA ZA OBJEDNATELE  
 STAROSTKA DANA PAKOVÁ  
 22.9.2020




| Název: Jasná II. etapa : Posun stožaru VO ostrůvku na straně u restaurace |     |       |          |                 |        |                 |          |                 |          |
|---|-----|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| <b>Montážní materiál a práce</b>  |     |       |          |                 |        |                 |          |                 |          |
| <b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>   |     |       |          |                 |        |                 |          |                 |          |
|   | Mj  | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem   | Cena     | Cena celkem     |          |
| Výběr stožárů VO (1ks stožárů VO)   | hod | 1,00  | 0,00     | 0,00            | 300,00 | 300,00          | 300,00   | 300,00          | 300,00   |
| <b>KOORDINACE POSTUPU PRÁCI</b>   |     |       |          |                 |        |                 |          |                 |          |
| S ostatními profesemi, úprava kabelové trasy                              | hod | 5,00  | 0,00     | 0,00            | 300,00 | 1 500,00        | 300,00   | 1 500,00        | 1 500,00 |
| <b>Montážní materiál a práce celkem</b>                                   |     |       |          | <b>0,00</b>     |        | <b>1 800,00</b> |          | <b>1 800,00</b> |          |
| <b>Zemní práce</b>  |     |       |          |                 |        |                 |          |                 |          |
| <b>JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ</b>                                    |     |       |          |                 |        |                 |          |                 |          |
| O OBJEMU DO 2 m3  | m3  | 1,80  | 900,00   | 1 620,00        | 0,00   | 0,00            | 900,00   | 1 620,00        | 1 620,00 |
| Zemina třídy 3. ručně   |     |       |          |                 |        |                 |          |                 |          |
| <b>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</b>   |     |       |          |                 |        |                 |          |                 |          |
| Do rostlé zeminy bez bednění  | m3  | 1,80  | 2 500,00 | 4 500,00        | 0,00   | 0,00            | 2 500,00 | 4 500,00        | 4 500,00 |
| <b>Zemní práce celkem</b>   |     |       |          | <b>5 120,00</b> |        | <b>0,00</b>     |          | <b>5 120,00</b> |          |
|   |     |       |          |                 |        |                 | 0,00     | 0,00            | 0,00     |

# Krycí list rozpočtu

|                 |   |     |                |            |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|
| Stavba:         | Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa |     |                |            |
| Objekt:         | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.12                                  |     |                |            |
|                 | 4103  | IČO | DIČ            |            |
| Objednatel:     | Obec Jasenná  |     |                |            |
| Projektant:     | ing.Jiří Škrabal  |     |                |            |
| Zhotovitel:     | JL 5 spol. s r.o.   |     |                |            |
| Subdodavatel:   |   |     |                |            |
| Zpracovatel PP: |   |     |                |            |
| Uživatel:       |   |     |                |            |
| Jiné údaje:     |   |     |                |            |
| Název MJ:       | Počet MJ:   | 0   | Náklady na MJ: | 0          |
| JKSO:           | Ev.č.typ.proj.:   |     | Cenová úroveň: | URS 2016/I |
| Reg. Číslo:     | Zakázka:  |     |                |            |

## Rozpočtové náklady v korunách

| Základní rozpočtové náklady |                               |         | Vedlejší rozpočtové náklady |    |   |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------|----|---|
| 1                           | ZRN prací montážních          | Dodávka | 0                           | 13 | 0 |
| 2                           |                               | Montáž  |                             | 14 | 0 |
| 3                           | ZRN prací stavebních          | HSV     | 58 702                      | 15 | 0 |
| 4                           |                               | PSV     | 0                           | 16 | 0 |
| 5                           | ZRN celkem (ř. 1-4)           |         | 58 702                      | 17 | 0 |
| 6                           | HZS a jiné nákl. hl. II/III   |         | 0                           | 18 | 0 |
| 7                           | Jiné náklady                  |         | 0                           | 19 | 0 |
| 8                           | Hlava II/III celkem (ř. 5-7)  |         | 58 702                      | 20 | 0 |
| 9                           | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky |         | 0                           | 21 | 0 |
| 10                          | Hl. XI - kompletační činnost  |         | 0                           | 22 | 0 |
| 11                          | Rezerva                       |         | 0                           | 23 | 0 |
| 12                          | Součet (ř. 8-11)              |         | 58 702                      | 24 | 0 |
|                             |                               |         |                             | 25 | 0 |

## Celkové náklady

|    |                   |        |
|----|-------------------|--------|
| 26 | Celkem (ř. 12+25) | 58 702 |
| 27 | DPH 21%           | 12 328 |
| 28 |                   |        |
| 29 |                   | 0      |
| 30 | Celkem (ř. 26-29) | 71 030 |

za objednatele  
odsouhlasila  
starostka Dana Daňová

Podpis




**OBEC JASENNÁ**  
Jasenná 190  
763 12 Vizovice  
IČ: 00284017

Datum

IX/2020

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Název stavby v evid.  |  |
| Název objektu v evid. |  |
| Číslo záznamu v evid. |  |
|                       |  |



| Rekapitulace rozpočtu |  |           |                  |                  |
|-----------------------|--|-----------|------------------|------------------|
| Název stavby          | Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa |           |                  |                  |
| Číslo stavby :        |  | Datum:    | IX/2020          |                  |
| Název SO :            | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.12                                       |           |                  |                  |
| Číslo SO :            |  |           |                  |                  |
| Oddíl                 | Název  | CENA (Kč) |                  |                  |
|                       |  | Dodávka   | Montáž           | Celkem           |
| 57                    | Kryty štěrku a živičných poz.kom., zpev.ploch  |           | 58 083,80        | 58 083,80        |
| 99                    | Přesun hmot  |           | 618,64           | 618,64           |
|                       |  |           |                  |                  |
|                       | <b>Celkem HSV</b>  |           | <b>58 702,44</b> | <b>58 702,44</b> |

| Položkový rozpočet |               |   |                     |          |            |                  |
|--------------------|---------------|---|---------------------|----------|------------|------------------|
| Název stavby:      |               | Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa           |                     |          |            |                  |
| Název SO:          |               | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.12  |                     |          |            |                  |
| Datum zpracování : |               |   | Datum aktualizace : |          |            |                  |
| Poř. číslo pol.    | Číslo položky | Název položky   | Měrná jednotka      | Množství | cena       |                  |
|                    |               |   |                     |          | jednotková | celkem           |
| 1                  | 2             | 3   | 4                   | 9        | 10         |                  |
|                    | <b>57</b>     | <b>Kryty štěrk.a žvlčných poz.kom.a zp.ploch</b>  |                     |          |            |                  |
| 1                  | 577141212     | Asf beton ACO 11 tl.50 mm<br><i>skutečnost 33,4m2-25m2</i>                                    | m2                  | 8,400    | 4 700,00   | 39 480,00        |
| 2                  | 573211111     | Postřík živičný spojov.asf 050-070 kg/m2<br><i>další postřík pro dvě vrstvy asfaltu</i>       | m2                  | 33,400   | 28,00      | 935,20           |
| 3                  | 577161123     | Asf.beton ACP 16+50/70(OXSII) tl.60mm<br><i>další vrstva asfaltu pro vyrovnání nerovností</i> | m2                  | 33,400   | 529,00     | 17 668,60        |
|                    |               | <b>57 celkem</b>  |                     |          |            | <b>58 083,80</b> |
|                    | <b>99</b>     | <b>Přesun hmot</b>  |                     |          |            |                  |
| 1                  | 998223011     | Přesun hmot, plochy kryt dlažďeny   | t                   | 4,180    | 148,00     | 618,64           |
|                    |               | <b>99 celkem</b>  |                     |          |            | <b>618,64</b>    |

# Krycí list rozpočtu

|                 |   |     |   |
|-----------------|---|-----|---|
| Stavba:         | Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa |     |   |
| Objekt:         | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.11                                  |     |   |
|                 | 4103  | IČO | DIČ   |
| Objednatel:     | Obec Jasenná  |     |   |
| Projektant:     | Ing.Jiří Škrabal  |     |   |
| Zhotovitel:     | JL 5 spol. s r.o.   |     |   |
| Subdodavatel:   |   |     |   |
| Zpracovatel PP: |   |     |   |
| Uživatel:       |   |     |   |
| Jiné údaje:     |   |     |   |
| Název MJ:       | Počet MJ:   | 0   | Náklady na MJ: <span style="float: right;">0</span> |
| JKSO:           | Ev.č.typ.proj.:   |     | Cenová úroveň:                                      |
| Reg. Číslo:     | Zakázka:  |     |   |

## Rozpočtové náklady v korunách

| Základní rozpočtové náklady |                               |         | Vedlejší rozpočtové náklady |    |   |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------|----|---|
| 1                           | ZRN prací montážních          | Dodávka | 0                           | 13 | 0 |
| 2                           |                               | Montáž  |                             | 14 | 0 |
| 3                           | ZRN prací stavebních          | HSV     | 11 865                      | 15 | 0 |
| 4                           |                               | PSV     | 0                           | 16 | 0 |
| 5                           | ZRN celkem (ř. 1-4)           |         | 11 865                      | 17 | 0 |
| 6                           | HZS a jiné nákl. hl. II/III   |         | 0                           | 18 | 0 |
| 7                           | Jiné náklady                  |         | 0                           | 19 | 0 |
| 8                           | Hlava II/III celkem (ř. 5-7)  |         | 11 865                      | 20 | 0 |
| 9                           | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky |         | 0                           | 21 | 0 |
| 10                          | Hl. XI - kompletační činnost  |         | 0                           | 22 | 0 |
| 11                          | Rezerva                       |         | 0                           | 23 | 0 |
| 12                          | Součet (ř. 8-11)              |         | 11 865                      | 24 | 0 |
|                             |                               |         |                             | 25 | 0 |

## Celkové náklady

|    |                   |        |
|----|-------------------|--------|
| 26 | Celkem (ř. 12+25) | 11 865 |
| 27 | DPH 21%           | 2 492  |
| 28 |                   |        |
| 29 |                   | 0      |
| 30 | Celkem (ř. 26-29) | 14 356 |

odsouhlasila  
**za objednatele**  
 starostka Dana Daňová

Podpis



**OBEC JASENNÁ**  
 Jasenná 190  
 763 12 Vizovice  
 IČ: 00284017

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Název stavby v evid.  |  |
| Název objektu v evid. |  |
| Číslo záznamu v evid. |  |

Datum IX/2020

*J. Škrabal*

| <b>Rekapitulace rozpočtu</b> |  |           |                  |                  |
|------------------------------|--|-----------|------------------|------------------|
| Název stavby:                | Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa |           |                  |                  |
| Číslo stavby :               |  |           | Datum:           |                  |
| Název SO :                   | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.11                                       |           |                  |                  |
| Číslo SO :                   |  |           |                  |                  |
| Oddíl                        | Název  | CENA (Kč) |                  |                  |
|                              |  | Dodávka   | Montáž           | Celkem           |
| 3                            | Svislé konstrukce  |           | 720,00           | 720,00           |
| 56                           | Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch   |           | 2 901,00         | 2 901,00         |
| 89                           | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení   |           | 7 474,00         | 7 474,00         |
| 99                           | Přesun hmot  |           | 769,60           | 769,60           |
|                              |  |           |                  |                  |
|                              | <b>Celkem HSV</b>  |           | <b>11 864,60</b> | <b>11 864,60</b> |

| Položkový rozpočet |               |   |                     |                |            |                 |
|--------------------|---------------|---|---------------------|----------------|------------|-----------------|
| Název stavby:      |               | Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa |                     |                |            |                 |
| Název SO:          |               | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.11                                    |                     |                |            |                 |
| Datum zpracování : |               |   | Datum aktualizace : |                | cena       |                 |
| Poř. číslo pol.    | Číslo položky | Název položky   | Měrná jednotka      | Množství       | montáže    |                 |
|                    |               |   |                     |                | jednotková | celkem          |
| 7                  | 8             | 9   | 10                  | 11             | 12         | 13              |
|                    | <b>27</b>     | <b>Základy</b>  |                     |                |            |                 |
| 1                  | 274323511     | Beton zákl.pasů a patek železový C20/25,XC2,XA1                                     | m3                  | 0,200          | 3 120,00   | 624,00          |
|                    |               | <i>základ sloupu posuvné brány u pl. Hejtmánkové</i>                                |                     | <i>6,428</i>   |            |                 |
| 2                  | 311355314     | Bednění svislé nadzáklad.zdí  | m2                  | 0,450          | 1 600,00   | 720,00          |
|                    |               | <i>k položce 1</i>  |                     |                |            |                 |
|                    |               | <b>3 Celkem</b>   |                     |                |            | <b>720,00</b>   |
|                    | <b>56</b>     | <b>Podkladní vrstvy komunikací</b>  |                     |                |            |                 |
| 1                  | NC-56         | Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.30cm-šterkodrt' 0-63                                    | m2                  | 6,300          | 380,00     | 2 394,00        |
|                    |               | <i>vjezd pl.Hejtmánkové</i>   |                     | <i>317,000</i> |            |                 |
| 2                  | 567121112     | Podkl.z betonu prostého PB 120 tl.12cm  | m2                  | 1,300          | 390,00     | 507,00          |
|                    |               | <i>vjezd pl.Hejtmánkové</i>   |                     | <i>30,000</i>  |            |                 |
|                    |               | <b>56 celkem</b>  |                     |                |            | <b>2 901,00</b> |
|                    | <b>89</b>     | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                                 |                     |                |            |                 |
|                    |               | <b>Výšková úprava poklopu a oprava stávající šachty</b>                             |                     |                |            |                 |
| 1                  | NC-89         | Bednění svislé vč. odbednění  | m2                  | 3,900          | 1 450,00   | 5 655,00        |
| 2                  | NC-89         | Beton nadzákladových zdí-pro šachtu kanalizace                                      | m3                  | 0,400          | 3 480,00   | 1 392,00        |
| 3                  | NC -89        | Osazení drobných betonových konstrukcí  | ks                  | 1,000          | 139,00     | 139,00          |
| 4                  | NC-89         | Betonový překlad délky 1m   | ks                  | 1,000          | 288,00     | 288,00          |
|                    |               | <b>89 celkem</b>  |                     |                |            | <b>7 474,00</b> |
|                    | <b>99</b>     | <b>Přesun hmot</b>  |                     |                |            |                 |
| 1                  | 998223011     | Přesun hmot, plochy kryt dlážděný   | t                   | 5,200          | 148,00     | 769,60          |
|                    |               | <b>99 celkem</b>  |                     |                |            | <b>769,60</b>   |

# Krycí list rozpočtu

|                 |   |     |                |
|-----------------|---|-----|----------------|
| Stavba:         | Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa |     |                |
| Objekt:         | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.10                                  |     |                |
|                 | 4103  | IČO | DIČ            |
| Objednatel:     | Obec Jasenná  |     |                |
| Projektant:     | ing.Jiří Škrabal  |     |                |
| Zhotovitel:     | JL 5 spol. s r.o.   |     |                |
| Subdodavatel:   |   |     |                |
| Zpracovatel PP: |   |     |                |
| Uživatel:       |   |     |                |
| Jiné údaje:     |   |     |                |
| Název MJ:       | Počet MJ:   | 0   | Náklady na MJ: |
| JKSO:           | Ev.č.typ.proj.:   |     | Cenová úroveň: |
| Reg. Číslo:     | Zakázka:  |     |                |

## Rozpočtové náklady v korunách

| Základní rozpočtové náklady |                               |        | Vedlejší rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|---|
| 1                           | ZRN prací montážních          | 0      | 13                          | 0 |
| 2                           |                               |        | 14                          | 0 |
| 3                           | ZRN prací stavebních          | 34 513 | 15                          | 0 |
| 4                           |                               |        | 16                          | 0 |
| 5                           | ZRN celkem (ř. 1-4)           | 34 513 | 17                          | 0 |
| 6                           | HZS a jiné nákl. hl. II/III   | 0      | 18                          | 0 |
| 7                           | Jiné náklady                  | 0      | 19                          | 0 |
| 8                           | Hlava II/III celkem (ř. 5-7)  | 34 513 | 20                          | 0 |
| 9                           | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky | 0      | 21                          | 0 |
| 10                          | Hl. XI - kompletační činnost  | 0      | 22                          | 0 |
| 11                          | Rezerva                       | 0      | 23                          | 0 |
| 12                          | Součet (ř. 8-11)              | 34 513 | 24                          | 0 |
|                             |                               |        | 25                          | 0 |

### Celkové náklady

|    |                   |        |
|----|-------------------|--------|
| 26 | Celkem (ř. 12+25) | 34 513 |
| 27 | DPH 21%           | 7 248  |
| 28 |                   |        |
| 29 |                   | 0      |
| 30 | Celkem (ř. 26-29) | 41 761 |

odsouhlasila  
za objednatele  
starostka Dana Daňová

Podpis




**OBEC JASENNÁ**  
Jasenná 190  
763 12 Vizovice  
IČ: 00284017

Datum

IX/2020

Název stavby v evid.  
Název objektu v evid.  
Číslo záznamu v evid.

| Rekapitulace rozpočtu |  |           |                  |                  |
|-----------------------|--|-----------|------------------|------------------|
| Název stavby:         | Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa |           |                  |                  |
| Číslo stavby :        |  | Datum:    | IX/2020          |                  |
| Název SO :            | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.10                                       |           |                  |                  |
| Číslo SO :            |  |           |                  |                  |
| Oddíl                 | Název  | CENA (Kč) |                  |                  |
|                       |  | Dodávka   | Montáž           | Celkem           |
| 1                     | Zemní práce  |           | 1 739,00         | 1 739,00         |
| 91                    | Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích                                   |           | 31 916,00        | 31 916,00        |
| 99                    | Přesun hmot  |           | 858,40           | 858,40           |
|                       |  |           |                  |                  |
|                       | <b>Celkem HSV</b>  |           | <b>34 513,40</b> | <b>34 513,40</b> |

| Položkový rozpočet |               |   |                     |          |              |                  |
|--------------------|---------------|---|---------------------|----------|--------------|------------------|
| Název stavby:      |               | Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa |                     |          |              |                  |
| Název SO:          |               | SO 101-Chodník podél silnice I/69:vícepráce č.10                                    |                     |          |              |                  |
| Datum zpracování : |               |   | Datum aktualizace : |          |              |                  |
| Poř. číslo pol.    | Číslo položky | Název položky   | Měrná jednotka      | Množství | cena montáže |                  |
|                    | 1             | 2   | 3                   | 4        | jednotková 9 | celkem 10        |
|                    | <b>1</b>      | <b>Zemní práce</b>  |                     |          |              |                  |
| 1                  | 132201101     | Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3-pro osazení přídlažeb u restaurace              | m3                  | 1,850    | 510,00       | 943,50           |
| 2                  | 132201109     | DTTO příplatek za lepivost  | m3                  | 1,850    | 160,00       | 296,00           |
| 3                  | 162701105     | Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4  | m3                  | 1,850    | 270,00       | 499,50           |
|                    |               | <b>1 celkem</b>   |                     |          |              | <b>1 739,00</b>  |
|                    | <b>91</b>     | <b>Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích</b>                              |                     |          |              |                  |
| 1                  | 918101111     | Lože pod obrubníky a krajníky z bet.prostého C16/20 pro přídlažbu a odtokový žlab   | m3                  | 1,800    | 3 120,00     | 5 616,00         |
| 2                  | 91-NC         | Řezání přídlažeb dle sklonu povrchu   | m                   | 17,000   | 238,00       | 4 046,00         |
| 3                  | 91-NC         | Ztužující betonový trám pro přídlažbu   | m                   | 17,000   | 268,00       | 4 556,00         |
| 4                  | 317121101     | Montáž prefabrikovaných prvků do 1200mm přídlažba na svislo u restaurace            | ks                  | 66,000   | 122,00       | 8 052,00         |
| 5                  | 91-NC         | Přídlažba   | ks                  | 68,000   | 87,00        | 5 916,00         |
| 6                  | 91-NC         | D+M liniové odvodnění DN 100,před vstupem do restaurace                             | ks                  | 1,000    | 2 060,00     | 2 060,00         |
| 7                  | 91-NC         | Dodávka nopová folie  | m2                  | 15,000   | 54,00        | 810,00           |
| 8                  | 91-NC         | Dodávka ukončovací lišty nopové folie   | m2                  | 20,000   | 43,00        | 860,00           |
|                    |               | <b>91 celkem</b>  |                     |          |              | <b>31 916,00</b> |
|                    | <b>99</b>     | <b>Přesun hmot</b>  |                     |          |              |                  |
| 1                  | 998223011     | Přesun hmot, plochy kryt dlážděný   | t                   | 5,800    | 148,00       | 858,40           |
|                    |               | <b>99 celkem</b>  |                     |          |              | <b>858,40</b>    |