

DODATEK Č.5 KE SMLouvĚ O DíLO


č. smlouvy objednatele: 02/VZ/2020

č. smlouvy zhotovitele: 1/I/2020

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Jasenná
Se sídlem : 763 12 Vizovice, Jasenná 190
Zastoupený : PhDr. Danou Daňovou, starostkou
IČO : 00284017
DIČ : CZ0284017
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.účtu : 8621661/0100

Zhotovitel : JL 5 spol. s r. o.
Se sídlem : Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín
Zastoupený : Ing. Josefem Lysoňkem, jednatelem společnosti
IČO : 28273176
DIČ : CZ 28273176
Bankovní spojení: Sberbank Zlín
Č. účtu : 4200146504/6800



II. Předmět díla

1. Předmět smlouvy o dílo se upravuje následovně:
Do ceny díla byla doplněna nezaúčtovaná položka č.1 Odstranění podkladu do 200m2 živichých do tl.100mm oddíl 11 Přípravné a přidružené práce SO 102 – Autobusová zastávka a dělící ostrůvek. Nezaúčtování vzniklo chybným nastavením vzorce pro součet položek ve výkazu výměr.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se upravuje následovně:
 - a) cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4 činí 3 042 049,- Kč
 - b) cena položky 11 činí 21 529,- Kč


Cena za dílo dle dodatku č.5 činí 3 063 578,- Kč
DPH 21% činí 643 351,- Kč
Cena za dílo dle dodatku č.5 vč. DPH 3 706 929,- Kč

IV. Závěrečná ujednání


1. Ustanovení smlouvy o dílo dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po jednom vyhotovení.

V Jasenné dne 12.10.2020

Obec Jasenná
PhDr. Dana Daňová, starostka


.....
objednatel

JL5 spol. s r.o.
Ing. Josef Lysoněk


.....
zhotovitel

