

Dodatek č. 2 ke SMLouvě O Dílo 142020 (číslo zhotovitele)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na zajištění stavebních prací v rámci zakázky

Stavební práce zakázky „Kanalizace a ČOV Olbramice“

Smluvní strany

Název:	Obec Olbramice
Adresa:	Olbramice 56, 783 22 Cholina
IČ:	00635669
Statutární zástupce, oprávněn jednat ve věcech smluvních:	doc. RNDr. Robert Pucek, Ph.D., starosta
Tel.:	737 181 098
E-mail:	starosta@olbramice.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech Technických (TDI):	Ing. Boris Biely
E-mail:	biely@volny.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název:	Construction Energy Tech s.r.o.
Sídlo	Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň
Korespondence	Donská 176/13, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Statutární zástupce	Lenka Bartošíková, jednatel
Zastoupení ve věcech technických	Ing. Kamil Šišlák
IČ	01585096
DIČ	CZ01585096
Tel.	602 451 104
E-mail	construction@energy-tech.cz
Bankovní spojení	1023320394/6100, Equa bank a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Praze, v oddíle C, vložce 208855	

(dále jen „zhotovitel“)

- Objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření následujícího dodatku, jehož předmětem je změna v článku 4 a 6 této SOD:



4. Předmět díla

4.1.4 Rozsah prací se mění oproti původnímu rozsahu díla o vzájemně odsouhlasené změnové listy (dále jen ZL). Položkový výkaz výměr jednotlivých změnových listů je dán přílohou tohoto dodatku.

6. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy stavební zakázky se doplňuje a činí celkem:

Cena bez DPH dle SoD	22 397 648,84 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 2 - ZL	2 761 519,53 Kč
Cena bez DPH celkem	25 159 168,37 Kč
DPH 21 %	5 283 425,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	30 442 593,73 Kč

2. Tento dodatek číslo 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají trvale v platnosti.

Příloha dodatku číslo 2: Přehledný soupis ZL včetně detailního rozpisu oceněných stavebních prací

Objednatel:

V Olbramicích, dne 30.9.2021



O B E C
OLBRAMICE
783 22

Obec Olbramice
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D., starosta

Zhotovitel:

V Praze, dne 30.9.2021

C E T | CONSTRUCTION
ENERGY TECH s.r.o.
IČ: 01585096 Právníkova 296/38
DIČ: CZ01585096 180 00 Praha 8

Construction Energy Tech s.r.o.
Ing. Kamil Šišlák (na základě PM)

Příloha dodatku číslo 2: Přehledný soupis ZL včetně detailního rozpisu oceněných stavebních prací

Seznam změnových listů 1 akce Kanalizace a ČOV Olbramice

Číslo ZL	Název ZL	Hodnota změny v Kč bez DPH	Dotační podpora objektu	Náklady u podporovaných objektů
01	PS 01.1-3 Úpravy technologie ČOV	446 144,00	A	446 144,00
02	SO 09 Změna rozsahu materiálu kanalizačních odboček	-25 674,00	N	
03	SO 08 Drenážování hlavních stok	358 179,00	A	358 179,00
04	SO 08 Změna hloubek výkopových prací	404 979,00	A	404 979,00
05	SO 08 Kolize s dešťovou kanalizací u Š 28	132 426,00	A	132 426,00
06	SO 08 Kolize s dešťovou kanalizací u Š 33	101 811,00	A	101 811,00
07	SO 08 Oprava chodníku	1 034 836,50	A	1 034 836,50
08	SO 09 Odpočet chodníku nad kanalizačními odbočkami	-54 284,50	N	
09	SO 08 Ztížené vykopávky stoky v úseku Š16-17	160 587,96	A	160 587,96
11	SO 01 Aktualizace položek Sdruženého objektu ČOV	202 514,57	A	202 514,57
Celkem:		2 761 519,53		2 841 478,03

