

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO 142020 (číslo zhotovitele)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na zajištění stavebních prací v rámci zakázky

Stavební práce zakázky „Kanalizace a ČOV Olbramice“

Smluvní strany

Název:	Obec Olbramice
Adresa:	Olbramice 56, 783 22 Cholína
IČ:	00635669
Statutární zástupce, oprávněn jednat ve věcech smluvních:	doc. RNDr. Robert Pucek, Ph.D., starosta
Tel.:	737 181 098
E-mail:	starosta@olbramice.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech Technických (TDI):	Ing. Boris Biely
E-mail:	biely@volny.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název:	Construction Energy Tech s.r.o.
Sídlo	Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň
Korespondence	Donská 176/13, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Statutární zástupce	Lenka Bartošíková, jednatel
Zastoupení ve věcech technických	Ing. Kamil Šišlák
IČ	01585096
DIČ	CZ01585096
Tel.	602 451 104
E-mail	construction@energy-tech.cz
Bankovní spojení	1023320394/6100, Equa bank a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Praze, v oddíle C, vložce 208855	

(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření následujícího dodatku, jehož předmětem je změna v článku 4 a 6 této SOD:

4. Předmět díla

4.1.4 Rozsah prací se mění oproti původnímu rozsahu díla o vzájemně odsouhlasené změnové listy (dále jen ZL). Položkový výkaz výměr jednotlivých změnových listů je dán přílohou tohoto dodatku.

6. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

Celková rekapitulace rozšíření díla.

Dodatek číslo 2 SOD:

Procentuální navýšení ceny dle § 222, odstavce 4 ZZVZ	12,33 %
Absolutní hodnota celkových změn dle § 222, odstavce 4 ZZVZ	14,90 %

Dodatek číslo 3 SoD:

Procentuální navýšení ceny dle § 222, odstavce 5 ZZVZ	12,43 %
Absolutní hodnota celkových změn dle § 222, odstavce 5 ZZVZ	12,97 %
Procentuální navýšení ceny dle § 222, odstavce 6 ZZVZ	11,19 %
Absolutní hodnota celkových změn dle § 222, odstavce 6 ZZVZ	27,31 %

Procentuální navýšení ceny dle § 222, odstavce 9 ZZVZ	23,62 %
Absolutní hodnota celkových změn dle § 222, odstavce 9 ZZVZ	40,28 %

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy stavební zakázky se doplňuje a činí celkem:

Cena bez DPH dle SoD	22 397 648,84 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 2 - ZL	2 761 519,53 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 3 - ZL	5 289 789,55 Kč
Cena bez DPH celkem	30 448 957,92 Kč
DPH 21 %	6 394 281,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	36 843 239,08 Kč

2. Tento dodatek číslo 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají trvale v platnosti.



CONSTRUCTION
ENERGY TECH

KOORDINACE, REALIZACE, KONZULTACE
VE STAVEBNICTVÍ A ENERGETICE

Příloha dodatku číslo 3: Přehledný soupis ZL číslo 2 a 3 včetně detailního rozpisu oceněných stavebních prací

Objednatel:

V Olbramicích, dne 22. 11. 2021

Zhotovitel:

V Praze, dne 22. 11. 2021

O B E C
OLBRAMICE
783 22

Obec Olbramice
doc. RNDr. Robert Pucek, Ph.D., starosta

C E T CONSTRUCTION
ENERGY TECH s.r.o.
IČ: 01585096 Primátorská 296/38
DIČ: CZ01585096 180 00 Praha 8

Construction Energy Tech s.r.o.
Ing. Kamil Šišlák (na základě PM)


Seznam změnových listů číslo 2 akce Kanalizace a ČOV Olbramice - dodatek číslo 3 SoD dle § 222/5 ZVZ:

Číslo ZL	Název ZL	Hodnota změny v Kč bez DPH	vícepráce	méněpráce	absolutní hodnota změny	dotačně podporovaný objekt
14	SO 08 Oprava točny autobusů	624 369,49	624 369,49		624 369,49	ano
15	SO 09 Kanalizační odbočka pro č.p. 61 a 65	2 040 497,34	2 040 497,34		2 040 497,34	ne
17	SO 02 Změny materiálů objektu propojovacího potrubí ČOV	118 485,20	179 300,00	60 814,80	240 114,80	ano
Celkem:		2 783 352,03			2 904 981,63	

Procentuální navýšení ceny: **12,42698307 %**
 Absolutní hodnota změny v %: **12,97002936 %**

Seznam změnových listů číslo 3 akce Kanalizace a ČOV Olbramice - dodatek číslo 3 SoD dle § 222/6 ZVZ:

Číslo ZL	Název ZL	Hodnota změny v Kč bez DPH	vícepráce	méněpráce	absolutní hodnota změny	dotačně podporovaný objekt
10	SO 09 Změna z protlaku na překop kanalizačních odboček	387 343,46	1071114,13	683 770,67	1 754 884,80	ne
13	SO 08 Oprava chodníku_II. část	2 034 215,39	2 034 215,39		2 034 215,39	ano
16	SO 08 Komunikace, změna rozsahu prací	84 878,67	1 206 361,84	1 121 483,17	2 327 845,01	ano
Celkem:		2 506 437,52			6 116 945,20	

Procentuální navýšení ceny: **11,19062781 %**
 Absolutní hodnota změny v %: **27,31065767 %**