



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. smlouvy objednatele SD/05/2021

ev. č. smlouvy zhotovitele 90629

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	CTZ s.r.o.
Sídlo	Sokolovská 572
Zastoupený	Ing. Michalem Chmelou, jednatelem společnosti a Ing. Kamilem Ondrou, jednatelem společnosti
IČO	634 72 163
DIČ	CZ63472163
Zapsaný	v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C vložka č. 20090,
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	8010-803356553/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Petr Šimůnek, energetik
Telefon	+420 603 240 867
E-mail	petr.simunek@mvv.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: TEDOM a.s.

se sídlem: Výčapy 195, 674 01 Výčapy

IČO: 284 66 021

DIČ: CZ28466021

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6260

zastoupený Ing. Oldřich Šoba, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Miloslav Kužela, Ph.D., člen představenstva a CSO

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2106016288/2700

(bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně)

Kontakt: jan.pavlicek@tedom.com

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.05.2021, kterým se mění **čl. III. DOBA PLNĚNÍ a MÍSTO PLNĚNÍ**.

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně posun termínu připojení trafostanice do nadřazené distribuční soustavy 22kV společností EG.D, a.s., která toto odůvodňuje pozdním uzavřením smlouvy na věčné břemeno s městem Uherské Hradiště na uložení kabelů a následně pozdním vydáním územního rozhodnutí. Lhůta pro připojení je avizována společností EG.D, a.s. nejpozději do 31.7.2022. Oznámení společnosti EG.D, a.s. je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Za vniklou situaci není zodpovědný Zhotovitel ani Objednavatel.

Nové znění článku III Smlouvy o dílo:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. S ohledem na termín ukončení zadávacího řízení a skutečnost, že ke dni uzavření smlouvy

- a) není vydáno pravomocné stavební a územní rozhodnutí, a dále
- b) není dokončeno vyřízení žádosti o přidělení dotačních prostředků

se smluvní strany dohodly, že dodávky a stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude Zhotoviteli doručena nejpozději do **31.05.2021**, pokud se smluvní strany z důvodů uvedených pod body ad a) a ad b) nedohodnou jinak.

Jestliže výzva nebude Zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zahájit plnění dílo do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.

Doba realizace díla: **19 týdnů od předání staveniště nejpozději však do 22.10.2021**, nebude-li s ohledem na vyhrazené změny závazku dohodnuto jinak.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu posunutí termínu připojení do nadřazené distribuční sítě společností EG.D, a.s., bude dílo dokončeno do 20 dnů od prvního paralelního připojení a písemné výzvy objednavatele, nejpozději však do 31.7.2022. Po dokončení montážních a stavebních prací budou provedeny individuální zkoušky provozuschopnosti kogenerační jednotky, o kterých bude vyhotoven protokol.

2. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném Objednatelem, který bude Objednateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí ukončením zkušebního provozu. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací a dodávek a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

3. Zhotovitel musí dodržovat následující závazné dílčí termíny plnění – milníky:

- a) Realizace stavebních prací do fáze stavební připravenosti, umožňující nastěhování kogeneračního soustrojí na místo instalace (na připravený základ): nejpozději do **10 týdnů** od převzetí staveniště
- b) Vybudování nové trafostanice pro KGJ do **10 týdnů** od předání staveniště



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

- c) Provádění montáže a instalace KJ - **12. – 18.** týden od předání staveniště po předchozí dohodě s Objednatel
- d) Předání zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení díla nejpozději **1 týden** před termínem protokolárního předání a převzetí díla
- e) Provedení 72 hodin trvajících komplexního vyzkoušení díla, včetně vypracování programu komplexního vyzkoušení, bude provedeno do 20 dnů od prvního paralelního připojení a písemné výzvy objednavatele, nejpozději do **31.7.2022**. Komplexní vyzkoušení bude sloužit k ověření parametrů díla (garanční měření).
- f) Účast na zkušebním provozu po dobu 6 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla v rozsahu 5 hodin měsíčně.
- g) Provedení garančních měření vždy po předchozí dohodě s Objednatel, a to v termínech
 - před předáním díla, a dále
 - po jednom roce provozu od předání díla, a dále
 - ve třetím roce provozu od předání díla těsně před uplynutím záruční doby.

Výše uvedené milníky jsou pro Zhotovitele závazné. Objednatel si vyhrazuje právo provést úpravu milníků a Zhotovitel je povinen na tuto změnu přistoupit.

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:

- a) Stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem Objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.
- b) Po vybudování nového komínového tělesa pro odvod spalín od nové KGJ a stávajícího kotle 5 MW včetně jeho dopojení do komínového tělesa je nutno z provozních důvodů přerušit všechny stavební práce uvnitř kotelny po dobu 10 kalendářních dnů. Stavebními pracemi se rozumí všechny práce, které zvyšují prašnost v prostoru kotelny. Důvodem je provádění ročního servisu na kotlích v centrálním uhelném zdroji a nutnost zprovoznění kotle 5 MW na kotelně K1. V souvislosti s touto skutečností si zadavatel vyhrazuje změnu závazku podle které do doby plnění díla nebudou započteny dny, v nichž nebude z důvodu provádění ročních servisu na kotlích probíhat realizace stavebních prací. O přerušení prací bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku.

5. Místo plnění díla :

Stavební pozemek kotelny, ve které bude instalována nová kogenerační jednotka se nachází v ulici Štěpnická na parcele 2172 s výměrou 346 m², č.p. 1058 – vlastník CTZ s.r.o.

Nová trafostanice bude vybudována na pozemku 544/113 s výměrou 2665 m² – vlastník Město Uherské Hradiště.

Kabely mezi trafostanicí a KGJ budou uloženy do země v pozemku 544/117 s výměrou 680 m² – vlastník Město Uherské Hradiště, pozemek 544/116 s výměrou 611 m² - vlastník Město Uherské Hradiště a přes pozemek 544/115 s výměrou 1295 m² – vlastník Město Uherské Hradiště.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17.05.2021 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis.

Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Uherském Hradišti dne: 19.10.2021

V Třebíči dne: 18.10.2021

za CTZ s.r.o.

za TEDOM

.....
Ing. Michal Chmela
jednatel

.....
Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Ing. Kamil Ondra
jednatel

.....
Ing. Miloslav Kužela, Ph.D.
člen představenstva

