

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: IN/CZ-037/2020

## „Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Rataje – II. etapa“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel** Obec Těšetice  
 se sídlem: Těšetice 75, PSČ 783 46  
 zast.: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce  
 IČO: 00299545  
 DIČ: CZ00299545  
 bank. spoj.: Československá obchodní banka, a. s.  
 číslo účtu: 155813049/0300  
 tel.: +420 585 954 308  
 e-mail: starosta@obec-tesetice.cz

(dále též jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel** INSTA s.r.o.  
 se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc  
 zastoupen: Vladimír Erben, jednatel společnosti  
 Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel

IČ: 25374311  
 DIČ: CZ25374311  
 bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.:13215048/0300  
 KB a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100  
 e-mail: insta@insta.cz

(dále též jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 6.9. smlouvy o dílo č. IN/CZ-037/2020 na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 09.12.2020 upravuje takto:

### V článku „6. Cena díla“ se upravuje bod 1. takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce v částce 85 805,55,- Kč bez DPH a vícepráce v částce 100 837,55 Kč bez DPH, specifikované ve změnovém listu, který tvoří nedílnou přílohu č.1 k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 810 020,00 Kč bez DPH.  
Dle tohoto dodatku č.1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku

Původní cena díla dle SoD bez DPH	810 020,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 85 805,55 Kč00
Vícepráce bez DPH	100 837,55 Kč
-----	
Celková cena bez DPH	825 052,00 Kč
DPH ve výši 21 %	173 260,92 Kč
<b>Nová cena díla včetně DPH</b>	<b>998 312,92 Kč</b>

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ-037/2020 před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – změnový list č.1 – soupis víceprací a méněprací

06-05-2021

V Těšeticích, dne 06.05.2021

V Prostějově, dne .....



za objednatele

Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce



**INSIR CZ** s.r.o. /09  
IČ: 26374311 Jeremenkova 42  
DIČ: CZ26374311 772 00 Olomouc

za zhotovitele

Vladimír Erben, jednatel společnosti



**INSIR CZ** s.r.o. /09  
IČ: 26374311 Jeremenkova 42  
DIČ: CZ26374311 772 00 Olomouc

Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel

# ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Rekonstrukce a výstavba chodníku v obci Těšetice, místní část Rataie – II. Etapa

Číslo změny: 1

Datum: 23.4.2021

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby: **SO Chodníky a Osvětlení přechodu pro chodce**

Odkazy:

Popis změny:

- ZMĚNA 1 a 3: Změna druhu zámkové dlažby z klasického "hollandu" v tl. 6 cm a 8 cm přírodní a červená ( méněpráce ) na dlaždice 20x20\*6 v přírodní a 20\*20\*8 červená barva (vícepráce). Důvodem změny je sjednocení dlažby v obci. Nová zámková dlažba je kvalitativně stejná jako původní.
- ZMĚNA 2 a 4: Výměna svítidla MC2 Zebra, výbojka 150W dle rozpočtu za svítidlo PHILIPS BGP621 40xLED u přechodu pro chodce.(méněpráce + vícepráce). Důvodem změny je nižší spotřeba elektrické energie a světelně technický výpočet.

Počet připojených listů: 3

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

Záměrem objednatele

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Roman Václavík, stavbyvedoucí

**INSIR CZ** s.r.o.

109

IČ: 25374311  
DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42  
772 00 Olomouc

Převzal (Jméno, datum, podpis): Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce

**OBEC  
TĚŠETICE**  
PSČ 783 46

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Rekonstrukce a výstavba chodníku v obci Těšetice, místní část Rataje – II. Etapa

Číslo změny: 1

Datum: 23.4.2021

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: viz přiložený soupis prací.

Počet listů příloh: 3

Navrhovaná změna ceny díla:

825 052,00 Kč (bez DPH)

Vícepráce

100 837,55 Kč (bez DPH)

Méněpráce

-85 805,55 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

kalendářních dní

zkrácení lhůty o

kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Roman Václavík, stavbyvedoucí

## ZMĚNOVÝ LIST

### Návrh ocenění změny

#### I. ZAKÁZKA

*Rekonstrukce a výstavba chodníku v obci Těšetice, místní část Rataje – II. Etapa*

Důvod jednání

1. dodatečné vícepráce + méněpráce

#### II. KOMISE

Starosta obce

Mgr. Jindřich Protivánek

Technický dozor stavby

Ladislav Latta

Předkladatel

Roman Václavík

#### III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

<b>Popis změny 1</b> Chodníky Méněpráce	Změna druhu dlažby						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Sjednocení dlažby						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Cena dle SOD	41	592-453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	M2	- 163,000	189,05	-30 815,15
Cena dle SOD	36	592-451171.1	Dlažba zámková 20x10x8 om červená	M2	- 48,000	840,05	-40 322,40
<b>Změna č.1 :</b>			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>-71 137,55</b>
<b>Popis změny 2</b> Osvětlení přechodu pro chodce Méněpráce	Výměna svítidla na přechodu pro chodce						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Nižší spotřeba elektrické energie a výpočet						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Cena dle SOD	9	R-pol	Svítidlo přechodové MC2 Zebra, výbojka 150 W včetně dodávky	KUS	- 2,000	7 334,00	-14 668,00
<b>Změna č.2 :</b>			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>-14 668,00</b>
<b>Popis změny 3</b> Chodníky Vícepráce	Změna dlažby						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Sjednocení dlažby						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Vícepráce</b>				
			Dlažba zámková přírodní 20x20x6 cm , přírodní	M2	163,000	189,05	30 815,15
			Dlažba zámková 20x20x8 cm červená	M2	48,000	840,05	40 322,40
<b>Změna č.3 :</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>71 137,55</b>
<b>Popis změny 4</b> Osvětlení přechodu pro chodce Vícepráce	Výměna svítidla na přechodu pro chodce						

Nezbytnost změny (odůvodnění)		Nižší spotřeba elektrické energie a výpočet					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			<b>Vícepráce</b>				
		R-pol	Svítilno: PHILIPS BGP621 40xLED-HB/CW OFR8, optika R8, Constaflux, světelný tok 9678 lm	KUS	2,000	14 850,00	29 700,00
<b>Změna č.4 :</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>29 700,00</b>

## IV. ZMĚNA CENY

<b>Cena dle smlouvy o dílo v původním znění</b>	<b>810 020,00 Kč bez DPH</b>
<b>Dosud zjištěné vícepráce celkem</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0,00 Kč bez DPH
<b>Navrhované vícepráce</b>	<b>100 837,55 Kč bez DPH</b>
Navrhované méněpráce	-85 805,55 Kč bez DPH
<b>Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách</b>	<b>825 052,00 Kč bez DPH</b>