

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

„ZTV Pekárkova Fryšták , II. etapa“

Objednatel:	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupeno	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČ	00283916
DIČ	CZ00283916
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Telefon	577 911 051
E-mail	podatelna@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
Sídlo	Nábřeží 599, Zlín, 76001
Jednající	<i>Ing. Příkryl Josef, jednatel</i>
IČO	49976311
DIČ	CZ49976311
Zapsán	v obchodním rejstříku vedeném, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14039
Bankovní spojení	FIO banka a.s., č. účtu : 2500602306/2010
Telefon	606717154
E-mail	josef.prikryl@o2active.cz

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

I. Předmět dodatku č.1

1. Dne 21. 9. 2020 byla mezi Městem Fryšták jako Objednatel a společností DIPS ZLÍN, spol. s r.o. uzavřena smlouva na základě které, je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „ZTV Pekárkova Fryšták, II.etapa“. Předmětem tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je úprava článku V. Cena díla, a to v souladu s odst.3 – v průběhu provádění díla se ukázala větší potřeba některých jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to konkrétně sanace zemní pláně komunikace pomocí stabilizace hydraulickým směsným pojivem z důvodu malé únosnosti a namrzavosti zemní pláně viz. zkušební protokol akreditované laboratoře č.j.412503683-01.Podrobný rozpis ceny

a technických parametrů je uveden v Položkovém rozpočtu víceprací – změnový list č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2. V důsledku změny závazku se strany dohodly na úpravě celkové ceny díla sjednané v čl. V odst.1takto:

Původní cena díla :

1.599.543,34- Kč bez DPH

335.904,10- Kč DPH 21 %

1.935.447,44- Kč včetně DPH

(slovy miliondevětsetřicetpěttisícčtyřistačtyřicetsedmcelychčtyřicetčtyři korun českých, včetně DPH)

Změna závazku dle §222 odstavec 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

+72.884,80 Kč bez DPH

Odůvodnění změn závazku je uvedeno ve Smluvními stranami odsouhlaseném změnovém listu č.1.

Nová cena díla:

1.672.428,14- Kč bez DPH

351.209,91- Kč DPH 21%

2.023.638,05- Kč včetně DPH

(slovy dvamilionynuladvacetřítisícšestsetřicetosumkorun českýchpěthaléřů , včetně DPH)

3. Dále předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny v článku IV. Doba plnění a místo plnění, a to Dokončení díla vzhledem k bodu 5b, změna technologie.
Dokončení díla: 30.6.2021

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 21.9.2020
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

Usnesení RMF U R 11/2021/VIII/20 ze dne 29.4.2021

Ve Fryštáku dne 4.5.2021



Ve Zlíně

Objednatel
Město Fryšták

Zhotovitel
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.



Mgr. Lubomír Doležel, starosta



ing. Přikryl Josef, jednatel

Položkový rozpočet - vícepráce

Zakázka: ZTV k RD lokalita u školky Fryšták ul.Pekárkova sanace zemní pláň

Objednatel: **Město Fryšták**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **DIPS Zlín, spol. s r.o.**

IČ: **49976311**

Nábřeží 599

DIČ:

76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			72 884,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 884,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		72 884,80 CZK
Základní DPH	21 %		15 305,81 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

88 190,61 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			3 496,68
5	Komunikace	HSV			69 388,12
Cena celkem					72 884,80

Položkový rozpočet

S:	ZTV k RD lokalita u školky Fryšták ul.Pekárkova sanace zemní pláně var.2
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 496,68
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	264,90000	13,20	3 496,68
Díl: 5		Komunikace				69 388,12
2	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm	m2	264,90000	182,60	48 370,74
3	58530120.AR	Pojivo směsné Viacalco (pro stabilizaci)	t	6,75800	3 110,00	21 017,38