**Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo**

číslo zhotovitele 21003

číslo objednatele SOD/03/21/SO

VAKJ: 081210

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Adresa: Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí



Zastoupený: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva
IČ: 481 73 398
DIČ: CZ48173398
bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí
č.ú.: 2506-611/0100

Oprávněný jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva

Oprávněný jednat ve věcech technických: Radek Martinák – vedoucí provozu kanalizací Lanškroun

Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991

a

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a. s.
Adresa: čp. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva

IČ: 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Mail: profistav@profistav.cz

ve věcech dodávky oprávněn jednat: Ing. Tomáš Zavřel, MBA – člen představenstva

ve věcech předání provedených

prací oprávněn jednat:

Zdeněk Kadidlo - stavbyvedoucí

Ing. Petr Jiráň - manažer výroby

tel.: 461 612 050 fax: 461 531 030

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747.

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět plnění dodatku č. 2

- 1) Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny rozsahu díla „**Lanškroun – ul. Nerudova – kanalizace**“, které jsou podrobně specifikované ve Změnových listech č. 2, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III.

Cena

- 1) Cena za provedené dílo dle článku I. tohoto Dodatku č. 2 je stanovena na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí:

Původní cena vč. dodatku č.1 bez DPH	699.745,24 Kč
<u>Změnový list č. 2 celkem bez DPH:</u>	<u>- 129.790,62 Kč</u>
CELKOVÁ cena díla bez DPH:	569.954,62 Kč

XIII.

Ustanovení závěrečná

- 1) Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 2 uzavřít.
- 2) Všechna ustanovení nezaznamenaná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti
- 3) Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel pro svoji další potřebu
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran
- 5) Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí Dodatku č. 2 se považují tyto přílohy a podklady:
- 6) Příloha č. 1: Změnový list - rozpočet


V Jablonném nad Orlicí dne 3. 5. 2021
Objednatel:

V Litomyšli dne 3. 5. 2021
Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace
Jablonná nad Orlicí a.s.
Slezská 100
531 04 Jablonná nad Orlicí
CZ 6177988

.....
Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva
VAK Jablonná nad Orlicí, a.s.

.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.



Dodatek č.2 - více a méněpráce

Stavba: Lanškroun, ul. Nerudova - Nová kanalizace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-129 790,62
1			Zemní práce				1 611,66
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	112,355	14,34	1 611,66
5a			Komunikace pozemní - finální oprava				-121 862,12
39	221	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-46,800	32,85	-1 537,21
40	221	113154253x	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-123,200	135,52	-16 695,97
41	221	997221551x	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 10 km	t	-18,773	112,23	-2 106,82
42	221	997221855x	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kameniva (kód odpadu 170 504)	t	-8,424	99,51	-838,27
43	221	997221845x	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	-10,349	186,58	-1 930,92
44	221	573111112x	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-46,800	67,08	-3 139,42
45	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-46,800	534,54	-25 016,42
46	221	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-170,000	20,87	-3 548,25
47	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-170,000	394,41	-67 048,86
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 540,15
68	221	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	-64,000	67,08	-4 293,23
69	221	919122112	Těsnění spár závlukou za tepa pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-64,000	81,98	-5 246,93
Celkem za objekt							-129 790,62