

**Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“ a „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Obec Hovězí	TESP Contract s.r.o.
Hovězí 2	Svárov 338
756 01	755 01 Vsetín
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Antonín Koňářík, starosta	Miroslav Šulák, jednatel společnosti
tel: 724179294	739 454 300
fax: 571445011	541 420 112
email: starosta@obec-hovezi.cz	sulak@tesp.cz

Bankovní spojení:

KB, a.s.	Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu: 3726851/0100	číslo účtu: 222862036/0600 (<i>číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost</i>)

Identifikační číslo:

003 03 801	268 50 648
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00303801	CZ26850648
Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH	

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka č. 28352

Název veřejné zakázky:

**REVITALIZACE ZŠ HOVĚZÍ 3. ČÁST - STAVEBNÍ ÚPRAVY
HLAVNÍ BUDOVY A TĚLOCVIČNY**

Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2021 smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to čl. III – II.etapa, odstavec 5, a to v souladu s vyhrazenou změnou dle odstavce 6 písmeno d) smlouvy o dílo a a to čl. IV CENA DÍLA –odstavec 1 smlouvy o dílo.

Mění se dle čl. III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 6, bod d), čl. III DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, II.etapa, odstavec 5 takto:

5. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí II. etapy: 23.12.2022

Mění se čl. IV – CENA DÍLA odstavec 1 takto:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek ve znění dodatku č. 2 takto

Cena díla na základě dodatku č.2:

43.730.379,60 Kč bez DPH

9.183.379,716 Kč 21 % DPH

52. 913.759,32 Kč vč. DPH

2. Změna závazku dle §222 odstavec 6 zákona – II.etapa:

+ 2 771 817,12 Kč bez DPH

- 980 180,12 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č.3:

45 522 016,60 Kč bez DPH

9 559 623,49 Kč 21 % DPH

55 081 640,09 Kč vč. DPH

Nedílnou přílohou dodatku č.3 jsou následující přílohy: soupisy změn (vícepráce, méněpráce).

Odůvodnění změn je ve změnovém listu č. 3 ze dne 24.11.2022

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č.3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Schváleno Radou obce Hovězí na jednání 28.11.2022, č. usnesení 03.

V Hovězí, dne 28.11.2022

Za objednatele:
Obec Hovězí



Antonín Koňářík, starosta



Ve Vsetíně dne 28.11.2022

Za zhotovitele:
TESP Contract s.r.o.



TESP Contract s.r.o.

Svárov 338, 755 01 Vsetín
Provozovna Ohrada 791, Vsetín
IČ: 26850648 DIČ: CZ26850648
Tel.: 571 420 112

Miroslav Šulák, jednatel společnosti