

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“

a

Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

a

Dodavatel - příkazník:

Adresa:

Zápis v živnostenském rejstříku podle §71 odst. 2 živnostenského zákona Magistrátem města Olomouce (živnostenský úřad)

IČ:

DIČ

Jednající/ Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Městys Pozlovice

Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

+420 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

MB Projekta

Kaštanova 1111/11, Olomouc

08300909

CZ8812235773

Ing. Michal Březina

Ing. Michal Březina

+420 777 959 400

brezina@mbprojekta.cz

670100-2216793950/6210

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 14. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo a příkazní smlouvu ve znění dodatku č.1 ze dne 6. 4. 2021 a dodatku č.2 ze dne 5. 1. 2022 na akci „Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu rozšíření projekčních prací, které nastaly po uzavření Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na změně ceny díla. Nad rámec původní smlouvy o dílo byla na požadavek speciálního stavebního úřadu vypracována samostatná dokumentace

bouracích prací. Místo dokumentace pro stavební povolení byla vypracována dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby. Dle původní smlouvy o dílo měla být vypracována dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby. Dále byl nad rámec smlouvy zpracován plán BOZP a byly řešeny opěrné a zárubní stěny v delším rozsahu, než se předpokládalo ve studii, která byla podkladem k veřejné zakázce. Celkové vícepráce jsou v částce 75.000,- Kč vč. DPH.

Článek III. Změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, která je specifikována v článku V. Smlouvy následovně:

a) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnosti pro provádění stavby (PDPS):

Cena bez DPH	732 015 Kč
DPH 21 %	není plátce DPH
Cena vč. DPH	732 015 Kč

a) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení:

Cena bez DPH	62 350 Kč
DPH 21 %	není plátce DPH
Cena vč. DPH	62 350 Kč

b) Autorský dozor:

Cena bez DPH	39 000 Kč
DPH 21 %	není plátce DPH
Cena vč. DPH	39 000 Kč

c) Celková cena (součet předchozích):

Cena bez DPH	833 365 Kč
DPH 21 %	není plátce DPH
Cena vč. DPH	833 365 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a dodavatelem, jinak jsou neplatné.
3. Rozšíření plnění smlouvy bylo schváleno radou Městyse Pozlovice ze dne 14. 3. 2023 usnesením č. 91/23.

V Pozlovicích dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
Starosta

.....
Ing. Michal Březina