

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. března 2021

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Halenkov**  
se sídlem: 756 03 Halenkov 655  
IČ: 00303763  
DIČ: CZ00303763  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č.ú.: 1760782329/0800

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Chromčák, starosta
- ve věcech technických: Mgr. Miroslav Zetek, místostarosta

Technický dozor investora:

Ing. Radim Dostál, IČ: 881 18 789, tel. 721 735 995

(Dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **TM Stav, spol. s r.o.**  
Se sídlem: Jasenice 729, 755 01 Vsetín  
IČ: 48399477  
DIČ: CZ48399477  
Zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 10457  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 94-2569050247 / 0100  
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Irena Kratochvílová, prokuristka  
(Dále jen zhotovitel)

1. Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran a z důvodu opomenutí rozpočtáře zanést do rozpočtu stavby položku okno plastové dvoukřídle O/02, 4 ks, mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

### IV. Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1

**Cena díla**


Cena bez DPH	2 916 880,00 Kč
DPH ve výši 21 %	612 545,00 Kč
Cena včetně DPH ve výši	3 529 425,00 Kč
Vícepráce dle přílohy v Kč bez DPH:	38 460,80 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>2 955 340,80 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>620 621,50 Kč</b>
<b>Nová cena včetně DPH:</b>	<b>3 575 962,30 Kč</b>

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Oceněný soupis prací celkem ve znění dodatku č. 1

Příloha č.2: Položkový soupis prací a dodávek ve znění dodatku č.1

V Halenkově dne: 2.3.2021



za objednatele

**OBEC HALENKOV**

Halenkov 655  
756 03 Halenkov  
IČO:00303763

V Halenkově dne: 2.3.2021



za zhotovitele



spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VŠETÍN  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 574 802 919

**„RE – USE Centrum Halenkov“ Stavební úpravy objektu na parcele č.st.1552  
k. ú. Halenkov**

Akce:

Stavebník: Obec Halenkov, Halenkov 655, 756 03

Číslo zakázky: 1225/2019/IPR

**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ (ROZPOČET) CELKEM**

**Vedlejší a ostatní náklady**

Vedlejší a ostatní náklady

základní cena	DPH 15%	DPH 21%	celkem S DPH	pozn.
Kč	Kč	Kč	Kč	
55 800		11 718	67 518	

**D. Stavební část**

**SO 01 Stavební úpravy jednacích sání**

- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
- D.1.4 Technika prostředí staveb
  - D.1.4e Zdravotechnika
  - D.1.4c Vzduchotechnika
  - D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika

2 398 563		503 698	2 902 261	
462 633		97 153	559 786	
96 148		20 191	116 340	
17 985		3 777	21 762	
348 500		73 185	421 685	

**IO 02 Dešťová kanalizace**

38 344		8 052	46 397	
--------	--	-------	--------	--

**CELKEM PROJEKT KČ**

2 955 341		620 622	3 575 962	
-----------	--	---------	-----------	--

Souhrnný rozpočet podle projektu pro provedení stavby akce : „RE – USE Centrum Halenkov“ Stavební úpravy objektu na parcele č.st.1552 k. ú. Halenkov, který vypracovala společnost IPR spol.s r.o. se sídlem Vsetín, Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín, IČ 47667109 pod zakázkovým číslem 1225/2019/IPR z července 2019

Za projektanta IPR spol.s r.o.:

Ing. Jaromír Holub, odpovědný projektant

razítko firmy, autorizační razítko, podpis

*P. P. Murawski*

**IPRstav** spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
ČO: 48288477, DIČ: CZ48288477  
Tel/Fax: 571 802 819