



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

**Objednatel**                      **Město Brumov - Bylnice**  
Se sídlem:                         H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice  
IČ:                                    IČ: 00283819  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Kamil Macek, starosta města  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel**                      **SANIZO, spol. s r.o.**  
se sídlem:                         Zátíší 1958, 688 01 Uherský Brod  
zastoupen:                       Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatele společnosti  
IČ:                                    26945509  
DIČ:                                 CZ2694509  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají následující dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě:

### 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu díla uvedeného v odst. 3.1 smlouvy z důvodu vzájemně odsouhlasených víceprací dne 30.6.2022 vyvolaných nezbytnými dispozičními úpravami v 1. a 2. NP budovy a změnou oplocení z důvodu rozšíření hrací plochy školní zahrady. S rozšířením rozsahu díla souvisí také změna doby plnění díla uvedení v odst. 5.4 smlouvy.

Původní ustanovení v odst. 5.4 smlouvy:

„Zhotovitel je povinen provést dílo do 12 měsíců od zahájení stavby (předání staveniště), nejpozději však do 30.6.2022.“

se mění na:

„Zhotovitel je povinen provést dílo do 18 měsíců od zahájení stavby (předání staveniště), nejpozději však do 31.12.2022.“

Rozsah díla dle odst. 3.1 smlouvy se rozšiřuje v rozsahu dle dokumentace „Úprava oplocení MŠ Družba“ (číslo zakázky 22-4621-633) zpracované společností S-projekt plus, a.s., IČ: 60734485 a dále dle dokumentace změny stavby před dokončením zakázky „Brumov - Bylnice, Dostavba MŠ Družba“ (číslo zakázky 22-4621-647) zpracované společností S-projekt plus, a.s., IČ: 60734485.

Uvedené dokumentace byly předány zhotoviteli dne 30. 6. 2022.

### 3. Závěrečná ujednání

Vzhledem k tomu, že ke dni podpisu tohoto dodatku č.1 smlouvy nedošlo k vyčíslení finančních změn



(více a méně práce), dohodly se smluvní strany, že změna ceny díla bude předmětem následujícího dodatku č.2 smlouvy.

Žádná další ustanovení smlouvy uzavřené dle 13. 7. 2022 se nemění.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku smlouvy č.1 porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

V Brumově - Bylnici, dne 15.7.2022

V Uherském Brodě dne 15.7.2022

za objednatele  
Město Brumov - Bylnice  
Kamil Macek, starosta

za zhotovitele  
SANIZO, spol. s r.o.  
Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatele