

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

„Chodník k ZD - Hněvotín“

Číslo SOD zhotovitele 20 – 04/2021

Číslo SOD objednatele:

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: Obec Hněvotín

Se sídlem: Hněvotín 47, 783 47

IČO : 002 98 913

DIČ: CZ002 98 913

Zastoupená Ing. Jaroslavem Dvořákem – starostou obce
(dále jen „Objednatel“)

Z h o t o v i t e l: JR stavby CZ, s.r.o.

se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 41039

Zastoupen: Jaroslav Rosypal

IČO: 268 75 080

DIČ: CZ26875080

Telefon: 588 500 588

e-mail: rosypal@jrstavbycz.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1814951379/0800

1. Předmět dodatku

„Chodník k ZD - Hněvotín“

Předmětem tohoto dodatku č. 2 k SoD je upřesnění skutečného rozsahu prací o neprovedené méněpráce a odsouhlasené vícepráce v rozsahu příloženého soupisu méněprací (viz příloha č.1 tohoto dodatku) a soupisu víceprací – sanace podloží (viz příloha č.2 tohoto dodatku) .

III.

Cena za dílo

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran upravuje celková cena díla takto:

SOD – Chodník k ZD	2.722.815,91 Kč
MÉNĚPRÁCE	-90.413,35 Kč
VÍCEPRÁCE - sanace podloží.....	98.000,00 Kč
Celková cena díla dle Dod.č.2 k SOD bez DPH	2,730.402,56 Kč
DPH 21%	573.384,54 Kč
Cena celkem s 21% DPH.....	3.303.787,10 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Oddíly původní SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změn

Přílohy:

1. Soupis méněprací
2. Soupis víceprací

Za objednatele:

V Hněvotíně dne: 29.10.2021

Ing. Jaroslav Dvořák
starosta obce



Za zhotovitele:

V Olomouci dne 27.09.2021

Jaroslav Rosypal
jednatel, spol.

JR STAVBY CZ

JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080 ①

POPIS STAVBY

CN20/21

Název stavby: Chodník k ZD - Hněvotín - MNP

KSO:
Místo: Hněvotín

CC-CZ:
Datum: 27.09.2021

Zadavatel:
Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

IČ: 00298913
DIČ:

Zhotovitel:
JR Stavby CZ, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Robert Šimek

IČ: 73965952
DIČ:

Zpracovatel:
JR Stavby CZ, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -90 413,35

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-90 413,35	-18 986,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -109 400,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27.9.2021



27.9.2021

JR STAVBY CZ

JR Stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
IČ 26875080, DIČ CZ26875080

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN20/21

Stavba: Chodník k ZD - Hněvotín - MNP

Místo: Hněvotín

Datum: 27.09.2021

Zadavatel: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

Projektant: Ing. Robert Šimek

Zhotovitel: JR Stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel: JR Stavby CZ, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-90 413,35	-109 400,15
MNP	neprovedené práce	-90 413,35	-109 400,15

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 110/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080

SESTAVENÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Chodník k ZD - Hněvotín - MNP

Objekt:

měnípráce - neprovedené práce

KSO:

Místo: Hněvotín

CC-CZ:

Datum: 27.09.2021

Zadavatel:

Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

IČ:

00298913

DIČ:

Zhotovitel:

JR Stavby CZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Robert Šimek

IČ:

73965952

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-90 413,35
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-90 413,35	21,00%	-18 986,80
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	-109 400,15

JR STAVBY CZ
JR Stavby CZ, s.r.o.
Hněvotín 47, 783 00 Olomouc
IČ: 00298913 Sazba 500 588
IČ: 23675080 DIČ: CZ26875080 ⑥

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Chodník k ZD - Hněvotín - MNP

Objekt:

měněpráce - neprovedené práce

Místo: Hněvotín

Datum: 27.09.2021

Zadavatel: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

Projektant: Ing. Robert Šimek

Zhotovitel: JR Stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-90 413,35

HSV - Práce a dodávky HSV

-90 413,35

1 - Zemní práce

-34 188,35

5 - Komunikace pozemní

-56 225,00

JR STAVBY CZ
Jižní strana 27. 9. 2021
Hybešova 203/1, 783 47 Olomouc
tel: 783 620 888
IČ 25075101 / DIČ CZ25075080

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník k ZD - Hněvotín - MNP

Objekt:

méněpráce - neprovedené práce

Místo: Hněvotín

Datum: 27.09.2021

Zadavatel: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

Projektant: Ing. Robert Šimek

Zhotovitel: JR Stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel: JR stavby CZ

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-90 413,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-90 413,35
D	1		Zemní práce				-34 188,35
6	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-164,000	86,00	-14 104,00
17	K	171-R-001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m3	-36,517	550,00	-20 084,35
D	5		Komunikace pozemní				-56 225,00
40	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-191,000	15,00	-2 865,00
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-184,000	290,00	-53 360,00

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 783 00 Olomouc
tel./fax: 585 500 553
IČ 26875080, DIČ CZ26875080

RESUMÉ STAVBY

CN20/21

Název stavby: Chodník k ZD - Hněvotín - VCP

KSO:
Místo: Hněvotín

CC-CZ:
Datum: 27.09.2021

Zadavatel:
Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

IČ: 00298913
DIČ:

Zhotovitel:
JR Stavby CZ, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Robert Šimek

IČ: 73965952
DIČ:

Zpracovatel:
JR stavby CZ, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 000,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 000,00	20 580,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 118 580,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27.9.2021

JR STAVBY CZ
Hypsova 2476/17, Hněvotín
tel/fax 739659520
IČ 25875952 DIČ CZ26875080

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN20/21

Stavba: Chodník k ZD - Hněvotín - VCP

Místo: Hněvotín

Datum: 27.09.2021

Zadavatel: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

Projektant: Ing. Robert Šimek

Zhotovitel: JR Stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel: JR stavby CZ, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

98 000,00 118 580,00

VCP sanace

98 000,00 118 580,00

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080

SEZNAM PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník k ZD - Hněvotín - VCP

Objekt:

VCP - sanace

KSO:

Místo: Hněvotín

CC-CZ:

Datum: 27.09.2021

Zadavatel:

Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

IČ:

00298913

DIČ:

Zhotovitel:

JR Stavby CZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Robert Šimek

IČ:

73965952

DIČ:

Zpracovatel:

JR stavby CZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 000,00	21,00%	20 580,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 580,00



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Chodník k ZD - Hněvotín - VCP

Objekt:

VCP - sanace

Místo: Hněvotín

Datum: 27.09.2021

Zadavatel: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

Projektant: Ing. Robert Šimek

Zhotovitel: JR Stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel: JR stavby CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

98 000,00

1 - Zemní práce

47 320,00

5 - Komunikace pozemní

37 800,00

998 - Přesun hmot

12 880,00

JR STAVBY CZ
s.r.o.
Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín
IČ: 26675080, DIČ: CZ26675080 ®

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník k ZD - Hněvotín - VCP

Objekt:

VCP - sanace

Místo: Hněvotín

Datum: 27.09.2021

Zadavatel: Obec Hněvotín, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín

Projektant: Ing. Robert Šimek

Zhotovitel: JR Stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel: JR stavby CZ, s.r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 000,00
D	1		Zemní práce				47 320,00
8	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	60,000	110,00	6 600,00
12	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,000	185,00	11 100,00
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	300,000	15,00	4 500,00
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	60,000	95,00	5 700,00
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	114,000	130,00	14 820,00
23	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	200,000	23,00	4 600,00
D	5		Komunikace pozemní				37 800,00
36	K	564871114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 280 mm	m2	200,000	189,00	37 800,00
D	998		Přesun hmot				12 880,00
99	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	128,800	100,00	12 880,00

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
tel./fax: 589 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080