

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ ODÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Obec Horní Lideč**

756 12 Horní Lideč 292

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Zlínské stavby, a.s.**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta

tel: 724 179 014

email: tkadlec.ou@hornilidec.cz

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

777 916 585

t.hlavicka@zlinkestavby.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4921851/0100

Raiffeisenbank

číslo účtu: 1587070247/5500 (*registrované číslo účtu  
pro ekonomickou činnost*)

---

Identifikační číslo:

00303780

25317300

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00303780

CZ25317300

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

KS Brno, oddíl B vložka č. 2090

Název veřejné zakázky: **Revitalizace dopravního prostoru Jižní část v obci Horní Lideč**

Místo stavby: k. ú. Horní Lideč

Projektant: Ing. Kamil Prokůpek, IČ 723 18 481

Autorský dozor: Ing. Kamil Prokůpek, IČ 723 18 481

Koordinátor BOZP objednatele: INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje,  
IČO : 25070282

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Tomáš Hlavička  
tel. 577 350 268 mobil 777 916 585  
t.hlavicka@zlinskestavby.cz

Technický dozor objednatele: INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje,  
IČO : 25070282

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: Jarmila Zichova  
tel.577 350 268  
zichova@zlinskestavby.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Josef Tkadlec  
tel. mobil724 179 014  
tkadlec.ou@hornilidec.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.6.2021

Předmětem dodatku č. 1 je změna závazku – ceny díla :

Mění se čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo :

#### **IV. CENA DÍLA:**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

7. 336.000,- Kč (bez DPH)

(slovy: sedmmilionůtřistatřicetšesttisíc korun českých)

1.540.560,- Kč DPH 21%

**8. 876.560,- Kč (včetně DPH)**

**(slovy: osmmilionůosmsetsedmdesátšesttisícšestšedesát korun českých)**

Změna závazku : - 3.495,36 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 :

7 332 504,64 Kč bez DPH

1 539 825,97 Kč 21 % DPH

**8 872 330,61 Kč vč. DPH**

**(slovy osmmilionůosmsetsedmdesátdvamilionytřistatřicet 61/100 korun českých)**

Přílohou dodatku č. 1 soupis změn (méněprací).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Horní Lidči dne 7.10.2021


V Újezdě dne *7.10.2021*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Obec Horní Lideč**

**Zlínské stavby, a.s.**

  
Josef Tkadlec, starosta

**Zlínské stavby, a.s.**  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25377300 ④  
DIČ: CZ25377300

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva.



## **ZMĚNOVÝ LIST Č. 1**

**Stavba:** Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část

**Objednatel:** Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

**Zhotovitel:** Zlínské stavby a.s., K Majáku 5001, 761 23 Zlín

**Projektant:** Ing. Kamil Prokůpek  
Jetelová 677, 763 14 Zlín

**Technický dozor:** INFRAM, a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

**Datum vydání:** 9.8.2021

## ŽÁDOST O ZMĚNU

<b>Stavba: Horní Lideč – revitalizace dopravního prostoru - jižní část</b>		<b>Číslo změny: 1</b>	
		<b>Datum: 09.08.2021</b>	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: <b>SO 002.2 a SO 113</b>			
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Popis změny

#### ZMĚNA 1:

Zúžení chodníku oproti PD ve staničení km 147+100 o 200 mm v délce 10,7 m (tj. 2,14 m<sup>2</sup>). Tato změna ovlivňuje položky č. 15 a 18 z rozpočtu objektu SO 002.2 položky č. 14, 15, 23, 25, 44 a 45 z rozpočtu objektu SO 113.

#### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byl navržen chodník šířky 2,05 m a dřeviny, které byly v daném místě v kolizi, měly být odstraněny.

#### Stav po změně

Chodník bude v daném místě zúžen na šířku 1,85 m a dřeviny budou zachovány.

#### Zdůvodnění změny

Stávající vzrostlá zeleň tvoří přírodní hlukovou bariéru pro přilehlý dům a ustoupení chodníku v tomto místě umožní její zachování. Normové parametry chodníku budou přesto dodrženy.

#### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 3.495,36 Kč bez DPH.**

**Touto změnou nedojde k ovlivnění termínu výstavby.**

### Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Zúžení chodníku	-3.495,36,-	-734,03	-4.229,39
<b>Celkem</b>	<b>-3.495,36,-</b>	<b>-734,03</b>	<b>-4.229,39</b>

#### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č. 1

Zlínské stavby, a.s.  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300 ④  
DIČ: CZ25317300

Vypracoval: Ing. Vlastimil Kužela

  
.....

Odsouhlasil: Ing. Kamil Prokůpek

  
.....

Odsouhlasil: INFRAM, a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

  
.....

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč

  
.....

**OBEC HORNÍ LIDĚČ**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	132021-4	Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část, komunikace pěší
Objekt:	00	Změnové listy
Rozpočet:	01	Zúžení chodníku
Objednatel:	Obec Horní Lideč 292 75612 Horní Lideč	IČO: 00303780 DIČ: CZ00303780
Zhotovitel:	Zlínské stavby, a.s. K Majáku 5001 76123 Zlín	IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-3 495,36
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-3 495,36</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 495,36 CZK
Základní DPH	21 %	-734,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-4 229,39 CZK</b>

v HORNÍ LIDĚČ  
**Zlínské stavby, a.s.**  
 K majáku 5001, 761 23 Zlín  
 IČ: 25317300 ④  
 DIČ: CZ25317300  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne 9. 8. 2021  

**OBEC HORNÍ LIDĚČ**  
 756 12 Horní Lideč 292  
 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
 Tel.: 571 447 428

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			-2 100,00	60
5	Komunikace pozemní	HSV			-1 548,40	44
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			153,04	-4
Cena celkem					-3 495,36	100



## Položkový rozpočet

S:	132021-4	Horní Lideč - revitalizace dopravního prostoru - jižní část, komunikace pěší
O:	00	Změnové listy
R:	01	Zúžení chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>						<b>-2 100,00</b>
1	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	-10,00000	90,00	-900,00
2	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu , průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-10,00000	120,00	-1 200,00
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>-1 548,40</b>
3	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	-2,14000	45,00	-96,30
		-10,7*0,2		-2,14000		
4	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	-2,14000	140,00	-299,60
5	596211123	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m <sup>2</sup>	-2,14000	245,00	-524,30
6	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	-2,20420	285,00	-628,20
		-2,14*1,03		-2,20420		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>153,04</b>
7	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,40000	250,00	100,00
		0,2*2		0,40000		
8	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	0,40800	130,00	53,04
		0,4*1,02		0,40800		