

Dodatek č. 1 k Smlouvě o díločíslo zhotovitele 21010
číslo objednatele SOD/11/21/SO

VAKJ: 081040

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Adresa: Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí**Zastoupený:** Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva
IČ: 481 73 398
DIČ: CZ48173398
bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí
č.ú.: 2506-611/0100**Oprávněný jednat ve věcech smluvních:** Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva

Ing. Lubomír Fiedler - VTN a člen

představenstva

Oprávněný jednat ve věcech technických: Radek Martinák - vedoucí provozu kanalizací Lanškroun

Oldřich Solar - vedoucí úseku obnovy a rozvoje

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991

a

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a. s.
Adresa: čp. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou**zastoupený:** Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva**IČ:** 277 42 741
DIČ: CZ277 42 741
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Mail: profistav@profistav.cz

ve věcech dodávky oprávněn jednat: Ing. Tomáš Zavřel, MBA - člen představenstva

ve věcech předání provedených

prací oprávněn jednat: Zdeněk Kadidlo - stavbyvedoucí
Ing. Petr Jiráň - manažer výroby

tel.: 461 612 050 fax: 461 531 030

Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747.uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět plnění dodatku č. 1

- 1) Předmětem Dodatku č. 1 jsou změny rozsahu díla „**Lanškroun – ul. Smetanova – oprava kanalizace**“, které jsou podrobně specifikované ve Změnových listech č. 1, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Cena

- 1) Cena za provedené dílo dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí:

Původní cena bez DPH	1.876.083,01 Kč
<u>Změnový list č. 1 celkem bez DPH:</u>	<u>- 335.849,79 Kč</u>
CELKOVÁ cena díla bez DPH:	1.540.233,22 Kč

XIII.


Ustanovení závěrečná


- 1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- 2) Všechna ustanovení nezaznamenaná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti
- 3) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel pro svoji další potřebu
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran
- 5) Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí Dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady:
- 6) Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Jablonném nad Orlicí dne 7. 5. 2021
Objednatel:

V Litomyšli dne 7. 5. 2021
Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 250
541 04 Jablonné nad Orlicí
CZ00173398


Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva
VAK Jablonné na Orlicí, a.s.


Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.



Dodatek č.1 - Méněpráce

Stavba: Lanškroun, ul. B. Smetany – Rekonstrukce kanalizace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-20 000,21
1			Zemní práce				-20 000,21
19	001	171201206s	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	-225,557	88,67	-20 000,21
HSVa			Práce a dodávky HSV - finální oprava komunikace				-315 849,58
1a			Zemní práce - finální oprava komunikace				-16 144,00
99	221	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-95,000	169,94	-16 144,00
5a			Komunikace - finální oprava komunikace				-248 362,65
100	221	573111112s.2	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-32,000	33,34	-1 066,88
101	221	577144211	Astátový beton vrstva odrušna ACC 11 (ABS) tl. tl 50 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-32,000	357,18	-11 429,61
102	221	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-170,800	321,43	-54 900,28
103	221	573111112s.1	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-170,800	33,34	-5 694,48
104	221	565145111	Astátový beton vrstva poukvařni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm s do 3 m	m2	-170,800	401,00	-68 490,94
105	221	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-265,800	18,67	-4 961,19
106	221	577144131	Astátový beton vrstva odrušna ACC 11 (ABS) tl. tl 50 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-265,800	383,07	-101 819,26
9a			Ostatní konstrukce a práce, bourání - finální oprava komunikace				-51 342,93
107	221	919112213	Rezaní spár pro vytvoření komůrky s 10 mm tl 25 mm pro tesnění závluku v živičném krytu	m	-350,000	60,01	-21 002,69
108	221	919122112	Těsnění spár závluku za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-350,000	86,69	-30 340,24

Celkem za objekt

-335 849,79