

*Dodatek č. 1*  
*ke SMLOUVĚ O DÍLO*  
*ze dne 26.4.2021*

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Čechy pod  
Kosířem“**

I.  
SMLUVNÍ STRANY

**Obec Čechy pod Kosířem**

adresa: nám. Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem  
IČ: 00288128  
DIČ: CZ00288128  
Číslo účtu: 2722701/0100  
Jednající: Ing. Milanem Kiebelem, starostou  
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

**EKOSVĚTLO s.r.o.**

se sídlem: Řípov 7, 674 01 Třebíč  
IČ: 29003903  
DIČ: CZ29003903  
Číslo účtu: 262487840/0300  
Zastoupen: Zbyňkem Svobodou, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo:

II.  
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 26.4.2021.
2. Předmětem dodatku smlouvy je posunutí termínu realizace díla z důvodu prodloužení dostupnosti materiálů nezbytných k realizaci díla z důvodu celosvětové pandemie COVID 19.
3. Objednatel konstatuje, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť tato změna vznikla v důsledků okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat.
4. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 3 smlouvy takto:

III.  
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. Předpokládaný termín dokončení celého díla je nejpozději do 30.9. 2021.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Čechách pod Kosířem dne 14. 8. 2021 .....

Za objednatele



Za zhotovitele

Ekosvětlo s.r.o.  
Řípov 7  
674 01 Třebíč  
DIČ: CZ29003903