

Dodatek č. 1

na zhotovení stavby

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Městys Náměšť na Hané**
nám. T. G. Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

Zastoupení: Mgr. Marta Husičková, starostka městyse
IČ: 00299260
DIČ: CZ00299260

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: 367344811/0100

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
(*email: cernocky@modos-olomouc.cz, tel. 737 916 654*)
ve věcech technických: Ing. Kučera Petr, vedoucí výroby
(*email: kucera@modos-olomouc.cz, tel. 732 725 226*)

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 20.4.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané“.

3. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se shodly na následujících změnách a uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je:

- a) Změna smluvní ceny uzavřené SoD - odst. 4

4. Změna ceny plnění

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se snižuje o částku ve výši **141 168,51 Kč bez DPH** dle odsouhlasených méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

Cena dle SoD bez DPH	1 176 419,43 Kč
DPH dle SoD (21 %)	247 048,08 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	857 656,43 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 141 168,51 Kč
DPH dle dodatku č. 1 (21 %)	- 29 645,39 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	1 035 250,92 Kč
DPH vč. dodatku č.1 (21 %)	217 402,69 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 s DPH	1 252 653,61 Kč

5. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Olomouci dne:

 **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34 2
772 00 Olomouc

za zhotovitele
Zdeněk Černocký
jednatel společnosti

V Náměšti na Hané dne:



za objednatele
Mgr. Marta Husičková
starostka městyse



Předmět díla:	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané
Objekt:	1-P - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - hlavní aktivita - pravá strana 2-P - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - vedlejší aktivita - pravá strana
Objednatel:	Městys Náměšť na Hané, Mgr Marta Husišková - starostka
Zhotovitel:	MODOS spol. s r.o.
TDI:	
Projektant:	Atelis, Ing. Linda Smítalová

Popis změny:

1-P - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - hlavní aktivita - pravá strana:

V rámci méněprací byl došlo po dohodě s investorem k odpočtu položek týkajících se provedení asfaltových povrchů.

Důvodem změny je fakt, že souběžně probíhá úprava komunikace ulice Vaňourkova vč. pokládky nových asfaltových povrchů a pokládku předemtných asfaltových povrchů provede zhotovitel dané zakázky.



Současně došlo k odpočtu položky týkající se výškové úpravy brány z důvodu nesouhlasu majitele nemovitosti.

2-P - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - vedlejší aktivita - pravá strana:

V rámci méněprací byl došlo po dohodě s investorem k odpočtu položek týkajících se provedení asfaltových povrchů.

Důvodem změny je fakt, že souběžně probíhá úprava komunikace ulice Vaňourkova vč. pokládky nových asfaltových povrchů a pokládku předemtných asfaltových povrchů provede zhotovitel dané zakázky.

Změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	XXXXXX
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	XXXXXX
		nepředvídatelné práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	XXXXXX
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	XXXXXX
dodatek k PD		XXXXXX	
dokumentace skutečného provedení		XXXXXX	
jiné		XXXXXX	
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací):		
	celkem v Kč bez DPH:		
	hodnota odpočtů (méněprací):		
	celkem v Kč bez DPH:		141 168,51
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-141 168,51
	výše DPH	sazba: 21%	-29 645,39
	náklady na změnu včetně DPH:		-170 813,90
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn :		
termín y	Termín realizace změny:	10/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno:	datum:
	Zhotovitel (vedoucí projektu):	MODOS spol. s r.o.,	
	TDI:		
	Projektant:	Ing. Linda Smítalová	
	Objednatel:	Městys Náměšť na Hané	
seznam příloh	příloha 1	Vyčíslení méně prací	
	příloha 2	Zápis do stavebního deníku	
	příloha 3		

RESUMÉ STAVBY

2021_Namest_chod

název: **Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané.**

Místo: Městys Náměšť na Hané

CC-CZ:
Datum: 7.10.2021Zadavatel:
Městys Náměšť na HanéIČ: 00299260
DIČ: CZ00299260Zhotovitel:
MODOS spol. s r.o.IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832Projektant:
ATELIS - Ateliér liniových stavebIČ: 74276361
DIČ:Zpracovatel:
Trávníčková AlenaIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -141 168,51

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-141 168,51	-29 645,39
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** -170 813,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




MODOS spol. s r.o.Masarykova 34
772 00 Olomouc

2

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 Namest chod

Stavba: **Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané.**

Místo: **Městys Náměšť na Hané**

Datum: 07.10.2021

Zadavatel: Městys Náměšť na Hané

Projektant: ATELIS - Ateliér liniových staveb

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel: Trávníčková Alena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-141 168,51	-170 813,90
MNP_1-P	Měněpráce SOD - 1-P	-38 411,73	-46 478,19
MNP_2P	Měněpráce SOD - 2-P	-102 756,78	-124 335,70

POPIS PRACÍ

Objekt: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané.

Objekt: **MNP_1-P - Méněpráce SOD - 1-P**

Místo: Městys Náměšť na Hané
Zadavatel: Městys Náměšť na Hané, Nám. T.G. Masaryka 100
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Datum: 07.10.2021
Projektant: ATELIS - Ateliér
liniových staveb
Zpracovatel: Trávníčková Alena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-38 411,73
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-38 411,73
D		5	Komunikace pozemní				-28 238,00
1	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-35,000	350,00	-12 250,00
2	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-35,000	16,80	-588,00
3	K	573211108	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-35,000	15,00	-525,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-35,000	425,00	-14 875,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 171,00
5	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-70,000	95,30	-6 671,00
6	K	968-R-01	Výšková úprava brány, včetně pomocných konstrukcí a prací	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
D		998	Přesun hmot				-2,73
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-0,042	64,90	-2,73

POPIS PRACÍ

Objekt: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané.

Objekt: **MNP_2P - Méněpráce SOD - 2-P**

Místo: Městys Náměšť na Hané
Zadavatel: Městys Náměšť na Hané, Nám. T.G. Masaryka 100
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Datum: 07.10.2021
Projektant: ATELIS - Ateliér
liniových staveb
Zpracovatel: Trávníčková Alena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-102 756,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-102 756,78
D	5		Komunikace pozemní				-100 850,00
1	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-125,000	350,00	-43 750,00
2	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-125,000	16,80	-2 100,00
3	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-125,000	15,00	-1 875,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-125,000	425,00	-53 125,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 906,00
5	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-20,000	95,30	-1 906,00
D	998		Přesun hmot				-0,78
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,012	64,90	-0,78

Zápis do stavebního deníku

týkající se veřejné zakázky:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané“


Dnešního dne 10.9.2021 bylo dohodnuto v rámci KD stavby se zástupcem investora, paní starostkou Mgr. Martou Husičkovou následující:

- živice kolem chodníku nebude provedena dle PD a to z důvodu rekonstrukce živičných vrstev místní komunikace, která bude probíhat těsně po dokončení stavby chodníku.
- nebude provedena úprava brány dle PD z důvodu nesouhlasu majitele pozemku, který bude provádět nové oplocení vč brány po dokončení výše uvedené akce.

Tento zápis je nedílnou součástí SD.

V Náměšti na Hané dne: 10.9.2021

Podpisy:



starostka Městyse Náměšť na Hané
Mgr. Marta Husičková

MĚSTYS
NÁMĚŠŤ NA HANÉ
772 00



stavbyvedoucí
Jiří Vojáček