

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

tel: 

email: xxxxxxxxxxxxxx

Ing. Radomír Kocman, jednatel



xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu (úvěr): xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx (*registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

002 84 165

423 40 802

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165; objednatel není pro tuto
veřejnou zakázku plátcem DPH

CZ42340802

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Město Luhačovice, most na ulici Družstevní**

Stavební a vodoprávní povolení:

Místo stavby: Luhačovice, ulice Družstevní

Projektant: Prokop mosty, s.r.o., IČO: 277 31 405

Autorský dozor: xxxxxxxxxxxxxx, Prokop mosty, s.r.o.

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá, IČ 87661021

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx
mobil xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor objednatele: xxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxx mobil xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasílání daňových dokladů: xxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: xxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxx mobil xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Objednatel a zhotovitel spolu dne 20.07.2021 uzavřeli smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Město Luhačovice, most na ulici Družstevní (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů – neprovedení stanovených a odsouhlasených dodávek a prací (méněpráce) a provedení víceprací. Soupisy méněprací a víceprací jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy. V návaznosti na tuto změnu si smluvní strany odsouhlasily i změnu ceny díla.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. IV. Cena díla se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo 14.590.155,48 Kč (bez DPH)

Dodatek č. 1: méněpráce - 332.449,40 Kč (bez DPH)
vícepráce + 399.041,18 Kč (bez DPH)

tj. 5,01 %

Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 14.656.747,26 Kč (bez DPH)

(slovy:čtrnáctmilionůšestsetpadesátšesttisícšestmsetčtyřicetsedm 26/100 korun českých)

3.077.916,92 Kč DPH 21%

Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 17.734.664,18 Kč (včetně DPH)

(slovy:sedmnáctmilionůšedemsetřicetčtyřitisícšestsetšedesátčtyři 18/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 Soupisy méněprací a víceprací

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem – Radou města Luhačovice
schůze konaná dne 20.12.2021
č. usnesení 424/R23/2021

V Luhačovicích dne 20.12.2021

Ve Zlíně dne 20.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Luhačovice

KKS, spol. s r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Radomír Kocman, jednatel