

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Sociální bydlení v Tršicích“

O b j e d n a t e l: Obec Tršice

Se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice

IČ: 00299588

Zastoupený: Pavlem Kováčkem – starostou obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Pavel Kováček, starosta obce, tel. 585 957 230, ou@trsice.cz

- technických: Ing. Martin Dvořák, TDI, tel.: 724 188 050, dvorak@daztrsice.cz

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: TOMA Olomouc, s.r.o.

Se sídlem: Husitská 150/9, 779 00 Olomouc

IČ: 01810740

DIČ: CZ01810740

Zastoupený: Ing. Karlem Tomečkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Karel Tomeček, jednatel, tel.: 736 632 039,

tomecek.k@tomaol.cz

- technických: Ing. Jiří Sedlák, tel.: 585 229 197, toma@tomaol.cz

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 19-1098240217 kód banky: 0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2021:

I.

Dne 2.8.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách stávajících bytů ve 3.NP, které budou přebudovány na 7 malomatrážních bytů .

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

II.

1. Dle čl. V. odst. 3 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Hodnota změny představuje 326 396,94 Kč bez DPH a to jest 3,63 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
3. Ustanovení čl.V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. V této Smlouvy činí:
Původní celková cena za dílo bez DPH 8 999 698,62 Kč

§ 222, odstavec 6

Vícepráce dle změnového listu č.1 bez DPH 357 945,31 Kč
Méněpráce dle změnového listu č.1 bez DPH -312 455,07 Kč

§ 222, odstavec 6

Vícepráce dle změnového listu č.2 bez DPH 34 904,23 Kč
Méněpráce dle změnového listu č.2 bez DPH 0,00 Kč

§ 222, odstavec 6

Vícepráce dle změnového listu č.3 bez DPH 79 275,00 Kč
Méněpráce dle změnového listu č.3 bez DPH - 26 386,00 Kč

§ 222, odstavec 6

Vícepráce dle změnového listu č.4 bez DPH 193 113,47 Kč
Méněpráce dle změnového listu č.4 bez DPH 0,00 Kč

Nová celková cena za dílo bez DPH	9 326 095,56 Kč
Výše DPH (15 %)	1 398 914,33 Kč
Celková cena včetně DPH	10 725 009,89 Kč

(slovy cena včetně DPH: deset milionů sedm set dvacet pět tisíc devět korun českých a osmdesát devět haléřů)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Změnový list č.1
Změnový list č.2
Změnový list č.3
Změnový list č.4
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V dne

V dne

.....
Za objednatele
Pavel Kováček
Starosta obce Tršice

.....
Za zhotovitele
Ing. Karel Tomeček
jednatel společnosti