

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Leskovec

Se sídlem: Leskovec 67, 756 11 Leskovec
Zastoupený: Ing. Marek Koňářík – starosta
e-mail: starosta@leskovec.cz
IČ: 00303984
DIČ: CZ00303984
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: MARTIN URBAN-ZEMNÍ PRÁCE. Lhota u Vsetína č.10 755 01 Vsetín

Zastoupený: p. Martinem Urbanem
e.m ail : martin-urban@email.cz
IČ: 73257958
DIČ: CZ7810305844
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 169798628/0600

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Vsetíně.
Při jednání s objednatelem je oprávněn zastupovat zhotovitele:

- ve věcech technických, smluvních a stavby: p. Martin Urban :737288540
(dále jen zhotovitel).

Objednatel i zhotovitel jsou plátcí daně z přidané hodnoty.

Článek 1. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. a IV. smlouvy o dílo takto:

III. Termín plnění

Termín realizace prací na stavbě dle SoD: 1.7.2021
Kompletní dokončení a předání díla dle SoD: 30.8.2021

IV. Cena díla

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy.

Vícepráce dle předlohy v Kč bez DPH	197 382,00 Kč
DPH 21%	41 450,22 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	238 832,22 Kč

Článek 2. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

Příloha č.1: Rozpočet vícepráce

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Leskovec dne 20. 9. 2021 č. usnesení XXIX/4.

V Leskovci, 22. 9. 2021

Zhotovitel:


MARTIN URBAN
Lhota 112, vespař 755 01
IČO: 73257458, DIČ: CZ7810305844

p. Martin Urban, jednatel

V Leskovci, 22. 9. 2021

Objednatel:

OBEC LESKOVEC
756 11 Leskovec 67
IČO: 00303984
Tel.: 571 446 330


Ing. Marek Koňářík, starosta

Obec Leskovec

Leskovec 67

75611 Valašská Polanka

IČ:00303984

DIČ:CZ00303984

VCP- Přeložka komunikace

Oprava stávající místní komunikace – Živičný kryt

Položky:

Oprava živ. Krytu za mostem + křižovatka ACP 22	80m2	460Kč/m2	36 800Kč
Oprava živ. krytu za mostem + křižovatka ACO 11 tl. 40mm	174m2	460Kč/m2	80 040Kč
Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl. 13cm	80m2	346Kč/m2	27 680Kč
Přípravné práce			
Řezání,bourání živ. krytu			8 000Kč
Likvidace sutí			3 800kč
Výšková úprava šachty			4 000Kč
Terenní úpravy dotčených ploch			11 200Kč
Přesuny hmot			8 000Kč
Geodetické vytyčení stavby, geod.práce v průběhu stavby			7 600Kč
Kácení dřevin			4 600Kč
Zpevněné krajnice	38m2	149Kč/m2	5 662Kč
Celkem			197 382Kč/bez DPH

Soupis zpracoval 30.8.2021

Jan Blaha

tel: 732404933

OBEC LESKOV

756 11 Leskovec

IČO: 00303984

Tel.: 571 446 33