

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : Ing. Petr KUDA /AQUAPLAN/
zástupce: Ing. Petr Kuda
IČO: 15515931
DIČ: CZ5710161831
Bankovní spojení: 472341-831/0100
tel. 602 769 210
email: petr@kuda.cz

1.2 Objednatel : Obec Hlinsko
sídlo: Hlinsko č.13, 751 31 Hlinsko
zástupce: Mgr. David Linhart - starosta obce
IČO 00636240
Bankovní spojení: č. účtu 22922831/0100
tel. 724 742 800
email: obec.hlinsko@seznam.cz

I.

Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25.6.2021 smlouvu o dílo „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko“.

II.

Změna smlouvy

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to takto:

3. Čas plnění

Čas plnění uvedený v odstavcích 3.1 – 3.3 pro odevzdání díla objednateli se stanovuje jednotně na 30.3.2022. K posunutí termínu odevzdání díla dochází na základě žádosti zhotovitele z objektivních důvodů, které nemohl objednatel ani zhotovitel ovlivnit.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku byla dosažena v souladu s jejich vůlí, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a na základě jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý jedno paré.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněny.
5. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce na jeho schůzi dne 20.12.2021.

V Lipníku n.B., dne 22.12.2021

V Lipníku n.B. dne 22.12.2021



.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

OBEC HLINSKŮ
751 31 HLINSKŮ č.p. 13
IČ: 00636240