



„Klášterec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa“

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zastoupené: Ing. Bohuslavem Vaňousem, prokuristou
Se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO: 481 73 398
DIČ: CZ48173398
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 991
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Fiedler, MBA – výrobně technický náměstek
Číslo smlouvy: SOD/29/21/SO

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost pro Klášterec – PROFISTAV + K&K

Sdružení firem PROFISTAV Litomyšl, a.s. + K&K TECHNOLOGY a.s.

Vedoucí společník PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, předsedou představenstva
Se sídlem: Cerekvice nad Loučnou č. 226, PSČ 569 53
IČO: 27742741
DIČ: CZ27742741
Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2747
Číslo účtu: 2112129692/2700
Číslo smlouvy:
Je plátcem DPH.

Společník K&K TECHNOLOGY a.s.

Zastoupený: Ing. Josefem Horejšem, členem představenstva
Se sídlem: Koldínova 672, Klatovy 339 01
IČO: 64833186
DIČ: CZ64833186
Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 531.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Mění se (doplňují) ustanovení smlouvy o dílo č. SOD/29/21/SO takto:

III. Lhůta plnění, Harmonogram – změna Harmonogramu a finančního plánu

Po dohodě Objednatele a Zhotovitele došlo k úpravě postupu realizace výstavby, čímž dojde ke změně harmonogramu provádění stavby díla a finančního plánu, který se k upravenému harmonogramu provádění stavby díla váže.

Úprava harmonogramu prací byla vyvolána snahou maximálně eliminovat negativní dopady současné situace v dodavatelsko - odběratelských vztazích u stavebních materiálů a strojního zařízení a nepředvídatelného růstu cen výrobků a služeb potřebných k plnění díla a dodržení doby stanovené smlouvou pro jeho dokončení. Ostatní ustanovení čl. III Smlouvy o dílo č. SOD/29/21/SO, zejména pak čl. III.1, bod c) se tímto dodatkem nemění. Nový časový harmonogram a finanční plán tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

X. Předávání a přejímání plnění – doplnění článku

Objednatel připouští dílčí převzetí pouze těch dokončených a provozně způsobilých stavebních objektů a provozních souborů, které tvoří funkční celek se stávajícími provozními objekty Objednatele a jsou nutné k zachování jejich kontinuálního provozu. Podmínkou je, že takto předávaný - přebíraný stavební, nebo provozní soubor musí být zcela bez vad a nedodělků. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel po splnění výše uvedených podmínek převezme uvedený stavební, nebo provozní objekt po jeho dokončení Zhotovitelem. Ostatní body odstavce X. SOD budou dodrženy i v případě předání a převzetí dílčího stavebního objektu. Z opatrnosti smluvní strany uvádějí shodu na přechodu nebezpečí škody na věci, které přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem předání provozního objektu, který byl takto dílčím způsobem předán do užívání.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost – doplnění článku

S ohledem na výše uvedené dílčí převzetí stavebních objektů a provozních souborů se smluvní strany dohodly, že záruční doba na stavební objekt nebo provozní soubor, který je na základě tohoto dodatku předmětem dílčího předání, počíná dnem jeho předání objednateli. Ostatní body článku XI. SOD budou uplatněny přiměřeně k uvedenému předanému stavebnímu objektu dle tohoto dodatku. Smluvní strany z opatrnosti rovněž uvádějí, že přiměřeným způsobem se upravuje i odstavec X. Předávání a přejímání plnění, tedy, že i pro tento bod smlouvy platí oběma stranami dohodnutý odlišný počátek běhu záruční doby pro shora uvedený stavební objekt.

XVI. Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Za Objednatele

V Jablonném nad Orlicí, dne dle
el. podpisu

Za Zhotovitele

V Cerekvici nad Loučnou, dne dle
el. podpisu

Ing. Bohuslav Vaňous,
prokurista
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
předseda představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Ing. Lubomír Fiedler MBA
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
člen představenstva

Ing. Josef Horejš
K&K TECHNOLOGY a.s.
člen představenstva

Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - Nový časový a finanční harmonogram

