



## „Klášterec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa“

### DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

#### **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**

Zastoupené: Ing. Bohuslavem Vaňousem, prokuristou  
Se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
IČO: 481 73 398  
DIČ: CZ48173398  
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 991  
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Fiedler MBA – výrobně technický náměstek  
Číslo smlouvy: SOD/29/21/SO

(dále jen „**Objednatel**“)

#### **A**

#### **Společnost pro Klášterec – PROFISTAV + K&K**

**Sdružení firem PROFISTAV Litomyšl, a.s. + K&K TECHNOLOGY a.s.**

**Vedoucí společník PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

Zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, předsedou představenstva  
Se sídlem: Cerekvice nad Loučnou č. 226, PSČ 569 53  
IČO: 27742741  
DIČ: CZ27742741

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2747

Číslo účtu: 2112129692/2700

Číslo smlouvy:

Je plátcem DPH.

**Společník K&K TECHNOLOGY a.s.**

Se sídlem: Koldínova 672, Klatovy 339 01

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 531.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## II. Předmět smlouvy

Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny rozsahu díla „**Kláštepec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa**“, které jsou podrobně specifikované ve změnových listech ZL01 až ZL10, které jsou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

## V. Cena za splnění předmětu smlouvy

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se mění na základě změnových listů ZL01 až ZL10 takto:

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>73.550.380,63,- Kč</b>
<u>Změnový list č. 1 až 10 celkem bez DPH:</u>	<u>878.303,79,- Kč</u>
<b>CELKOVÁ cena díla bez DPH:</b>	<b>74.428.684,42,- Kč</b>

## XVI. Ostatní ujednání

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy:

- 1/ Rekapitulace změnových listů ZL01 až ZL10
- 2/ Změnové listy ZL01 až ZL10

**Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Jablonném nad Orlicí dne .....

V Cerekvici nad Loučnou dne .....

---

Ing. Bohuslav Vaňous,  
prokurista  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

---

Ing. Tomáš Zavřel, MBA  
předseda představenstva  
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

---

Ing. Lubomír Fiedler MBA  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.  
člen představenstva

---

Ing. Josef Horejš  
K&K TECHNOLOGY a.s.  
člen představenstva

## Příloha č.1: Rekapitulace změnových listů - kanalizace Klášterec nad Orlicí - Dodatek č.2

Stavba:

Podprojekt č.2 - Klášterec nad Orlicí - splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí

Objekt:

**Rekapitulace změnových listů - kanalizace a ČOV**

Místo: Klášterec nad Orlicí

Zadavatel Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zhotovitel Společnost pro Klášterec - PROFISTAV + K&K

číslo ZL	název ZL	cena	méněpráce	vícepráce
ZL01	Doměr na SO03 - Gravitační stoky Lhotka	-454 965,52 Kč	-466 957,68 Kč	11 992,16 Kč
ZL02	Zatrubněný potok SO03 Lhotka	-310 272,03 Kč	-339 280,63 Kč	29 008,60 Kč
ZL03	SO03 - Změna zatřídění zeminy, větší tvrdost	388 596,45 Kč	-104 426,32 Kč	493 022,77 Kč
ZL04	Záměna kanalizačních poklopů	-27 193,25 Kč	-213 732,31 Kč	186 539,06 Kč
ZL05	Doměr na SO06 - Výtlač	-34 039,64 Kč	-34 111,65 Kč	72,01 Kč
ZL06	Doměr na SO08 - Zbudov	6 202,15 Kč	-13 842,05 Kč	20 044,20 Kč
ZL07	PS 01 - přeliv x nerez. Žebřík	-834,42 Kč	-32 094,42 Kč	31 260,00 Kč
ZL08	PS 02 - MP odpočet trojnožky	-95 673,47 Kč	-95 673,47 Kč	0,00 Kč
ZL09	VCP + MP na ČOV - technologie	1 462 732,20 Kč	-320 977,00 Kč	1 783 709,20 Kč
ZL10	Doměr na SO01 - Gravitační stoky	-56 248,68 Kč	-167 564,87 Kč	111 316,19 Kč
Celkem		878 303,79 Kč	-1 788 660,40 Kč	2 666 964,19 Kč
			4 455 624,59 Kč	

Cena dle SoD:

73 550 380,63 Kč

Absolutní hodnota změny:

4 455 624,59 Kč

objem změn v %:

6,06%