



„Klášterec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa“

DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zastoupené: Ing. Bohuslavem Vaňousem, prokuristou
Se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO: 481 73 398
DIČ: CZ48173398
Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 991
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Fiedler MBA – výrobně technický náměstek
Číslo smlouvy: SOD/29/21/SO

(dále jen „**Objednatel**“)

A

Společnost pro Klášterec – PROFISTAV + K&K

Sdružení firem PROFISTAV Litomyšl, a.s. + K&K TECHNOLOGY a.s.

Vedoucí společník PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, předsedou představenstva
Se sídlem: Cerekvice nad Loučnou č. 226, PSČ 569 53
IČO: 27742741
DIČ: CZ27742741

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2747

Číslo účtu: 2112129692/2700

Číslo smlouvy:

Je plátcem DPH.

Společník K&K TECHNOLOGY a.s.

Se sídlem: Koldínova 672, Klatovy 339 01

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 531.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem Dodatku č. 3 jsou změny rozsahu díla „**Kláštorec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa**“, které jsou podrobně specifikované ve změnových listech ZL11 až ZL22, které jsou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se mění na základě změnových listů ZL11 až ZL22 takto:

Původní cena dle dodatku č.2 bez DPH	74.428.684,42,- Kč
<u>Změnový list č. 11 až 22 celkem bez DPH:</u>	<u>- 858.218,64,- Kč</u>
CELKOVÁ cena díla bez DPH:	73.570.465,78,- Kč

XVI. Ostatní ujednání

Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel tři vyhotovení.

Přílohy:

- 1/ Rekapitulace změnových listů ZL11 až ZL22
- 2/ Změnové listy ZL11 až ZL22

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Jablonném nad Orlicí dne

V Cerekvici nad Loučnou dne

Ing. Bohuslav Vaňous,
prokurista
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
předseda představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Ing. Lubomír Fiedler MBA
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
člen představenstva

Ing. Josef Horejš
K&K TECHNOLOGY a.s.
člen představenstva

Příloha č.1: Rekapitulace změnových listů - kanalizace Klášterec nad Orlicí - Dodatek č.3

Stavba:

Podprojekt č.2 - Klášterec nad Orlicí - splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí

Objekt:

Rekapitulace změnových listů - kanalizace a ČOV

Místo: Klášterec nad Orlicí

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zhotovitel: Společnost pro Klášterec - PROFISTAV + K&K

číslo ZL	název ZL	cena	méněpráce	vícepráce
ZL11	Kanál _ Doměr na SO07	-26 239,65 Kč	-171 263,94 Kč	145 024,29 Kč
ZL12	Kanál _ Doměr na SO09 - gravitační přípojky	-5 898,93 Kč	-128 336,25 Kč	122 437,32 Kč
ZL13	ČOV _ SO02 Budova Bioblok - podchycení základů	-166,93 Kč	-97 166,93 Kč	97 000,00 Kč
ZL14	ČOV _ SO01, SO02 a SO04 - změna fasády	49 050,03 Kč	-238 021,09 Kč	287 071,12 Kč
ZL15	ČOV _ MP komunikace ČOV	-487 541,70 Kč	-517 134,51 Kč	29 592,81 Kč
ZL16	ČOV _ zrušení armaturního prostoru mezi DN	-76 732,10 Kč	-85 266,87 Kč	8 534,77 Kč
ZL17	ČOV _ oplocení - skutečnost	15 995,51 Kč	-124 909,35 Kč	140 904,86 Kč
ZL18	ČOV _ VO - skutečnost	-197 826,05 Kč	-203 429,45 Kč	5 603,40 Kč
ZL19	ČOV _ armatura na SO02 a SO03	-107 121,37 Kč	-107 121,37 Kč	0,00 Kč
ZL20	ČOV _ zábradlí na SO04	-12 343,97 Kč	-19 078,97 Kč	6 735,00 Kč
ZL21	Kanál _ SO02 _ repase poklopů na HČS	-1 340,18 Kč	-13 032,18 Kč	11 692,00 Kč
ZL22	ČOV _ změna podlahové krytiny	-8 053,30 Kč	-38 391,32 Kč	30 338,02 Kč
Celkem		-858 218,64 Kč	-1 743 152,23 Kč	884 933,59 Kč
			2 628 085,82 Kč	

Cena dle SoD:	73 550 380,63 Kč
Absolutní hodnota změny dle dod. č.2:	4 455 624,59 Kč
Absolutní hodnota změny dle dod. č.3:	2 628 085,82 Kč
objem změn v %:	9,63%

Cena dle SoD:	73 550 380,63 Kč
Dodatek č.2:	878 303,79 Kč
Dodatek č.3:	-858 218,64 Kč

Cena vč. dod. č.2 a 3	73 570 465,78 Kč
-----------------------	-------------------------