

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15/2021

## Mokřad „U Dvora“ Božice

Smluvní strany

na straně jedné: **Land - Product a.s.**  
**IČO: 255 97 957, DIČ: CZ25597957**  
**sídlo: Božice 385, 671 64 Božice**  
**zastoupení: Vlastislav Kalus, ředitel společnosti**  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Sdružení Božice: AGROMELI – KAVYL**  
**Vedoucí účastník: Agromeli spol. s r.o.**  
**IČO: 469 80 989 DIČ: CZ46980989**  
**sídlo: Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno+**  
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8139  
zastoupení: Ing. Josef Macek, Ing. Lukáš Macek, jednatele  
**Druhý účastník: KAVYL, spol. s r.o.**  
**IČO: 499 75 358 DIČ: CZ49975358**  
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 13954  
zastoupení: Ing. Romana Rousová, jednatelka  
- dále jen zhotovitel -

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla výše uvedené smlouvy o dílo. Při provádění stavby se vyskytly okolnosti, které objednatel nemohl předvídat a které jsou popsány ve Změnovém listu číslo ZL 002. Z tohoto důvodu se Smlouva o dílo č. 15/2021 mění v čl. III Cena díla následovně:

Původní cena díla bez DPH	15 818 622,96,- Kč
Méněpráce	-82 000,00,- Kč
Vícepráce	82 044,94,- Kč

Nová cena díla bez DPH	15 818 667,90,- Kč
DPH	3 321 920,26,- Kč
Cena díla včetně DPH	19 140 588,16,- Kč


Ostatní ujednání zůstávají beze změny. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet

V Božicích dne 4.11.2022

Za objednatele:



Vlastislav Kalus, ředitel společnosti

Za zhotovitele:

**Agromeli spol. s r.o.**

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno  
DIČ: CZ46980989  
tel.: 545 217 034, mob.: 602 516 207

Ing. Lukáš Macek, jednatel Agromeli spol. s r.o.

**Kavyl**  
Kavyl, spol. s r.o.  
Mokřine 563, 675 75  
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ49975358

Ing. Slavomil Dokulil – jednatel KAVYL, spol. s r.o.



**Projekt: Mokřad „U dvora“ Božice**

## Změnový list

číslo: ZL 002

### 1. Zpracovatel změnového listu :

Land-Product a.s., IČ 255979657, 671 64 Božice č.p. 385

Jaromír Parolek, Znojmo-Popice 27 - projektant

### 2. Změny dle jednotlivých objektů a stavebních rozpočtů v položkovém rozpočtu stavby

Změny proti projektové dokumentaci nastaly v průběhu realizace v těchto položkách:

číslo objektu	číslo a název rozpočtu	základ DPH	změna
01	Mokřad U dvora Božice	15,818.622,9 6	+ 44,94

### 3. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a řešení :

V průběhu realizace stavby byl stavebníkem vznesen požadavek na změnu materiálového provedení provozního uzávěru trubní výpusti. Stavebník navrhuje nahradit navržený dřevěný požerák prefabrikovaným betonovým požerákem. Tuto změnu navrhuje vzhledem k výskytu bobra evropského v lokalitě, kde působí značné škody a jeho činností hrozí reálné nebezpečí poškození dřevěné konstrukce navrženého uzávěru a tím ohrožení funkce objektu i bezpečnosti vodního díla.

Provedení této změny nebude mít vliv na parametry stavby, ani na provoz a funkci vodního díla. Projektant proto s touto změnou souhlasí. Z estetických důvodů doporučuje zakrytí viditelných betonových ploch dřevěným obkladem.

Na základě těchto změn provedl projektant kalkulaci nákladů, které vyvolala změna materiálového provedení.

#### Rekapitulace nákladů:

Změna bude ošetřena vícepracemi a méněpracemi. Projektant ocenil tyto náklady následovně (viz příloha č. 1):

číslo objektu	číslo a název rozpočtu	méněpráce (Kč bez DPH)	vícepráce (Kč bez DPH)
	01 Mokřad U Dvora Božice	- 82.000,-	+ 82.044,94,-

Práce byly oceněny podle smluvních cen zhotovitele. Zvýšené náklady uhradí stavebník z vlastních zdrojů.

## Rekapitulace celkových nákladů

číslo objektu	číslo a název rozpočtu	méněpráce (Kč)	vícepráce (Kč)	základ DPH dle přílohy smlouvy o dílo	základ DPH k fakturaci změna
01	Mokřad U dvora Božice	- 82.000,-	+ 82.044,94,-	15,818.622,96	15,818.667,9

### 6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace méněprací a víceprací


Příloha č. 2 – Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 15/2021

### 7. Stanovisko příslušných osob

#### Stanovisko zhotovitele stavby:

Objednatel souhlasí s výše popsányi změnami a řešeními při realizaci díla.

Datum a podpis: .....



**Ing. Josef Macek**

**Agromeli spol. s r.o.**

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno  
DIČ: CZ46980989 (1)  
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

#### Stanovisko projektanta a technického dozoru stavby:

Jako projektant a technický dozor souhlasím s výše popsányi změnami a řešeními při realizaci díla.

Datum a podpis: .....




**Jaromír Parolek**



**Stanovisko zástupce AOPK ČR**

*Souhlasím bez připomínek*

Datum a podpis: .....

*6.11.22* 


**Ing. Petr Koutný**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
regionální pracoviště Jižní Morava  
Kotlářská 51  
602 00 Brno

**Stanovisko zástupce objednatele díla:**

Objednatel souhlasí s výše popsanými změnami a řešeními při realizaci díla.

Datum a podpis: .....

*1.11.2022* 

		<b>MOKŘAD "U DVORA" BOŽICE</b>							
		Kalkulace víceprací a méněprací II.							
		<b>Prefabrikovaný požerák - vícepráce</b>							
57.1	934 95-6122	Dřevěná hradítka z dubového dřeva 30mm s kováním 2*0,60*1,0	m2	1,2	13 333,33	16 000,00			
59.1	320 10-1112	Osazování betonových prefabrikátů >1000 kg výpust požeráková	t	2	2 380,00	4 760,00	0,04955	0,099	
59.2									
59.2	Specifikace	Prefabrikovaná rybníční požeráková výpust 720*720*2000 dopravné 15% = 23400*1,15	ks	1	26 910,00	26 910,00	2,00000	2,000	
59.3	Specifikace	Poklop na výpust ocelový, žárově zinkovaný uzamykatelný	ks	1	2 500,00	2 500,00			
59.4	Specifikace	Ocelové česle 500/600 mm, rozteč česlic 40 mm, žárově zinkované	ks	1	2 500,00	2 500,00			
59.5	Soubor	Obklad požeráku z dubových fošen 3*0,80*1,50	m2	3,6	8 000,00	28 800,00			
62.1	998 33-1011	Přesun hmot nádiže	t	2,099	273,90	574,94			
		<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>				<b>82 044,94 Kč</b>		<b>2,099</b>	
		<b>Dřevěný požerák - méněpráce</b>							
57.	934 95-6122	Dřevěná hradítka z dubového dřeva 30mm s kováním D.12.	m2	-0,9	13 333,33	12 000,00			
59.	Soubor	Dřevěný požerák z dubových fošen dle příl. D.12. + poklop + mříž - výroba, doprava, montáž	ks	-1	70 000,00	70 000,00			

