

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení Hrubčice-Otonovice“, ze dne 28. 7. 2021

Smluvní strany:

- A. Objednatel Obec Hrubčice
798 21 Bedihošť, Hrubčice 10
IČ: 00288284
DIČ: CZ00288284
č.ú. 94-9811811/710, Česká národní banka a.s.
č.ú. 156647708/0300, Československá obchodní banka a.s.
zastoupena ve věcech smluvních a technických Milanem Mlatečkem, starostou
obce
- B. Zhotovitel Lukáš Melka
Dražka 163/31, 751 27 Přerov-Penčice
IČ: 73107522
DIČ: CZ8005155697
Bankovní spojení: ČSOB
č.ú. 278542883/0300
zastoupena ve věcech smluvních a technických: Lukášem Melkou

Předmět dodatku:

Vícenáklady při realizaci díla.

Celková hodnota vícenákladů je vyčíslena na 466 480,- Kč bez DPH, viz příložená kalkulace.

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 2.

V Hrubčicích, dne 22. 5. 2022

V Přerově – Penčicích, dne 22. 5. 2022

Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284




Objednatel

Lukáš Melka
LED veřejné osvětlení
bezdrátové rozhlasové radary
Dražka 31, 751 27 Přerov - Penčice
IČ: 731 07 522, DIČ: CZ8005155697

Zhotovitel

Vícenáklady Rekonstrukce veřejného osvětlení Hrubčice-Otonovice:

<i>název položky</i>	<i>hodnota víceprací v Kč bez DPH</i>
1.) Hloubení a zához kabelové rýhy na hlavním tahu ručně a bagrem	
a.) Navýšení hodnoty výkopových prací bagrem vzhledem k hustotě IS, přejezdů, třída horniny T1-sk3	52 000 Kč
b.) Práce ručně - musely být prováděny i s ohledem na sítě neuvedené v PD (obecní kanalizace + druhý plynovod), + odbočky k VO mimo hlavní trasu výkopu, i s ohledem na požadavky a změny při výkopových pracích dle požadavků Správy silnic.	63 400 Kč
c.) Štěrkopísky a kamenivo neuvedené v PD pod vjezdy které nebyly realizovány protlakem, neuvedené v PD	39 000 Kč
d.) Rozebrání a pokládka dlažby, vyrovnání+kamenivo na podsyp (šířka rozebrání o 30cm více oproti PD)	38 600 Kč
2.) Protlaky	
a.) protlak pod hlavní komunikací o 6m delší včetně chráničky do protlaku	13 160 Kč
b.) protlak kolem vzrostlých stromů	16 900 Kč
3.) Zpevněná vozovka asfalt, šotolina	
a.) Zpevněná vozovka-asfalt. Celkem 37m navíc, nebylo možné vést trasu vedle RD z důvodu širokého betonového základu, nové podloží	123 250 Kč
b.) Zpevněná vozovka asfalt/šotolina. Celkem 91m navíc, nové podloží + chybějící podloží ve výkaze.	85 190 Kč
4.) Geodetické práce	
a.) Celkem 22 bodů navíc oproti PD z důvodu křížení sítí a lomů trasy výkopu	4 180 Kč
b.) Zaměření protlaku pod hlavní komunikací dle požadavků Správy silnic	9 500 Kč
5.) Odklizení zbylého výkopu: nakládka+ odvoz (bez skládky), umístění na obecní pozemek	11 000 Kč
6.) Odvoz + likvidace stožárů	10 300 Kč
Celkem Kč bez DPH	466 480 Kč
Celkem Kč včetně DPH	564 441 Kč


Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284