

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26.7.2021

uzavřená v souladu s ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Obec Francova Lhota

756 14 Francova Lhota č.p.325

IČ: 00303755

DIČ: CZ00303755

zastoupená Miroslavem Brlicou, starostou obce
dále jen „objednatel“

a

2. TM Stav, spol. s r.o.


Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČ: 483 99 477

DIČ: CZ48399477

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 10457
zastoupená Irenou Kratochvílovou, prokuristkou
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)



Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2021 Smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Místní komunikace pod Prodexem – 1.etapa**“ (dále jen „zakázka“). Tímto Dodatkem č.1 se mění následující článek Smlouvy:

Objednatel z důvodu výstavby rodinných domů v lokalitě požaduje přerušení prací na prováděném díle a dokončení díla v rozsahu dodávky a montáže silničních obrub do konce roku 2022.

III.

Termíny plnění

1. Předpokládaným termínem pro zahájení díla je **září 2021**.
2. Předpokládaným termínem pro ukončení díla je **30.12.2022**.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Ve Francově Lhotě dne 1.2.2022

Ve Vsetíně dne 1.2.2022

Objednatel:

Obec Francova Lhota

Miroslav Brlica, starosta obce

Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r.o.

Irena Kratochvílová, prokuristka

