



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Dodatek č.1“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Kunovice
náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STAVBY VANTO s.r.o.
nám. Svobody 362
686 04 Kunovice

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech tohoto předmětného Dodatku č.1

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Vardan, starosta
tel: +420 572 432 720
email: pavel.vardan@mesto-kunovice.cz

Mgr. Ondřej Pavka
+420 777 959 820
opavka@vanto.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 12626721/0100

Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu: 219371754/0300 (*číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

005 67 892

282 69 314

Daňové identifikační číslo:

Není plátce pro tuto VZ

CZ28269314

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského obchodního soudu v Brně
oddíl C vložka č. 57602



1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.09.2021, v rámci veřejné zakázky „Úprava budovy MěÚ Kunovice- 3. NP“ (dále jen „Smlouva“), je úprava čl. IV CENA DÍLA, odst. 1 Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění **čl. IV. CENA DÍLA, odst. 1** díla takto:

Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny v rozpočtech č. 1-9. Přílohou dodatku jsou Položkové rozpočty č. 1-9.

V čl. IV. Cena díla, odst. 1 se mění následovně:

Cena Díla celkem bez DPH	11.889.618,94 Kč
Výše DPH (21%)	2.496.819,98 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	14.386.438,92 Kč

nahrazuje zněním:

Navýšení ceny díla (rozdíl VCP - MP)	511 381,06 Kč
Cena celkem bez DPH	12 401 000,- Kč
Výše DPH (21%)	2 604 210,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	15 005 210,- Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

-
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh Dodatku č. 1 a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
 2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
 3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
 4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty víceprací a méněprací č. 1-9

6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

9. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rady města
schůze konaná dne 09.06.2022
č. usnesení 1401/58./2022

V Kunovicích dne: **15 -06- 2022**

Za objednatele:

Město Kunovice

Ing. Pavel Vardan
starosta města

V Kunovicích dne: *18.6.2022*

Za zhotovitele:

STAVBY VANTO s.r.o.

STAVBY VANTO, s.r.o.
nám. Svobody 362
686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 549 553
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v DR u KOS v Brně
pod spis. zn. C 87602

Mgr. Ondřej Pavka
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty č. 1-9

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty č. 1-9

Stavba: **Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice**

REKAPITULACE

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: 00567892
 nám. Svobody 361 DIČ: CZ00567892
 68604 Kunovice

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: 28269314
 nám. Svobody 362 DIČ: CZ28269314
 68604 Kunovice

Rozpis ceny Celkem

Rekapitulace změnových listů

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
02	Celkem	511 381,06	107 390,02	618 771,08
01	ZL1 STAVEBNÍ ÚPRAVY	-42 497,63	-8 924,50	-51 422,13
02	ZL2 WC ŽENY	29 223,19	6 136,87	35 360,06
03	ZL3 VYMĚNA OKEN Y VÝPLNÍ	521 721,13	109 561,44	631 282,57
04	ZL4 ZTI Kanalizace a odpady	6 632,25	1 392,77	8 025,02
05	ZL5 Elektroinstalace silnoproudé	-115 938,00	-24 346,98	-140 284,98
06	ZL6 ZTI MP plyn kanal VCP pisoar	-22 260,18	-4 674,64	-26 934,82
07	ZL7 Vzduchotechnika	36 042,40	7 568,90	43 611,30
08	ZL8 Vytápění a kotelna	81 684,85	17 153,82	98 838,67
09	ZL9 Topné těleso	16 773,05	3 522,34	20 295,39
Celkem za stavbu		511 381,06	107 390,02	618 771,08

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	511 381,06 CZK
Základní DPH	21 %	107 390,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 618 771,08 CZK

V **Kunovicích** dne
 1. **STAVBY VANTO, s.r.o.**
 nám. Svobody 362
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 zapsán u OR u KGS v Brně
 pod spís. zn. C 57602

Za zhotovitele

15 -06- 2022

Za objednatele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice**

S002 ZL1 stavební úpravy , výtah

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **00567892**
nám. Svobody 361 DIČ: **CZ00567892**
68604 Kunovice

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
nám. Svobody 362 DIČ: **CZ28269314**
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-425 606,51
PSV	383 108,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-42 497,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 497,63 CZK
Základní DPH	21 %	-8 924,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -51 422,13 CZK


15 -06- 2022

v **Kunovicích** dne

1  **STAVBY VANTO, s.r.o.**
nám. Svobody 362
686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 549 553
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod spís. zn. C 57602

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Stavební úpravy 3.NP	0,00	510 163,72	107 134,38	617 298,10	####
01	ZL1 méněpráce	0,00	-154 717,17	-32 490,61	-187 207,78	364
02	ZL1 vícepráce	0,00	664 880,89	139 624,99	804 505,88	####
03	Výtah	0,00	-552 661,35	-116 058,88	-668 720,23	1 300
D3.01	ZL1 méněpráce	0,00	-563 785,35	-118 394,92	-682 180,27	1 327
D3.01	ZL1 vícepráce	0,00	11 124,00	2 336,04	13 460,04	-26
Celkem za stavbu		0,00	-42 497,63	-8 924,50	-51 422,13	100

Popis stavby: 05062022 - Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice

Popis objektu: 02 - Stavební úpravy 3.NP

Popis rozpočtu: 01 - ZL1 méněpráce

Popis rozpočtu: 02 - ZL1 vícepráce

Popis objektu: 03 - Výtah

Popis rozpočtu: D3.01 - ZL1 méněpráce

Popis rozpočtu: D3.01 - ZL1 vícepráce

(000 000 000)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-472 795,00	1 113
64	Výplně otvorů	HSV			5 216,00	-12
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 300,02	-31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 926,48	-21
713	Izolace tepelné	PSV			9 131,65	-21
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 102,20	-10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			83 820,60	-197
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			39 611,52	-93
776	Podlahy povlakové	PSV			30 089,19	-71
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			130 916,77	-308
781	Obklady keramické	PSV			24 086,15	-57
783	Nátěry	PSV			-4 738,00	11
799	Ostatní	PSV			66 088,80	-156
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 745,99	-46
Cena celkem					-42 497,63	100

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	01	ZL1 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						-10 584,00
1	5533300436R	Zárubeň ocelová ZHtm 160/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	-1,00000	1 718,00	-1 718,00
2	5533300436R	Zárubeň ocelová ZHtm 160/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	-2,00000	1 718,00	-3 436,00
3	5533302128R	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	-2,00000	1 810,00	-3 620,00
4	5533302128R	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	-1,00000	1 810,00	-1 810,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-42 890,63
5	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,23500	1 058,00	-248,63
6	61165611R	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	4 738,00	-4 738,00
				P02 : -1	-1,00000	
7	61165611R	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2	kus	-3,00000	4 738,00	-14 214,00
				P02 : -2	-2,00000	
				P05 : -1	-1,00000	
8	61165612R	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2	kus	-4,00000	4 738,00	-18 952,00
				P01 : -2	-2,00000	
				P03 : -2	-2,00000	
9	61165612R	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	4 738,00	-4 738,00
				P01 : -1	-1,00000	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-34 686,11
10	771577113RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	-5,40000	180,00	-972,00
11	771577113RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	-1,70000	180,00	-306,00
12	59764210R	Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	-38,53300	357,00	-13 756,28
<p>Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.</p>						
				-(35,03*1,1)	-38,53300	
13	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-35,03000	561,00	-19 651,83
Díl: 781 Obklady keramické						-61 818,43
14	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	-36,00000	219,00	-7 884,00
15	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	-2,28000	219,00	-499,32
16	597813605R	Obkládačka 20x20 světle béžová lesk	m2	-62,31500	303,00	-18 881,45
glazované keramické obkladové prvky						
				-(56,65*1,1)	-62,31500	
17	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-1,03996	542,00	-563,66
18	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm	m2	-56,65000	600,00	-33 990,00
Díl: 783 Nátěry						-4 738,00
19	61165609R	Dveře protipožární EI30 plné 60x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	4 738,00	-4 738,00

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02	ZL1 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						79 866,35
		Svislé a kompletní konstrukce				
1	762431230RT2	Montáž obložení stěn sádrokartonem včetně dodávky, deska Knauf tl. 12,5 mm	m2	301,24300	137,26	41 348,61

TI 200+140 mm :					
č.311 : 10,8*2,8			30,24000		
TI 200+140 mm :					
č.313+314 : 22,5			22,50000		
č.315 : 9,2			9,20000		
č.316 : 27			27,00000		
TI 200+140 mm - č.305-308 : 4,93*0,8			3,94400		
TI 200+140 mm :					
č.302,303 : 3,6			3,60000		
č.309 : 1*1,6+18,3*2,25			42,77500		
obklad plných vazeb :			62,45000		
(2,8*0,35+1,35*1,6*2+1,35*0,35*2)*10					
předstěny - č.302 : 3,8*1,18			4,48400		
č.309 : 8,85*1,18+6,2*1,18+4,1*2,6+1,9*2*2-0,7*2,02+4,74*0,3			36,02700		
č.313-315 : 2,1*1,75+12,45*2,8-0,8*1,97*2			35,38300		
č.310x319 : 14,04			14,04000		
č.311 předstěna : (7,9+4,9)*0,75			9,60000		

2	762421230RT2	Montáž obkladu stropů sádrokartonem včetně dodávky, deska Knauf tl. 12,5 mm	m2	175,47050	148,05	25 978,41
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

TI 200+140 mm :					
č.310 : 16,89			16,89000		
č.312 : 20,41			20,41000		
č.313+314 : 19,75			19,75000		
č.315 : 10,2			10,20000		
č.316 : 14,5			14,50000		
č.319 : 18,14			18,14000		
č.311 : 6*3			18,00000		
TI 200+140 mm - č.304-308 : 4,93*3,1			15,28300		
TI 200+140 mm :					
č.302 : 3,17*2,25			7,13250		
č.303 : 1,59*3			4,77000		
č.309 : 6,5*1+5,9*4,05			30,39500		

3	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8, cm	m2	7,65400	1 505,00	11 519,27
		sociálka rozšíření příčky důvod odpad : 3,55*2,6-0,8*1,97		7,65400		

4	311271170R00	Dozdívky z tvárnice plynosilikátových tl. 300 mm	m2	0,60000	1 700,10	1 020,06
		2*0,3		0,60000		

Díl: 64						15 800,00
Výplně otvorů						

5	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 800/100	kus	8,00000	1 975,00	15 800,00
---	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, ukliňováním, zalitím pracen apod.).

8					
			8,00000		

Díl: 96						13 300,02
Bourání konstrukcí						

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02	ZL1 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	6,76000	39,00	263,64
		vstup do úřadu : 2,6*2,6		6,76000		
7	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,89440	4 504,00	13 036,38
		zasedací místnost : 1,5*0,4*2		1,20000		
		místnost vedoucí OIN : 1,8*2,02*0,4		1,45440		
		rzišení otvoru pro AL dveře vstup kanceláře : 2*0,3*0,4		0,24000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	8 926,48			
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,21711	1 711,00	8 926,48
		5,2171093		5,21711		

Díl: 713		Izolace tepelné	9 131,65			
9	713 11-1111.RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	55,00000	42,03	2 311,65
		27,5*2		55,00000		

10	63151373.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x80 mm	m2	55,00000	124,00	6 820,00
----	-------------	--	----	----------	--------	----------

Desky jsou vhodné pro nezátížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střeš s vkládáním mezi krokve i do přidavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin.
Od tloušťky materiálu 100 mm jsou výrobky komprimované.

Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům, zvýšené vnitřní relativní vlhkosti a kondenzátu (difuzní a parotěsnicí fólie).

Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/mK

Rozměry: 1200 x 600 mm

55

55,00000

Díl: 762		Konstrukce tesařské	4 102,20			
11	762950030RAA	Výměna části střešní vazby průřezová plocha 120 cm2	m	2,00000	467,10	934,20

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1+1

2,00000

12	762950030RAB	Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224 cm2	m	5,00000	633,60	3 168,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

2+1,5+1,5

5,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	126 711,23			
13	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	352,00	352,00

sklad kuchyňka : 1

1,00000

14	766624063R00	Montáž lamelových žaluzií střešních oken	kus	2,00000	403,00	806,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

T5 : 2

2,00000

15	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	5,00000	600,00	3 000,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

5

5,00000

16	766624052R00	Montáž střešního výlezu	kus	1,00000	810,90	810,90
----	--------------	-------------------------	-----	---------	--------	--------

17	Nezatř.PC04	Cylindrická vložka FAB - dodávka	ks	1,00000	901,00	901,00
----	-------------	----------------------------------	----	---------	--------	--------

sklad kuchyňka : 1

1,00000

18	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,25126	1 058,00	265,83
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

19	54915420R	Závěs dveřní pro skleněné dveře	kus	5,00000	1 105,20	5 526,00
----	-----------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02	ZL1 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5		5,00000		
20	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm T6 : 1	kus	1,00000	1 538,00	1 538,00
21	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm T5 : 1	kus	1,00000	1 607,00	1 607,00
22	61140280.AR	Lemování okna EDW 0000 CK02 55x 78 cm Pro montáž nového střešního okna je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k dispozici v různých variantách pro různé druhy střešní krytiny. Lemování EDW Krytina s vysokým profilem do 120 mm Hliníkové provedení T6 : 1	kus	1,00000	1 824,00	1 824,00
23	61140570R	Žaluzie lamelová PAL CK02 Standard T6 : 1	kus	1,00000	1 837,00	1 837,00
24	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří sklad kuchyňka : 1	kus	1,00000	1 858,50	1 858,50
25	61140283.AR	Lemování okna EDW 0000 MK06 78x118 cm Pro montáž nového střešního okna je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k dispozici v různých variantách pro různé druhy střešní krytiny. Lemování EDW Krytina s vysokým profilem do 120 mm Hliníkové provedení T5 : 1	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
26	61140573R	Žaluzie lamelová PAL MK06 Standard T5 : 1	kus	1,00000	2 454,00	2 454,00
27	61140600R	Výlez střešní	kus	1,00000	3 114,00	3 114,00
28	61181512R	Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 6-17 cm sklad kuchyňka : 1	kus	1,00000	3 429,00	3 429,00
29	6114025051R	Okno střešní GGL 3066 CK02 š. 55 x v. 78 cm Kryvné střešní okno pro sklon střechy 15 - 90° Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části okenního křídla. Ventilační klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně. Snadno vyměnitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu. Otočení křídla o 160 stupňů pro snadné umytí venkovní strany okna. Pojistka pro zafixování okna při větrání nebo umývání. Materiál rámu/křídla GGL: Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojrvtvým lakováním. Dřevěné části jsou opatřeny impregnační a 85 µm vrstvou transparentního laku. Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbrušeny. Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66 – Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm	kus	1,00000	9 836,00	9 836,00

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02	ZL1 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

– Argon – 12 mm
 – Střední plavené sklo – 3 mm
 – Argon – 12 mm
 – Venkovní tvrzené sklo se samočisticí úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení

U okna = 1,0 součinitel prostupu tepla

U skla = 0,7 součinitel prostupu tepla

Průvzdušnost (třída) 4

Rw = 37 dB

dle výběru - T6 : 1

1,00000

30	6114025056R	Okno střešní GGL 3066 MK06 š. 78 x v. 118 cm	kus	1,00000	12 774,00	12 774,00
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Kyvné střešní okno pro sklon střechy 15 - 90°
 Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části okenního křídla.
 Ventilací klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně.
 Snadno vyměnitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu.
 Otočení křídla o 160 stupňů pro snadné umytí venkovní strany okna.
 Pojistka pro zafixování okna při větrání nebo umývání.

Materiál rámu/křídla GGL:

Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojrvtvým lakováním. Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85 µm vrstvou transparentního laku. Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbroušeny.

Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66

– Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm

– Argon – 12 mm

– Střední plavené sklo – 3 mm

– Argon – 12 mm

– Venkovní tvrzené sklo se samočisticí úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení

U okna = 1,0 součinitel prostupu tepla

U skla = 0,7 součinitel prostupu tepla

Průvzdušnost (třída) 4

Rw = 37 dB

dle výběru - T5 : 1

1,00000

31	MAT 0030	Dveře vnitřní celoskleněné jednokřídle	kus	5,00000	14 511,60	72 558,00
----	----------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						74 297,63
---	--	--	--	--	--	------------------

32	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5,60000	117,00	655,20
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

vstup úřad : 2,6*2+0,2*2 5,60000

33	771577113RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	8,00000	180,00	1 440,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

8 8,00000

34	59764210R	Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm kotelna parapet	m2	0,87550	357,00	312,55
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

Slutité neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

parapet v kotelně : 0,85*1,03 0,87550

35	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,45101	542,00	786,45
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02	ZL1 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm kotelna parapet	m2	1,36709	561,00	766,94
37	59764207R	Dlažba matná 600x600x9 mm mat	m2	51,55500	573,30	29 556,48

dlažba : 42,515
schodek, vstup do úřadu a nástupiště k výtahu :
(0,9*0,6+8,5)

38	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	51,55500	791,00	40 780,01
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

dlažba : 42,515
schodek, vstup do úřadu a nástupiště k výtahu :
(0,9*0,6+8,5)

Díl: 776	Podlahy povlakové	30 089,19
-----------------	--------------------------	------------------

39	776972117R00	Rohož z Al profilů Topwell standard tl. 17 mm	m2	4,36170	6 898,50	30 089,19
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

2,01*2,17
4,36170

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	130 916,77
-----------------	-------------------------------------	-------------------

40	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	136,82000	261,00	35 710,02
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Včetně penetrace podkladu. Jednosložková samonivelační podlahová hmota k vyrovnání podkladů v interiéru. Není určena ke konečné povrchové úpravě.
136,82

41	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	187,63000	292,05	54 797,34
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

3.01,3.02,3.03,3.04,3.05,3.06,3.07,3.08,3.10,3.14,3.15,3.16,3.19 :
20,73+6,32+5,84+6,48+3,03+1,92+3,5+3,91+13,98+34,2+22,55+9,63+35,03+20,51

42	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.5 mm	m2	117,37000	334,50	39 260,27
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

3.03-3.10,3.19 :
5,84+6,48+3,03+1,92+3,5+3,91+58,2+13,98+20,51

43	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	1,95101	589,00	1 149,14
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 781	Obklady keramické	85 904,58
-----------------	--------------------------	------------------

44	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,50989	547,00	825,91
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

45	59764207R.	Dlažba matná 600x600x9 mm obklad	m2	62,31500	573,30	35 725,19
----	------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

62,315
62,31500

46	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	m2	62,31500	792,00	49 353,48
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Díl: 799	Ostatní	66 088,80
-----------------	----------------	------------------

47	553 476590.R	Dvířka revizní do SDK 200x200 mm, tl.12,5	kus	4,00000	380,70	1 522,80
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

4
4,00000

48	342263515RT2	Revizní dvířka do SDK příček, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	3,00000	5 454,00	16 362,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

3
3,00000

49	342263515RT2	Revizní dvířka do SDK příček, 500x500 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	8,00000	6 025,50	48 204,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

8
8,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	19 745,99
-----------------	--	------------------

50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,74512	14,00	80,43
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

51	979082121R00	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,74512	33,00	189,59
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,74512	211,00	1 212,22
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

53	979082111R00	Vnitřostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,74512	298,00	1 712,05
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

54	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,74512	304,00	1 746,52
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

55	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,74512	636,00	3 653,90
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02	ZL1 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	979990110R00	Poplatek za skládku sutí	t	5,74512	1 941,00	11 151,28

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	03	Výtah
R:	D3.01	ZL1 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-563 785,35
1	346481121R00	Zaplentování rýh pod stropy rabicovým pletivem	m2	-2,96400	503,00	-1 490,89
2	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	-9,58570	58 554,00	-561 281,08
		-1,6*2*3+14,3*0,001		-9,58570		
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	-1,34400	754,00	-1 013,38
		I140 : -1,6*0,14*6		-1,34400		

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	03	Výtah
R:	D3.01	ZL1 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 124,00
1	317100012RA0	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm	kus	6,00000	1 854,00	11 124,00
				6,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice**

SO02 ZL2 ZTI WC ženy

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **00567892**
nám. Svobody 361 DIČ: **CZ00567892**
68604 Kunovice

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
nám. Svobody 362 DIČ: **CZ28269314**
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 775,85
PSV			26 447,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 223,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 223,19 CZK
Základní DPH	21 %		6 136,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

35 360,06 CZK

15 -06- 2022

v Kunovicích


dne _____



STAVBY VANTO, s.r.o.
 nám. Svobody 362
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 573 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 zapsán v OR u KOS v Brně
 pod. číslo zn. C 57802

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Stavební úpravy 3.NP	0,00	29 223,19	6 136,87	35 360,06	100
02.04	ZL2 ZTI VCP WC ženy	0,00	32 312,19	6 785,56	39 097,75	111
02.04	ZL2 ZTI WC ženy MNP	0,00	-3 089,00	-648,69	-3 737,69	-11
Celkem za stavbu		0,00	29 223,19	6 136,87	35 360,06	100

Popis stavby: 05062022 - Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice

Popis objektu: 02 - Stavební úpravy 3.NP

Popis rozpočtu: 02.04 - ZL2 ZTI VCP WC ženy

Popis rozpočtu: 02.04 - ZL2 ZTI WC ženy MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Více práce dle stav.deníku dne 1.2.2022	HSV			2 775,85	9
722	Více práce dle stav.deníku dne 2.2.2022	PSV			1 189,44	4
723	Více práce dle stav.deníku dne 4.2.2022	PSV			240,00	1
724	Více práce dle stav.deníku dne 8.2.2022	PSV			421,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			20 725,10	71
726	Více práce dle stav.deníku dne 25.2.2022	PSV			3 871,80	13
Cena celkem					29 223,19	100

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02.04	ZL2 ZTI VCP WC ženy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Více práce dle stav.deníku dne 1.2.2022				2 775,85
1	974042565R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x20 cm	m	6,50000	414,90	2 696,85
2	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	79,00	79,00
Díl: 722		Více práce dle stav.deníku dne 2.2.2022				1 189,44
3	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	1,00000	52,00	52,00
4	722181212RZ6	Izolace vodovodního potrubí nápleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	1,00000	74,00	74,00
5	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,	kus	1,00000	150,00	150,00
6	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	1,00000	308,00	308,00
7	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,00000	30,00	30,00
8	55161630R	Sifon pračkový podomítkový nerez krytka DN 40/50	kus	1,00000	80,64	80,64
9	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	211,90	423,80
10	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	71,00	71,00
Díl: 726		Více práce dle stav.deníku dne 25.2.2022				3 871,80
11	PC05	Dod.a montáž podlahového roštu s mřížkou dl.950 mm	ks	1,00000	3 258,00	3 258,00
12	28615284.AR	Koleno HTB D 40 mm 87° PP	kus	1,00000	21,70	21,70
13	28615285.AR	Koleno HTB D 50 mm 15° PP	kus	2,00000	20,40	40,80
14	28615286.AR	Koleno HTB D 50 mm 30° PP	kus	1,00000	20,40	20,40
15	28615287.AR	Koleno HTB D 50 mm 45° PP	kus	2,00000	20,40	40,80
16	230180017R001	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 1,8	m	0,50000	45,10	22,55
17	28615402.AR1	Redukce nesouosá HTR DN 50/40 mm PP	kus	1,00000	31,90	31,90
18	974042565R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x20 cm	m	1,05000	414,90	435,65
Díl: 723		Více práce dle stav.deníku dne 4.2.2022				240,00
19	PC01	Montáž a dod.dřevěné výztuhy pro pisoárovou zástěnu	soubor	1,00000	240,00	240,00
Díl: 724		Více práce dle stav.deníku dne 8.2.2022				421,00
20	722237122R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	1,00000	341,00	341,00
21	PC04	Dod a montáž rukojeť baterie černá	ks	1,00000	80,00	80,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				23 814,10
22	001	Geberit Aquaclean 4000 sedátko+ keramika vč přípravy a montáže	ks	1,00000	20 300,00	20 300,00
23	28615413.AR	Hrdlo samostatné prodloužené HTL D 110 mm PP	kus	1,00000	145,00	145,00
24	28615295.AR	Koleno HTB D 110 mm 15° PP	kus	1,00000	58,60	58,60
25	28615297.AR	Koleno HTB D 110 mm 45° PP	kus	2,00000	57,40	114,80
26	001	Práce v hod sazbě 405 Kč/hod	hod	7,00000	405,00	2 835,00
27	28615453.AR	Přesuvka HTU D 110 mm PP	kus	1,00000	61,10	61,10
28	28615234.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP	kus	1,00000	226,50	226,50
29	28615230.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 150 mm PP	kus	1,00000	73,10	73,10

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02.04	ZL2 ZTI WC ženy MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-3 089,00
1	725014161R00	Klozetové mísy závěsné bílé , včetně sedátka	soubor	-1,00000	3 089,00	-3 089,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice**

SO 02 ZL3 Výměna oken a výplní

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **00567892**
 nám. Svobody 361 DIČ: **CZ00567892**
 68604 Kunovice

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
 Nám.Svobody 362 DIČ: **CZ28269314**
 68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		521 721,13 CZK
Základní DPH	21 %		109 561,44 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 631 282,57 CZK


15 -06- 2022

v Kunovicích dne _____

1  **STAVBY VANTO, s.r.o.**
 nám. Svobody 362
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 zapsán v OR - KOS v Brně
 IČO: 28269314
 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Výměna oken	0,00	521 721,13	109 561,44	631 282,57	100
01	ZL1 ménep práce	0,00	-9 622,75	-2 020,78	-11 643,53	-2
02	ZL3 vícepráce	0,00	531 343,88	111 582,22	642 926,10	102
Celkem za stavbu		0,00	521 721,13	109 561,44	631 282,57	100

Popis stavby: MěÚ Kunovice

Popis objektu: ZL3 Výměna oken a výplní

Popis rozpočtu: 01 - ZL3 ménep práce

Popis rozpočtu: 02 - ZL3 vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-9 622,75	-2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 069,03	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 054,91	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 490,77	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 576,71	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 741,30	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			511 411,16	98
Cena celkem					521 721,13	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice	
O:	SO 02	ZL3 Výměna oken a výplní
R:	ZL3 ménep práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-9 622,75
1	R_3099551	Příplatek za pracnost	m2	-3,15000	468,00	-1 474,20
2	342261211RT1	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5, cm	m2	-3,15000	1 157,00	-3 644,55
3	R_3099980	Stavební úprava pro okno Z18 D+M	ks	-1,00000	4 504,00	-4 504,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice		
O:	SO 02	ZL3 Výměna oken a výplní	
R:	ZL3 vícepráce		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 069,03
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,91400	1 081,00	2 069,03

1,2*1,8*0,3 0,64800
 1*2,11*2*0,3 1,26600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						3 054,91
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	37,25500	82,00	3 054,91

1,2+3,6 4,80000
 1+2,22*5 12,10000
 1,78+4,14 5,92000
 0,97+4,14 5,11000
 1,045+4,14*2 9,32500

Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 490,77
3	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	6,00000	19,00	114,00

Z5 : 1 1,00000
 Z9 : 5 5,00000

4	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	12,71000	187,00	2 376,77
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Z5 : 1,2*1,8 2,16000
 Z9 : 1*2,11*5 10,55000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 576,71
5	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,23301	797,00	2 576,71

Díl: 764 Konstrukce klempířské						9 741,30
6	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,20000	49,00	303,80

K1 : 1,2+1*5 6,20000

7	764411131R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.400	m	6,51000	1 441,00	9 380,91
---	--------------	---	---	---------	----------	----------

K1 : (1,2+1*5)*1,05 6,51000

8	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03118	1 815,00	56,59
---	--------------	--	---	---------	----------	-------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						511 411,16
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

9	767010203	Demontáž mříží	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00
---	-----------	----------------	-----	---------	----------	----------

3 3,00000

10	AL1	Hliníkové okno 1000*1000mm	kus	1,00000	21 540,00	21 540,00
----	-----	----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

1 1,00000

11	R_3099531	Hliníkové okno 1200x1800 mm D+M	ks	1,00000	40 527,86	40 527,86
----	-----------	---------------------------------	----	---------	-----------	-----------

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace
 ve výpisu :
 výrobků :
 Z5 : 1 1,00000

12	R_3099535	Hliníkové okno 1000x2110 mm D+M	ks	5,00000	41 594,38	207 971,90
----	-----------	---------------------------------	----	---------	-----------	------------

kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace
 ve výpisu :
 výrobků :
 Z9 : 5 5,00000

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice	
O:	SO 02	ZL3 Výměna oken a výplní
R:	ZL3 vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	AL4	Hliníkové dveře 1045x2070mm	kus	2,00000	52 716,00	105 432,00
		2		2,00000		
14	AL3	Hliníkové dveře 970x2070mm	kus	1,00000	56 402,40	56 402,40
		1		1,00000		
15	AL2	Hliníkové dveře 1780x2070mm	kus	1,00000	75 187,00	75 187,00
		1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice

Objekt: SO 02 Stavební úpravy 3.NP

Rozpočet: 02.04 ZL 4 ZTI Kanalizace odpady

Objednatel: Město Kunovice IČO: 00567892
 nám. Svobody 361 DIČ: CZ00567892
 68604 Kunovice

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČO: 28269314
 Nám.Svobody 362 DIČ: CZ28269314
 68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 632,25
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 632,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 632,25 CZK
Základní DPH	21 %	1 392,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 025,02 CZK**

15 -06- 2022


✓ Kunovicích

dne



STAVBY VANTO, s.r.o.
 nám. Svobody 362
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	6 632,25	1 392,77	8 025,02	100
SO 02	Stavební úpravy 3.NP	0,00	6 632,25	1 392,77	8 025,02	100
02.04	ZL 4 ZTI Kanalizace odpady	0,00	6 632,25	1 392,77	8 025,02	100
Celkem za stavbu		0,00	6 632,25	1 392,77	8 025,02	100

Popis stavby: 38-13 - Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice

Popis objektu: SO 02 - Stavební úpravy 3.NP

Popis rozpočtu: 02.04 - ZL 4 ZTI Kanalizace odpady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Více práce dle stav.deníku dne 22.3.2022	HSV			2 246,35	34
2	Více práce dle stav.deníku dne 24.3.2022	HSV			390,00	6
3	Více práce dle stav.deníku dne 5.4.2022	HSV			3 995,90	60
Cena celkem					6 632,25	100

Položkový rozpočet

S:	38-13	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	SO 02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02.04	ZL 4 ZTI Kanalizace odpady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						2 246,35
		Více práce dle stav.deníku dne 22.3.2022				
1	001	Práce v hod sazbě	hod	2,00000	468,00	936,00
2	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čistící vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	1,00000	775,00	775,00
3	28615191R	Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 150 mm PP	kus	1,00000	28,00	28,00
4	28615192R	Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 250 mm PP	kus	2,00000	37,80	75,60
5	28615200.AR	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 150 mm PP	kus	1,00000	22,30	22,30
6	28615201.AR	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 250 mm PP	kus	1,00000	29,30	29,30
7	28615279.AR	Koleno HTB D 32 mm 87° PP	kus	3,00000	25,40	76,20
8	28615284.AR	Koleno HTB D 40 mm 87° PP	kus	2,00000	21,70	43,40
9	002	Odbočka šroubovací DN 100/50	ks	1,00000	177,45	177,45
10	003	Guma 32/20	ks	1,00000	26,00	26,00
11	28615402.AR1	Redukce nesouosá HTR DN 50/40 mm PP	kus	1,00000	31,90	31,90
12	004	HT redukce 40/32	ks	1,00000	25,20	25,20
Díl: 2						390,00
		Více práce dle stav.deníku dne 24.3.2022				
13	001	Práce v hod sazbě 390 Kč/hod	hod	1,00000	390,00	390,00
Díl: 3						3 995,90
		Více práce dle stav.deníku dne 5.4.2022				
14	PC05	Dod.a montáž podlahového roštu s mřížkou dl.950 mm	ks	1,00000	3 258,00	3 258,00
15	974042565R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x20 cm	m	1,05000	461,00	484,05
16	28615340.AR	Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 45° PP	kus	1,00000	45,80	45,80
17	28615402.AR1	Redukce nesouosá HTR DN 50/40 mm PP	kus	1,00000	31,90	31,90
18	28615287.AR	Koleno HTB D 50 mm 45° PP	kus	1,00000	20,40	20,40
19	28615451.AR	Přesuvka HTU D 50 mm PP	kus	1,00000	31,90	31,90
20	28615200.AR	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 150 mm PP	kus	1,00000	22,30	22,30
21	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	79,00	79,00
22	230180017R001	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 1,8	m	0,50000	45,10	22,55

6 632,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice**

D2.08 ZL5 Elektroinstalace silnoproudé

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: 00567892
 nám. Svobody 361 DIČ: CZ00567892
 68604 Kunovice

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: 28269314
 Nám.Svobody 362 DIČ: CZ28269314
 68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-115 938,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-115 938,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-115 938,00 CZK
Základní DPH	21 %	-24 346,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-140 284,98 CZK**

15 -06- 2022

v Kunovicích

dne


STAVBY VANTO, s.r.o.
 nám. Svobody 362
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 zapsán v OR u KOS v Brně
 pod spís. zn. C 57602
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D2.08	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ	0,00	-115 938,00	-24 346,98	-140 284,98	100
ZL5	ZL 5 Elektroinstalace silnoproudé méněpráce	0,00	-166 024,00	-34 865,04	-200 889,04	143
ZL5	ZL5 Elektroinstalace silnoproudé vícepráce	0,00	50 086,00	10 518,06	60 604,06	-43
Celkem za stavbu		0,00	-115 938,00	-24 346,98	-140 284,98	100

Popis stavby: Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice

Popis objektu: D2.08 Elektroinstalace silnoproudé

Popis rozpočtu: ZL5 - ZL 5 Elektroinstalace silnoproudé méněpráce

Popis rozpočtu: ZL5 - ZL5 Elektroinstalace silnoproudé vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
E.01	KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE)	HSV			16 160,00	-14
E.03	PŘÍSTROJE (půdorys)	HSV			-19 273,00	17
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)	HSV			-97 892,00	84
E.05	REVIZE A HZS	HSV			10 528,00	-9
E.07.04	ROZVÁDĚČ RS03	HSV			-25 461,00	22
Cena celkem					-115 938,00	100

Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	D2.08	Elektroinstalace silnoproudé
R:	ZL5	ZL 5 Elektroinstalace silnoproudé méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: E.03 PŘÍSTROJE (půdorys)						-35 725,00
1	210110043RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, sériový, řazení 5	kus	-2,00000	294,00	-588,00
2	210110046RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, křížový, řazení 7	kus	-1,00000	313,00	-313,00
3	210110048RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový se signalizační doutnavkou, řazení 1 SO	kus	-4,00000	315,00	-1 260,00
4	210110048RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový se signalizační doutnavkou, řazení 1 SO	kus	-9,00000	315,00	-2 835,00
5	PC2101100277	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, IP44, v krabici, dodávka a montáž	kus	-1,00000	881,00	-881,00
6	PC2101100278	Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, IP44, dodávka a montáž	kus	-2,00000	1 556,00	-3 112,00
7	PC2101100278	Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, IP44, dodávka a montáž	kus	-2,00000	1 556,00	-3 112,00
8	PC2101100278	Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, IP44, dodávka a montáž	kus	-2,00000	1 556,00	-3 112,00
9	PC210110048	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP66, vč. dodávky spínače	kus	-1,00000	342,00	-342,00
10	PC210110088	Spínač střídavý, řazení 6, IP44, vč. dodávky kompletního spínače	kus	-8,00000	252,00	-2 016,00
11	PC210110088	Spínač střídavý, řazení 6, IP44, vč. dodávky kompletního spínače	kus	-8,00000	252,00	-2 016,00
12	PC210110088	Spínač střídavý, řazení 6, IP44, vč. dodávky kompletního spínače	kus	-8,00000	252,00	-2 016,00
13	PC210111034	Zásuvka domovní (zapuštěná montáž) - provedení 2P+PE, IP44, včetně dodávky kompletní zásuvky	kus	-3,00000	234,00	-702,00
14	PC2101110347	Zásuvka domovní (zapuštěná montáž) - provedení 2P+PE, IP66, včetně dodávky kompletní zásuvky	kus	-1,00000	405,00	-405,00
15	PC210111038	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	-2,00000	923,00	-1 846,00
16	PC222290079	osoušeč rukou, včetně dodávky osoušeče	kus	-1,00000	8 107,00	-8 107,00
17	PC2101100277	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, IP66, v krabici, dodávka a montáž	kus	-1,00000	1 351,00	-1 351,00
18	PC2101100277	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, IP66, v krabici, dodávka a montáž	kus	-1,00000	1 081,00	-1 081,00
19	PC210111038	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí IP44, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	-2,00000	315,00	-630,00
Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)						-99 411,00
20	210010321RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	-9,00000	213,00	-1 917,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice		
O:	D2.08	Elektroinstalace silnoproudé	
R:	ZL5	ZL 5 Elektroinstalace silnoproudé méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	210010323RT1	Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, rozměr 150x150 mm, hloubka 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	-2,00000	285,00	-570,00
22	210010323RT1	Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, rozměr 150x150 mm, hloubka 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	-3,00000	285,00	-855,00
23	210010323RT1	Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, rozměr 150x150 mm, hloubka 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	-5,00000	285,00	-1 425,00
24	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	-30,00000	60,00	-1 800,00
25	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	-30,00000	60,00	-1 800,00
26	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	-105,00000	60,00	-6 300,00
27	PC2100103754	Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí	kus	-1,00000	324,00	-324,00
28	PC210010388	Krabice do parapetního kanálu, včetně dodávky krabice	kus	-70,00000	126,00	-8 820,00
29	PC210010388	Krabice do parapetního kanálu, včetně dodávky krabice	kus	-5,00000	126,00	-630,00
30	PC210010477	Krabice pancéřová z PH 8111, odbočná se zapojením, dodávka a montáž	kus	-5,00000	343,00	-1 715,00
31	PC210010477	Krabice pancéřová z PH 8111, odbočná se zapojením, dodávka a montáž	kus	-5,00000	343,00	-1 715,00
32	PC210010477	Krabice pancéřová z PH 8111, odbočná se zapojením, dodávka a montáž	kus	-5,00000	343,00	-1 715,00
33	PC21002030899	montáž parapetního kanálu	m	-20,00000	130,00	-2 600,00
Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.						
34	PC21002030899	montáž parapetního kanálu	m	-1,00000	130,00	-130,00
Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.						
35	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-30,00000	342,00	-10 260,00
36	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-105,00000	342,00	-35 910,00
37	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-30,00000	288,00	-8 640,00
38	PC3457099958	Kanál parapetní dutý 135/70, délka 2m, s kovovou dělicí přepážkou, včetně víka, kolen, krytů	m	-1,00000	585,00	-585,00
39	PC3457099958	Kanál parapetní dutý 135/70, délka 2m, s kovovou dělicí přepážkou, včetně víka, kolen, krytů	m	-20,00000	585,00	-11 700,00
Díl: E.07.04 ROZVÁDĚČ RS03						-30 888,00
40	210120823R00	Chráníč proudový čtyřpólový do 40 A	kus	-4,00000	265,00	-1 060,00
41	210120823R00	Chráníč proudový čtyřpólový do 40 A	kus	-4,00000	265,00	-1 060,00
42	210130001R00	Stykače, relé, jistič trafo stykač vzduchový, vestavný, stejnosměrný včetně zapojení, 40 A, jednopólový	kus	-1,00000	288,00	-288,00
43	210130001R00	Stykače, relé, jistič trafo stykač vzduchový, vestavný, stejnosměrný včetně zapojení, 40 A, jednopólový	kus	-1,00000	288,00	-288,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	D2.08 Elektroinstalace silnoproudé
R:	ZL5 ZL 5 Elektroinstalace silnoproudé méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	210150051R00	Relé a ochrany relé pomocné a paměťové st nebo ss v krytu včetně zapojení, 2 P nebo 3 Z,	kus	-3,00000	116,00	-348,00
45	PC2109988547	Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříní	kus	-5,00000	223,00	-1 115,00
46	PC2109988547	Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříní	kus	-2,00000	223,00	-446,00
47	35833892T	Jistič LPN-10C-1, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	kus	-7,00000	148,00	-1 036,00
48	35833892T	Jistič LPN-10C-1, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	kus	-7,00000	148,00	-1 036,00
49	35833894T	Jistič LPN-16C-1, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	kus	-3,00000	148,00	-444,00
50	35834346T	Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus	-1,00000	525,00	-525,00
51	35836642T	Instalační stykač RSI-20-11-A230-M, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládním	kus	-2,00000	529,00	-1 058,00
52	35838328T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G	kus	-1,00000	2 258,00	-2 258,00
53	35838329T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC-G, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G	kus	-9,00000	2 214,00	-19 926,00

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	D2.08	Elektroinstalace silnoproudé
R:	ZL5	ZL5 Elektroinstalace silnoproudé vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: E.01		KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE)				16 160,00
1	210810045RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	120,00000	44,00	5 280,00
2	210810046RT3	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	170,00000	64,00	10 880,00
Díl: E.03		PŘÍSTROJE (půdorys)				16 452,00
3	210110041RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1	kus	3,00000	234,00	702,00
4	210110045RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavý, řazení 6	kus	17,00000	252,00	4 284,00
5	PC210111033	Zásuvka domovní (zapuštěná montáž) - provedení 2P+PE, včetně dodávky kompletní zásuvky	kus	49,00000	234,00	11 466,00
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)				1 519,00
6	222260071R00	Krabice KU 68 do dutých stěn	kus	49,00000	31,00	1 519,00
Díl: E.05		REVIZE A HZS				10 528,00
7	905 002 R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)	h	32,00000	329,00	10 528,00
Díl: E.07.04		ROZVÁDĚČ RS03				5 427,00
8	PC210120222	Mtž jistič nn 1pól -25A ve skříni	kus	11,00000	90,00	990,00
9	35833871T	Jistič LPN-10B-1, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	kus	6,00000	129,00	774,00
10	35833873T	Jistič LPN-16B-1, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	kus	33,00000	111,00	3 663,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05062022 Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice**

ZL6 plyn, kanal zástěna

Objednatel: **Město Kunovice**
nám. Svobody 361
68604 Kunovice

IČO: **00567892**
 DIČ: **CZ00567892**

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.**
nám. Svobody 362
68604 Kunovice

IČO: **28269314**
 DIČ: **CZ28269314**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-22 260,18
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-22 260,18

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 260,18 CZK
Základní DPH	21 %	-4 674,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-26 934,82 CZK**

15 -06- 2022

v **Kunovicích**

dne



STAVBY VANTO, s.r.o.
 nám. Svobody 362
 68604 Kunovice
 Těl.: +420 572 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 zapsán v OR u KOS v Brně
 pdd spis. zn. C 57602

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Stavební úpravy 3.NP	0,00	-22 260,18	-4 674,63	-26 934,81	100
02	ZL6 MNP plyn	0,00	-25 250,88	-5 302,68	-30 553,56	113
02.04	ZL6 MN plyn , kanal VCP zastěna	0,00	2 990,70	628,05	3 618,75	-13
Celkem za stavbu		0,00	-22 260,18	-4 674,63	-26 934,81	100

Popis stavby: 05062022 - Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice

Popis objektu: 02 - Stavební úpravy 3.NP

Popis rozpočtu: 02 - ZL6 MNP plyn

Popis rozpočtu: 02.04 - ZL6 MN plyn , kanal VCP zastěna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-2 524,00	11
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-3 556,00	16
723	Vnitřní plynovod	PSV			-11 617,50	52
725	Zařizovací předměty	PSV			367,70	-2
734	Armatury	PSV			-2 370,00	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 650,38	7
783	Nátěry	PSV			-910,00	4
Cena celkem					-22 260,18	100

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02	ZL6 MNP plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						-2 524,00
1	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,00492	609,72	-3,00
2	713552151R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop	kus	-2,00000	768,00	-1 536,00
<p>Otvor se utěsňuje minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</p>						
3	713571112R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 63 mm	kus	-1,00000	985,00	-985,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-3 556,00
4	28615443.AR	kus čistící DN 100,0mm	kus	-1,00000	112,00	-112,00
5	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	-2,00000	631,00	-1 262,00
6	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	-2,00000	1 091,00	-2 182,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod						-13 280,50
7	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-12,50000	28,00	-350,00
8	723239106R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 2"	kus	-2,00000	215,00	-430,00
9	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm	m	-12,50000	585,00	-7 312,50
10	72301	Bezpečnostní uzávěr BAP DN 50 NT Rp 2"	kus	-1,00000	721,00	-721,00
11	5220001	Filtr plynový FO 50F-Z DN50 PN6 Rp 2"	kus	-1,00000	1 081,00	-1 081,00
12	723237218R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, mosaz	kus	-2,00000	1 693,00	-3 386,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						-960,00
13	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	-4,00000	240,00	-960,00
Díl: 734 Armatury						-2 370,00
14	734421150R00	Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	-1,00000	2 370,00	-2 370,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-1 650,38
15	767995101R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg	kg	-3,58000	191,00	-683,78
16	7670000T00	Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí	kg	-3,58000	270,00	-966,60
Díl: 783 Nátěry						-910,00
17	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	-14,00000	65,00	-910,00

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02.04	ZL6 MN plyn , kanal VCP zastěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				1 663,00
1	723237213R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz	kus	1,00000	277,00	277,00
2	723237217R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 40	kus	1,00000	1 386,00	1 386,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 327,70
3	004	Montáž pisoárové zástěny	ks	1,00000	250,00	250,00
4	005	Dělicí stěna VITRA	ks	1,00000	1 077,70	1 077,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice**

Objekt: **SO 02 Stavební úpravy 3.NP**

Rozpočet: **02.06 ZL7 Vzduchotechnika**

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **00567892**
nám. Svobody 361 DIČ: **CZ00567892**
68604 Kunovice

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: **28269314**
Nám.Svobody 362 DIČ: **CZ28269314**
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 042,40


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 042,40 CZK
Základní DPH	21 %	7 568,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **43 611,30 CZK**

V Kunovicích dne

15 -06- 2022


STAVBY VANTO, s.r.o.
 nám. Svobody 362
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
 jed. spis. zn. C 57602
 Za zhotovitele



 Za objednatele



**SOUPIŠ VÍCEPRACÍ - ODVĚTRÁNÍ m.č. 3.02, 3.03 a 3.19
VZDUCHOTECHNIKA**

AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU MEÚ KUNOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP

číslo poz.	Popis zařízení	MJ	počet	cena za MJ	cena celkem
	ODVĚTRÁNÍ m.č. 3.02, 3.03 a 3.19				
	Ventilátor diagonální potrubní ultra tichý 500m3/hod.	ks	1	9 843,00 Kč	9 843,00 Kč
	Trouba spiro pr. 160mm	bm	6	391,00 Kč	2 346,00 Kč
	Zpětná klapka pr. 160mm	ks	1	320,00 Kč	320,00 Kč
	Odbočka jednostranná 160-160mm	ks	3	475,00 Kč	1 425,00 Kč
	Odbočka jednostranná 160-125mm	ks	1	419,00 Kč	419,00 Kč
	Dno s odvodněním pr. 160mm	ks	1	385,00 Kč	385,00 Kč
	Koncový kus pr. 160mm	ks	1	179,00 Kč	179,00 Kč
	Vyústka 325x75mm	ks	2	578,00 Kč	1 156,00 Kč
	Talířový ventil odvodní pr. 160mm	ks	1	205,00 Kč	205,00 Kč
	Talířový ventil odvodní pr. 125mm	ks	1	160,00 Kč	160,00 Kč
	Izolace tepelná tl. 40mm s Al fólií	m2	4	275,00 Kč	1 100,00 Kč
	Žaluziová klapka PER 160W	ks	1	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč
	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ				18 688,00 Kč
	Stavební výpomoc	%	5	18 688,00 Kč	934,40 Kč
	MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNICÍ MATERIÁL				
	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	DOPRAVA, PŘESUN HMOT	hod	34	380,00 Kč	12 920,00 Kč
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	kpl	1,0	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
					36 042,40 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice**

SO02 ZL8vytápění vč kotelny

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: 00567892
 nám. Svobody 361 DIČ: CZ00567892
 68604 Kunovice

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.** IČO: 28269314
 nám. Svobody 362 DIČ: CZ28269314
 68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	78 557,15
PSV	3 127,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	81 684,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 684,85 CZK
Základní DPH	21 %	17 153,82 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 98 838,67 CZK

V **Kunovicích**


dne

15 -06- 2022

1  **STAVBY VANTO, s.r.o.**
 nám. Svobody 362
 686 04/ Kunovice
 Tel.: 4420 572 549 553
 IČO: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 zapsán v OR u KOS v Brně
 pod /spis. zn. C 57602

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Stavební úpravy 3.NP	0,00	81 684,85	17 153,82	98 838,67	100
02.07	ZL 8 Vytápění vč. kotelny	0,00	101 311,85	21 275,49	122 587,34	124
2.07	ZL8 Vytápění vč kotelny MNP	0,00	-19 627,00	-4 121,67	-23 748,67	-24
Celkem za stavbu		0,00	81 684,85	17 153,82	98 838,67	100

Popis stavby: 05062022 - Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice

Popis objektu: 02 - Stavební úpravy 3.NP

Popis rozpočtu: 02.07 - ZL 8 Vytápění vč. kotelny

Popis rozpočtu: 2.07 - ZL8 Vytápění vč kotelny MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	VCP dle st.deníku 17-18.1.2022	HSV			18 652,95	23
2	VCP dle st.deníku 20.1.2022	HSV			9 050,40	11
3	VCP dle st.deníku 24-25.1.2022	HSV			42 735,80	52
4	VCP dle st.deníku 26.1.2022	HSV			8 118,00	10
731	Kotelny	PSV			-15 205,00	-19
733	Rozvod potrubí	PSV			-4 422,00	-5
734	Armatury 3.09, 3.13, 3.15	PSV			12 303,00	15
735	Otopná tělesa 3.09, 3.13, 3.15	PSV			10 451,70	13
Cena celkem					81 684,85	100

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02.07	ZL 8 Vytápění vč. kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 VCP dle st.deníku 17-18.1.2022						18 652,95
1	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	4,30000	152,55	655,97
2	PC38	Stavební výpomocí -Vybourání otvoru ve zdi cihelném 2 x 0,5 m x 015 m x 0,10 m	hod	2,00000	303,00	606,00
3	PC38	Stavební výpomocí -Vybourání otvoru do stropu 0,15 m x 0,15 m x 0,5 m	hod	2,00000	303,00	606,00
4	974042555R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x20 cm	m	17,85000	372,15	6 642,88
5	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	19,10000	531,00	10 142,10
Díl: 2 VCP dle st.deníku 20.1.2022						9 050,40
6	31941873R	Víčko č. 301 DN 3/8" s vnitřním závitem černé	kus	2,00000	10,10	20,20
7	31941875R	Víčko č. 301 DN 3/4" s vnitřním závitem černé	kus	2,00000	15,10	30,20
8	722130801R001	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	hod	16,00000	450,00	7 200,00
9	PC	Vypuštění a napuštění topného systému	hod	3,00000	450,00	1 350,00
10	PC	Demontáž armatur	hod	1,00000	450,00	450,00
Díl: 3 VCP dle st.deníku 24-25.1.2022						42 735,80
11	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	6,00000	79,00	474,00
12	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	2,00000	84,20	168,40
13	31945111R	Koleno MF 92 1561G 1/2" x 1/2" mosazné	kus	2,00000	84,70	169,40
14	5512956201R	Přechod Uponor S-Press MLC 16-1/2" vnitřní závit	kus	2,00000	106,00	212,00
15	5512956202R	Přechod Uponor S-Press MLC 20-1/2" vnitřní závit	kus	4,00000	129,50	518,00
16	722181214RW2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 45 mm	m	24,00000	147,50	3 540,00
17	722181244RT9	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	22,00000	148,50	3 267,00
18	722178311RT1	Potrubí vícevrstvé vodovod.Uponor MLC, D 16 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	2,00000	383,50	767,00
19	722130801R001	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	hod	4,00000	450,00	1 800,00
20	722178313RT1	Potrubí vícevrstvé vodovod.Uponor MLC, D 20x2,25 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	28,00000	515,00	14 420,00
21	733178317RT1	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 40 x 4 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	24,00000	725,00	17 400,00
Díl: 4 VCP dle st.deníku 26.1.2022						8 118,00
22	31945502R	Koleno 90° Mapress d 15 mm měď	kus	1,00000	61,00	61,00
23	002	Mapres přechod 15x1/2" vnitřní	kus	2,00000	91,00	182,00
24	31945512R	T-tvarovka jednoznačná 90° Mapress d 15 mm měď	kus	2,00000	135,00	270,00
25	551200011R	Ventil automatický odvodušňovací IVAR.VARIA 1/2"	kus	2,00000	202,50	405,00
26	001	přepojení otop.tělesa 3.16,napojení rozvodů-tiskárna IINP	hod	16,00000	450,00	7 200,00
Díl: 734 Armatury 3.09, 3.13, 3.15						12 303,00
27	734266222R00	Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, bronz	kus	3,00000	338,00	1 014,00
28	PC34	Termostatická hlavice s ochrannou proti zcizení (provedení pro veřejné prostory)	ks	12,00000	616,00	7 392,00
29	734226212RT3	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, bronz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	3,00000	1 299,00	3 897,00
Díl: 735 Otopná tělesa 3.09, 3.13, 3.15						10 451,70

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	02.07	ZL 8 Vytápění vč. kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	735159210R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1140 mm	kus	2,00000	343,00	686,00
31	735159220R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm	kus	1,00000	398,70	398,70
32	735156240R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	2,00000	2 008,00	4 016,00
33	735156548R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/1400	kus	1,00000	5 351,00	5 351,00

Položkový rozpočet

S:	05062022	Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	02	Stavební úpravy 3.NP
R:	2.07	ZL8 Vytápění vč kotelny MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				-15 205,00
1	PC19	Zhotovení revizní knihy kotelny	ks	1,00000	-7 747,00	-7 747,00
2	PC61	Montáž neutralizace	ks	1,00000	-432,00	-432,00
3	PC05	Neutralizační box	ks	1,00000	-7 026,00	-7 026,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				-4 422,00
4	733139101R00	Kompensátory montáž kompenzátorů (kompensátory ve specifikaci) závitových vlnovcových osových , G 1/2"	kus	2,00000	-446,00	-892,00
5	PC01	Axiální vlnovcový kompenzátor G 1/2"	ks	2,00000	-1 765,00	-3 530,00

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	16 773,05	3 522,34	20 295,39	100
SO 02	Stavební úpravy 3.NP	0,00	16 773,05	3 522,34	20 295,39	100
D2.07	změna st.prací č.9 intal.tělesa zádveří vstupu Měú Kunovice	0,00	16 773,05	3 522,34	20 295,39	100
Celkem za stavbu		0,00	16 773,05	3 522,34	20 295,39	100

Popis stavby: 38-13 - Rekonstrukce objektu Měú Kunovice

Popis objektu: SO 02 - Stavební úpravy 3.NP

Popis rozpočtu: D2.07 - ZL 9 Topné těleso zádveří vstupu Měú Kunovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	VCP-těleso v zádveři vstupu dle st.deníku 4.5.2022	HSV			16 773,05	100
Cena celkem					16 773,05	100

Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce objektu MěÚ Kunovice
O:	SO 02	Stavební úpravy 3.NP
R:	D2.07	ZL 9 Topné těleso zádveří vstupu MěÚ Kunovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		VCP-těleso v zádveří vstupu dle st.deníku				16 773,05
		4.5.2022				
1	PC	Vypuštění a napuštění, odvodušnění topného systému	hod	3,00000	450,00	1 350,00
2	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	3,10000	152,55	472,91
3	48458277R	Těleso otop. des. Radik Plan typ 22 v.600 dl.1100	kus	1,00000	10 197,00	10 197,00
4	722178311RT1	Potrubí vícevrstvé vodovod.Uponor MLC, D 16 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	6,00000	345,50	2 073,00
5	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	2,00000	322,65	645,30
6	5512956201R	Přechod Uponor S-Press MLC 16-1/2" vnitřní závit	kus	2,00000	95,40	190,80
7	31945615R	Koleno 90° 4090G 15 x 1/2 vnitř.závit, bronz	kus	2,00000	44,46	88,92
8	283771007R	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x13 mm šedočerná	m	6,00000	12,87	77,22
9	31945182R	Redukce 1581G 1/2" x 3/8" mosazné	kus	2,00000	25,80	51,60
10	551293025R	Šroubení svěrné Uponor VARIO PE-Xa 16 mm vnitřní 3/4" závit eurokonus	kus	2,00000	99,90	199,80
11	551295715R	Připojovací L garnitura Uponor Smart Radi MLC d 16-15 mm, l 350 mm	kus	2,00000	236,25	472,50
12	PC34	Termostatická hlavice s ochrannou proti zcizení (provedení pro veřejné prostory)	ks	1,00000	616,00	616,00
13	734266222R00	Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, bronz	kus	1,00000	338,00	338,00