

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2120 ze dne 22.9.2021

na akci: „Interiér obecního úřadu Klenovice na Hané“

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Klenovice na Hané  
se sídlem Klenovice na Hané 3, 798 23

Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Stanislav Cetkovský, starosta  
ve věcech technických: Stanislav Cetkovský, starosta

IČO: 00288349  
DIČ: CZ00288349  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 94-4912701/0710  
Tel.: +420 724 180 322  
E-mail: [obec@klenovicenahane.cz](mailto:obec@klenovicenahane.cz)

2. **Zhotovitel:** RAPOS, spol. s r. o.  
se sídlem: Palackého 529, Všetuly  
769 01 Holešov

Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Petr Vlček, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec, vedoucí výrobního střediska II  
p. Radim Barták, stavbyvedoucí

IČO: 25504487  
DIČ: CZ25504487  
Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800  
Tel.: 573 398 311, 312  
E-mail: [rapos@rapos.cz](mailto:rapos@rapos.cz)  
[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

## II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „**Interiér obecního úřadu Klenovice na Hané**“, smlouva o dílo č. 2120 ze dne 22.9.2021.

**Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje:**

a) **článek VI. Cena za dílo se doplňuje takto:**

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení částí díla - stavební řešení. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

**Cena dle smlouvy o dílo  
Cena dle dodatku číslo 1**

**5 939 596,75,- Kč bez DPH  
591 258,56 Kč,- bez DPH**

**Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1**


**6 530 855,31,-Kč bez DPH**

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: položkový rozpočet

002aVCP	Změna podkladu pod dlažbu	0,00	58 646,76	12 315,82	70 962,58
003aVCP	Zpevnění omítek	0,00	82 851,16	17 398,74	100 249,90
004aVCP	Oprava SDK příčky	0,00	34 006,60	7 141,39	41 147,99
005aVCP	Injektáž zdiva	0,00	70 259,07	14 754,40	85 013,47
006aVCP	Změna omítek m.č. 101	0,00	5 179,37	1 087,67	6 267,04
007aVCP	Změna dispozice m.č. 105	0,00	-15 523,04	-3 259,84	-18 782,88
008aVCP	Změna příčky m.č. 102	0,00	-8 692,43	-1 825,41	-10 517,84
009aVCP	Doplnění SDK stropů	0,00	43 548,60	9 145,21	52 693,81
010aVCP	Stavební přípomoci pro kanalizaci	0,00	22 564,73	4 738,59	27 303,32
013aVCP	Stavení přípomoci	0,00	103 128,43	21 656,97	124 785,40
014aVCP	Stavební úpravy u stávajících oken	0,00	29 359,19	6 165,43	35 524,62
015aVCP	Ústřední vytápění	0,00	165 930,12	34 845,33	200 775,45
Celkem za stavbu		0,00	591 258,56	124 164,30	715 422,86


V Klenovicích na Hané dne 7. 3. 2022



objednatel

**O b e c** <sup>1</sup>  
Klenovice na Hané  
okres Prostějov

V Holešově dne 7. 3. 2022



zhotovitel

**RAPOS** spol. s r.o.

Palackého 529 • Všetuly • 769 01 Holešov  
tel. 573 398 311-12  
IČO: 255 04 487 • DIČ: CZ25504487

