

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

„Oprava MK Dolní Ves, oprava MK u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku.“

Objednatel	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupeno	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČ	00283916
DIČ	CZ00283916
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Telefon	577 911 051
E-mail	podatelna@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Sídlo	K Majáku 5001
Jednající	Libor Lukáš, jednatel
IČO	269 13 453
DIČ	CZ26913453
Zapsán	v obchodním rejstříku vedeném, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44640
Bankovní spojení	UniCredit bank Czech republic, a.s. RaiffeisenBank, a.s. č. účtu: 2107009012/2700
Telefon	577 044 220
E-mail	suszlin@suszlin.cz

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

I. PREAMBULE

Dne 22.9.2021 byla mezi Městem Fryšták a společností Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. uzavřena smlouva na základě které, je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Oprava MK Dolní Ves, oprava MK u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku.“

U stavebního objektu „Oprava autobusové točny Vítová“ došlo ke změně skladby podkladních vrstev, vznikly tak méněpráce. U stavebního objektu „Oprava komunikace u technických služeb, Fryšták“ bylo dodáno menší množství ornice a vznikly tak méněpráce.

Z důvodů prodloužení administrace při stavebním řízení nebylo k dnešnímu dni vydáno stavební povolení na stavební objekt „Oprava MK Dolní Ves“, proto nemohl zhotovitel zahájit práce na tomto stavebním objektu a proto je nutné posunutí konečného termínu plnění.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2, ke Smlouvě o dílo ze dne 22.9.2021 jsou změny v článku III. Doba plnění a změna v článku IV. Cena díla.
2. V článku III. Doba plnění, se mění termín dokončení díla na **30.6.2022**
3. V článku IV. Cena díla, se mění cena díla z důvodu méněprací následovně:

cena díla dle SOD	3 226 078,90 bez DPH
méněpráce na SO Oprava Autobusové točny Vítová	- 366 412,78 bez DPH
méněpráce na SO Oprava komunikace u TS , Fryšták	- 37 800,00 bez DPH
cena díla vč. dodatku č. 2	2 821 866,20 bez DPH
	3 414 458,10 vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2021 tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená, v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2021
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Fryštáku dne 6.12.2021, pod č. usnesení U R 29/2021/VIII/25

Ve Fryštáku dne 8. 12. 2021


Ve Zlíně dne 10.12.2021


Objednatel
Město Fryšták


Mgr. Lubomír Doležel, starosta



Zhotovitel
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.


Libor Lukáš, jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - zjišťovací protokol

OPRAVA AUTOBUSOVÉ TOČNY, FRYŠTÁK - VÍTOVÁ

Měsíc : LISTOPAD 2021

Smlouva objednatele: 09/2021+dodatek č.1

Smlouva zhotovitele: E86/2021+dodatek č.1

Rekapitulace ceny

Číslo	Název	Rozpočet	K fakturaci	Méně práce
1	Vedlejší náklady	196 000,00	160 500,00	35 500,00
2	OPRAVA AUTOBUSOVÉ TOČNY, FRYŠTÁK - VÍTOVÁ	1 375 594,03	1 044 681,25	330 912,78
Cena celkem bez DPH		1 571 594,03	1 205 181,25	366 412,78
DPH 21%		330 034,75	253 088,06	76 946,68
Cena celkem vč. DPH		1 901 628,78	1 458 269,31	443 359,46

Ve Zlíně dne: 30.11.2021

Za objednatele:

Město Fryšták

Ing. Martin Plášek



Za Zhotovitele: 30.11.2021

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

David Polášek



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - zjišťovací protokol

OPRAVA KOMUNIKACE U TECHNICKÝCH SLUŽEB, FRYŠTÁK

Měsíc : LISTOPAD 2021

Smlouva objednatele: 09/2021+dodatek č.1

Smlouva zhotovitele: E86/2021+dodatek č.1

Rekapitulace ceny

Číslo	Název	Rozpočet	K fakturaci	Měněpráce
1	Vedlejší rozpočtové náklady	155 000,00	155 000,00	0,00
2	OPRAVA KOMUNIKACE U TECHNICKÝCH SLUŽEB, FRYŠTÁK	815 065,96	777 265,96	37 800,00
3 - dodatek	Vedlejší rozpočtové náklady	29 000,00	29 000,00	0,00
4 - dodatek	OPRAVA KOMUNIKACE U TECHNICKÝCH SLUŽEB, FRYŠTÁK	197 801,70	197 801,70	0,00
Cena celkem bez DPH		1 196 867,66	1 159 067,66	37 800,00
DPH	21%	251 342,21	243 404,21	7 938,00
Cena celkem vč. DPH		1 448 209,87	1 402 471,87	45 738,00

Ve Zlíně dne: 30.11.2021

Za objednatele:

Město Fryšták

Ing. Martin Plášek

Za Zhotovitele: 30.11.2021

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

David Polášek