

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.9.2021

uzavřená v souladu s ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. **Obec Lhota u Vsetína**  
755 01 Lhota u Vsetína 211  
IČ: 68898797  
DIČ: CZ68898797  
zastoupená Miroslavem Kašparem, místostarosta obce  
dále jen „objednatel“

a

2. **TM Stav, spol. s r.o.**  
Jasenice 729, 755 01 Vsetín  
IČ: 483 99 477  
DIČ: CZ48399477  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 10457  
zastoupená Irenou Kratochvílovou, prokuristkou  
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

### I.

Smluvní strany zavřely dne 29.9.2021 Smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Cyklostezka Rokytenka, část Lhota u Vsetína*“ (dále jen „zakázka“).

### II.

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je dohoda smluvních stran o provedení změny zpevnění břehu toku u propustku. Uvedená změna je popsána ve Změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku ke Smlouvě.

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Ve Lhotě u Vsetína dne 7.9.2022

**Objednatel:**



.....  
**Obec Lhota u Vsetína**  
Miroslav Kašpar, místostarosta obce

Ve Vsetíně dne 7.9.2022

**Zhotovitel:**



spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 571 802 619

.....  
**TM Stav, spol. s r.o.**  
Irena Kratochvílová, prokuristka

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín	
Změnový list vystavil:	TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín	
Datum:	7.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení kamenné rovnaniny namísto dlažby z lomového kamene.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po posouzení poměrů na místě stavby se technický dozor objednatele a objednatel rozhodli nahradit dlažbu z lomového kamene kamennou rovnaninou z důvodu většího sklonu břehové hrany. Při realizaci kamenné rovnaniny ve svahu v blízkosti propustku je zajištěna jeho větší stabilita a taktéž životnost zpevnění.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-63 600,- Kč	63 600,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	<u>Beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 7.9.2022	Datum: 7.9.2022	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/227 CYKLOSTEZKA ROKYTENKA, ČÁST LHOTA U VSETÍNA**

Objekt: **3 VCP a MNP**

Rozpočet: **03 Propustek - změna dlažby z lomového kamene**

Objednatel: **Obec Lhota u Vsetína**

IČO: **68898797**

**211**

DIČ: **CZ68898797**

**75501**

**Lhota u Vsetína**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**

IČO: **48399477**

**Jasenice 729**

DIČ: **CZ48399477**

**75501**

**Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

v

dne

**7.9.2022**

  
**TM Stav** spol. s r.o.  
 provádění staveb a obchodní činnost  
 Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
 IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
 Tel./Fax: 571 802 619

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			62 025,60	
5	Komunikace	HSV			-63 600,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 574,40	
Cena celkem					0,00	0,0

### Položkový rozpočet

S:	2021/227	CYKLOSTEZKA ROKYTENKA, ČÁST LHOTA U VSETÍNA
O:	3	VCP a MNP
R:	03	Propustek - změna dlažby z lomového kamene

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>62 025,60</b>
1	463212121	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	16,80000	3 692,00	62 025,60
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-63 600,00</b>
2	594511111	Dlažba z lomového kamene, lože z C -/7,5 do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 2, včetně dodávky kamene	m2	-48,00000	1 325,00	-63 600,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 574,40</b>
3	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,35789	152,00	1 574,40