



Obec Všemina

Všemina 162, 763 15 Slušovice, tel. 577 986 151, www.obecvsemina.cz, e-mail: podatelna@obecvsemina.cz

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na stavbu „Vznik komunitního centra v Obecním domě Všemina“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Obec Všemina**
Sídlo : Všemina 162, 763 15 Slušovice
Jehož jménem jedná : ing. Roman Matušů, starosta obce
ve věcech smluvních a technických : ing. Roman Matušů, starosta obce
IČ : 005 44 507
DIČ : CZ00544507
Číslo účtu : 1404079389/0800, vedený u České spořitelny
Tel. : +420 724 182 900
E-mail : starosta@obecvsemina.cz
(dále objednatel)

1.2. Zhotovitel : **TESAŘ-STAV, s.r.o.**
Sídlo : nám. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Jehož jménem jedná : Jakub Tesař, Všemina 285
IČ : 078 99 734
DIČ : CZ07899734
Tel. : +420 777 065 407
E-mail : info@stavby-tesar.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.10.2021 na akci:

„Vznik komunitního centra v Obecním domě Všemina“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku č. 2: je změna předmětu díla a to o provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

178.915,86 Kč bez DPH

(slovy: stosedmdesátosmtisícdevětsetpatnáctkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Čl. 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 7., který zní:
7. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Čl. 5. CENA se mění a po změně zní:

Cena díla za provedení předmětu plnění v rozsahu čl. 3 této smlouvy je stanovena položkovými rozpočty takto:

Celková cena za provedené dílo činí

773.373,86 Kč bez DPH

(slovy: sedmsetšedesátitřítisícetřístasedmdesátitřikorunýčeskéosmdesátšesthaléřů)

163.248,51 Kč DPH 21 %

940.622,37 Kč včetně DPH

(slovy: devětsetčtyřicettisícšestsetdvacetdvakorunčeskýchčtřicetsedmhaléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1 Čl. 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, se doplňuje o text v části Přílohy:
4. Změnový list č. 1


6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním na profilu objednatele.
- 6.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích	
Schváleno orgánem obce:	Zastupitelstvo obce
Datum a číslo usnesení:	31. 1. 2022, číslo usnesení: 556

Ve Všemíně, dne: 14. 2. 2022

Ve Všemíně, dne: 11. 2. 2022



Objednatel:
Ing. Roman Matušů
starosta obce



Zhotovitel:
Jakub Tesař
jednatel