



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na stavbu „Vznik komunitního centra v Obecním domě Všemina“  
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Obec Všemina**  
Sídlo : Všemina 162, 763 15 Slušovice  
Jehož jménem jedná : ing. Roman Matušů, starosta obce  
ve věcech smluvních a technických : ing. Roman Matušů, starosta obce  
IČ : 005 44 507  
DIČ : CZ00544507  
Číslo účtu : 1404079389/0800, vedený u České spořitelny  
Tel. : +420 724 182 900  
E-mail : starosta@obecvsemina.cz  
(dále objednatel)

1.2. Zhotovitel : **TESAŘ-STAV, s.r.o.**  
Sídlo : nám. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín  
Jehož jménem jedná : Jakub Tesař, Všemina 285  
IČ : 078 99 734  
DIČ : CZ07899734  
Tel. : +420 777 065 407  
E-mail : info@stavby-tesar.cz

### 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.10.2021 na akci:

**„Vznik komunitního centra v Obecním domě Všemina“**  
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku č. 2:  
je změna předmětu díla a to o provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**178.915,86 Kč bez DPH**

(slovy: stosedmdesátosmtisícdevětsetpatnáctkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

### 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Čl. 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 7., který zní:
- 7. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součástí této Smlouvy.**

### 4. CENA DÍLA

4.1 Čl. 5. CENA se mění a po změně zní:

**Cena díla za provedení předmětu plnění v rozsahu čl. 3 této smlouvy je stanovena položkovými rozpočty takto:**

**Celková cena za provedené dílo činí**

**773.373,86 Kč bez DPH**

(slovy: sedmsetšedesátřítisícetřístasedmdesáttřikorunyčeskéosmdesátšesthaléřů)

163.248,51 Kč DPH 21 %

**940.622,37 Kč včetně DPH**

(slovy: devětsetčtyřicettisícšestsetdvacetdvakorunčeskýchtricetsedmhaléřů)

### 5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 Čl. 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, se doplňuje o text v části Přílohy:

**4. Změnový list č. 1**

### 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním na profilu objednatele.
- 6.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve **3** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **2** stejnopis a zhotovitel **1** stejnopis.

<i>Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i>	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Zastupitelstvo obce</i>
<i>Datum a číslo usnesení:</i>	<i>31. 1. 2022, číslo usnesení: 556</i>

Ve Všemíně, dne:

Ve Všemíně, dne:

.....  
Objednatel:  
Ing. Roman Matušů  
starosta obce

.....  
Zhotovitel:  
Jakub Tesař  
jednatel